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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé ajsou zde upravena vSechna préva
a povinnosti neupravené ve Smlouvé.

1.
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu & vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek &
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach ave Smlouvé s velkym pocateénim pismenem vyznam

uvedeny niZe:

Bankovni
zéruka

Cena Dila
Cena &asti Dila

Cena za
zpracovani
DUSP a PDPS

Cést Dila

Den zahéjeni
praci

Diléi etapa

Dilo

Dokumentace
pro spoleéné
povoleni
(DUSP)

Harmonogram
pinéni

finanéni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zékona ¢. 89/2012
Sb., obdanského zdkoniku, vydéna ¢eskou bankou nebo jinou
Ceskou osobou opravnénou vydavat bankovni zdruky v rédmci
podnikani nebo zahraniéni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v élenském statu EU s pobo&kou v Ceské republice (dale jen ,&eskéd
banka") nebo zahraniéni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v Clenském statu EU pUsobici v Ceské republice na zakladé prava
volného pohybu sluZzeb (déle jen ,zahranicni banka"“) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného; pokud bankovni zdruka bude
vydana zahranicni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby postaveni
Objednatele v pfipadé Cerpani z bankovni zdruky a vymahani jeho
prav z bankovni zaruky nebylo méné& vyhodné, neZ by tomu bylo
v pfipadé cerpani a vymahani bankovni zdruky vydané &eskou
bankou (tj. zejména, Ze rozhodné pravo, postup Cerpani a proces
vymahani nejsou méné vyhodné) a Ze dodateéné naklady s tim
spojené hradi piné Zhotovitel. To lze zajistit napf. potvrzenim
zaruky Ceskou bankou. V této souvislosti si Objednatel v pfipadé
nejasnosti vyhrazuje prévo vyzvat Zhotovitele k prokazani takovych
skuteénosti, véetné doloZeni prislu$nych dokladii.

celkovy soucet za Cenu za zpracovani DUSP a PDPS a cenu za vykon
autorského dozoru

castka, kterou je dle pfilohy €. 4 Smlouvy Objednatel povinen
zaplatit za Cést Dila pfedaného v rdmci nékteré z Dil&ich etap

celkova €astka za zpracovani DUSP a PDPS, uvedena v pfiloze &. 4
Smilouvy

pinéni pripadajici dle Harmonogramu pinéni na urcitou Dil&i etapu,
v pfipadé, ze Dilo neni rozdéleno na Diléi etapy, tak se Casti Dila
rozumi celé Dilo

datum oznacené v Harmonogramu plnéni jako ,Den zahajeni praci®,
nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

casovy Usek uréeny v Harmonogramu pinéni pro poskytnuti uréité
Césti Dila

znamena plnéni, kterym se rozumi zpracovani DUSP a PDPS
a vykon autorského dozoru v souladu se Smiouvou & podle
okolnosti véci vSechna tato plnéni nebo jejich &ast

dokumentace, ktera svou povahou slouzi pro zhotoveni staveb ve
smyslu zakona €. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), ve znéni pozd&jSich pfedpisli, v rozsahu dle
vyhlasky 499/2006 Sb., pfiloha 10

predstavuje grafické zndzornéni predpokladaného postupu
provadéni Dila, skladajici se z jednotlivych DilCich etap a pfiloZzené
ke Smlouvé jako priloha &. 5
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Interni
predpisy
Objednatele

Nabidka
Zhotovitele

Obchodni
podminky

Objednatel
Poddodavatel

Projektova
dokumentace
pro provadéni
stavby (PDPS)

Podrobny
harmonogram

Protokol o
provedeni Dila

Piredévaci
protokol

Smiouva

Stat
Stavba
sZpc
TDS

Technické
podminky

Verejna
zakézka
Vykaz
poskytnutych
sluzeb

Zadavaci
dokumentace

Zhotovitel

Zkusebni
provoz

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny ve VSeobecnych
technickych podminkdch v kapitole ¢. 6 nebo se kterymi byl
Zhotovitel prokazatelné sezndmen nebo se kterymi se byl Zhotovitel
povinen seznamit

nabidka Zhotovitele jako G&astnika v zadédvacim Fizeni na Verejnou
zakazku

tento dokument, tvofici pfilohu €. 2 Smiouvy

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Objednatel

dodavatel, ktery provadi ¢ast plnéni Smiouvy namisto Zhotovitele,
a to v rozsahu uvedeném v priloze €. 8 Smlouvy

Projektovd dokumentace, zpracovand v rozsahu vyhlaSky
¢. 146/2008 Sb. dle prilohy €. 4 6., kterd doplfiuje a upresriuje
projektovou dokumentaci pro ohldseni stavby a projektovou
dokumentaci pro stavebni povoleni

dokument blize specifikujici Harmonogram plnéni pofizeny dle
postupu a v rozsahu dle odst. 3.8 Obchodnich podminek

pisemny dokument prokazujici pfedani DUSP a PDPS Zhotovitelem
a prevzeti Objednatelem

pisemny doklad vydany v souladu se Smilouvou, prokazujici Ze
Zhotovitel predlozil a Objednatel pfevzal veSkeré plnéni, pfipadajici
na jednu Dil&i etapu jako pfislusnou Cast Dila

smlouva o dilo, uzaviend mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
souéasti jsou tyto Obchodni podminky

Ceska republika
stavba, kterd ma vzniknout podle DUSP a PDPS
zkratka ndzvu Objednatele pfed 1. 1. 2020

osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika, urfend
a zplnomocnéna Objednatelem, aby vykondvala urcité cinnosti
souvisejici s provadénim Stavby

souhrn dokumenti, tvoficich pfilohu €. 3 Smlouvy
verejna zakazka, oznadend ve Smilouvé jako ,Vefejnd zakazka"

jednordzovy nebo &tvrtletni soupis vEech provedenych (kond
Zhotovitele v rémci vykonu autorského dozoru

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace"

smluvni strana, oznadenou ve Smlouvé jako ,Zhotovitel"

proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné &asti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho GFadu
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1 na svij néklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé,

2.1.2 zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zaddvaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, €N, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro provedeni Dila a Internimi pfedpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou pééi a s prihiédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 obfanského zdkoniku ve vztahu k jeho pFedmétu podnikéni
a kvalifikaci, jejichz spinéni Objednateli dokladal pfed uzavienim Smiouvy
a v souladu s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné
vybavenych zafizeni;

2.1.5 zplsobem umozfujicim vydadni vedkerych vefejnoprévnich opravnéni
a souhlasti nezbytnych k zahajeni stavebnich praci dle dokument( uvedenych
v Zadévaci dokumentaci a zpracovanych v rédmci provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje predat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadavaci dokumentaci
a zpracované v ramci provadéni Dila v terminech stanovenych dle Harmonogramu
pinéni.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit veskeré doklady zajistujici komplexni
vefejnopravni projednani a zajiSténi viech potfebnych povoleni, podkladd a certifikatd
nutnych k vydani stavebniho povoleni dle zdkona & 183/2006 Sb., o Uzemnim
plénovéni a stavebnim Fidu, ve znéni pozd&jsich pfedpisl a jeho provadéci vyhlasky,
véetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich, nezbytnych k moZnosti realizace
Stavby na zakladé Dila, nestanovi-li Smlouva jinak nebo nejsou-li tato povoleni &
souhlasy zajistény Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zdvaznych prévnich predpist,
Internich pfedpisG Objednatele a norem, které se tykaji pfedmétného Dila i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provaddéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s prfisluSnou zménou, pficemz
Objednatel mé povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich pfedpisli Objednatele se povaZzuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 ob&anského zakoniku a je pro Zhotovitele zavazny.

Zhotovitel se zavazuje predlozit podrobnosti o opatienich a metodach, které navrhuje
pFijmout pro realizaci Dila, kdykoli o to bude Objednatelem pozédan. Bez predchoziho
oznameni Objednateli nebude provedena 2Zadnd vyznamnad zména téchto opatreni
a metod.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané Objednatelem nebo jim povérenou
osobou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pisemné
upozornit Objednatele v pripadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn nebo obsah pro
Zhotovitele zévazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo uéel, pro néZ je Dilo provadéno, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom nebo pokud si jich mohl byt védom pfi vynaloZeni odborné péce.
Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z divodd uvedenych v ust. § 2595
obéanského zékoniku.

Zhotovitel je povinen oznamit bez zbyte¢ného odkladu jakékoliv zpoZdéni, prekazku
nebo opatfeni zplsobené nebo pricitatelné Objednateli nebo tretim strandm (bez
zavinéni Zhotovitele), které brani Fddnému pokraéovani nebo dokonéeni Dila nebo jeho
¢asti, nejpozdéji viak do 28 dni po té, co si uvédomil nebo mél uvédomit udalost nebo
okolnost, ze které uplatiuje nadrok. Objednatel mb¥e na navrh Zhotovitele
v odiivodnénych pfipadech Ihditu pro ozndmeni priméiené prodlouZit.
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2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14
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Zhotovitel se zavazuje na vlastni ndklady zajistit si veskerd pfislusnd opravnéni
k provadéni veskerych praci v rémci provadéni Dila jako pfedmétu své Cinnosti nebo
podnikani. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimZ je zapotiebi
ur¢itého opravnéni & dosazeného vzdélani byly provadény fyzickymi osobami, které
maji k vykonu téchto innosti veskera poZadovana opravnéni a dosazené vzdéldni.
Zhotovitel musi mit i v8echna ostatni opravnéni vyZadovana pro vykon ¢&innosti
spojenych s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi pfedpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veskera opravnéni
vyzadovana Smlouvou zlstanou po celou dobu Géinnosti Smlouvy v platnosti. Pfevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povaZuji Objednatel a Zhotovitel za prohlaseni ve
smyslu ust. § 5 odst. 1 2 § 2912 odst. 2 obéanského zékoniku.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zdznamy ohledné Ihiit a vydajl
spojenych s provadénim Dila v souladu pravnimi predpisy a poZadavky Evropské
komise, Evropského Gfadu pro boj proti podvodfim a Evropského Gcetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostiedkdi ES. Zhotovitel uchové potfebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréend osoba mohl po dobu 10 let po pFedani Dila, ukonéeni
uéinnosti Smlouvy nebo po provedeni zdvéreéné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozdé&ji, po pfedchozim ozndmeni provést kontrolu t&chto vykazi a zéznamd.
Zhotovitel zajisti a odpovidé za to, Je zdznamy a vykazy viech Poddodavatell nebo
tfetich osob, ktefi maji prospéch z prostiedkl spolufinancovani ES, budou uchovany
tak, aby bylo moZno Ffadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty,
S ohledem na ust. § 1769 obCanského zdkoniku smiluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Poddodavatell dle tohoto &lanku nejsou sjednévéany jako pinéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pinéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soucdinnost, véetné predloZeni
dokladli souvisejicich s pinénim zakazky, pFi provadéni kontroly Objednatele é&i
Poddodavatel® ze strany kontrolnich orgdnt CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné
kontroly vy#adané Evropskou komisi, Evropskym Gfadem pro boj proti podvodiim
anebo Evropskym Udetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jim
povérenou osobou ¢i kontrolnim organem uréeny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu
finanénich zajm{ Evropskych spole¢enstvi proti zpronevéfe a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel se zavazuje do patnacti (15) dnli ode dne nabyti G&innosti Smiouvy uzaviit
a udrzovat po celou dobu trvani Smlouvy pojisténi uvedené v priloze €. 7 Smilouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle prilohy & 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost Ceského jazyka v rozsahu umozZnujicim
operativni komunikaci v ceském jazyce, pripadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
G&ely na viastni néklady prekladatele & tlumoénika ve Ihditdch a podle potieby tak, aby
nebylo narudeno provéadéni Dila. Vy3e uvedené se tyka i osob vykondvajicich autorsky
dozor.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v &eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do &eského jazyka.
U véech Grednich listin musi byt takovy pfeklad Gfedné ovéren.

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole€nou nabidkou nesou
odpovédnost za pinéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (ddle jen Vedouci Zhotovitel) prohlasuje, Ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoz i vSechny
Zhotovitele spoleéné, a je opravnén rovnéz za né pfijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat danové doklady - faktury za &innosti vykonavané v pfipadech vyhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleénou nabidkou je povinen vii¢i Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na danfovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskuteéfiujici ekonomickou é&innost jako poskytovatel sluZby (v souladu se
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2.15

2.16

zékonem €.235/2004 Sb. o dani z pridané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvofi pfilohu €. 10 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
trvéni této Smilouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli
spolu se sdélenim souhlasu ostatnich Zhotoviteld. U&innost zmé&ny Vedouciho
Zhotovitele vi&i Objednateli nastdvad uplynutim tietiho pracovniho dne po dorueni
ozndmeni o této zméné. Ke zméné bankovniho spojeni miZe dojit pouze postupem
uvedenym v odst. 10.6

Osobni (daje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracevdvat pro Objednatele
v souladu s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

2.15.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovdvat osobni
Gdaje zavéazaly zachovédvat migenlivost ve vztahu ke viem osobnim (dajiim,
které zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatienich,
jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpe&eni osobnich Gdajd.

2.15.2 Zhotovitel je povinen prijmout viechna opatreni dle ¢l. 32 GDPR tak, aby byla
zajisténa odpovidajici bezpeénost osobnich tdajd.

2.15.3 Zhotovitel mize do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se
Zhotovitel zavazuje s témito poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici
dodrzovani prav a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlast& pak
povinnosti miéenlivosti a zajisténi bezpetnosti osobnich (dajli a poskytnuti
dostate€nych zaruk pro zavedeni stejnych technickych a organizaénich
opatfeni poddodavatelem.

2.15.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli ndpomocen
prostiednictvim vhodnych technickych a organizaénich opatfeni pro spinéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na #adost o vykon prév subjekt(l dle GDPR.

2.15.5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli napomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pii zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez mé Zhotovitel k dispozici. V pripadech, kdy
povaha véci vyZaduje informovéani Objednatele ze strany Zhotovitele,
informuje Zhotovitel Objednatele bez zbyteéného odkladu.

2.15.6 Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povéFené osobé, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrZovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich Udaji vyplyvajicich z této
Smiouvy, a to i po ukonéeni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této
Smiouvy, a to do 3 mésicli od jejiho ukonéeni.

2.15.7 Po ukonéeni zpracovani osobnich Gdajé podle této Smilouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni ddaje,
pokud je to moZné, a vymazat viechny zpracovavané osobni Udaje ze viech
svych systéml nebo databdzi, véetné vymazani vSech zdloZnich kopii,
s vyjimkou kdy uchovavéni vyzaduji prévni predpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas Objednatel.

2.15.8 V pripadé, ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny Smlouvou
nebo doloZenymi pokyny Objednatele, povaZuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce" ve smysiu GDPR.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli soucinnost pfi pripravé vysvétleni
Objednatele (v pozici zadavatele v zaddvacim Fizeni na realizaci Stavby) na Zadost
dodavatele o vysvétleni v zaddvacim fizeni na zhotoveni Stavby ve vztahu k DUSP
a PDPS, a to ve Ih(té 3 pracovnich dnli od vyzvy Objednatele, neni-li Objednatelem
stanovena |hita del&i.

DOBA PLNEN{
Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem plnéni.
Pfiloha €. 2 - Obchodni podminky
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Zhotovitel zahaji prace nejdfive ke Dni zahdjeni praci. V pfipadé vzniku prekazek
vyluéujicich povinnost k nahradé Skody dle ust. § 2913 odst. 2 obéanského zakoniku
brénicich zahajeni provadéni Dila ke Dni zah&jeni praci, je Zhotovitel povinen oznamit
Objednateli bezodkladné tyto pfekdZky, a v pripadé odpadnuti pfekaZek dle tohoto
odstavce bezodkladné zahdjit pfislusné prace. V pfipadé, Ze Zhotovitel ucinil veskeré
ukony pro zajisténi zahajeni praci ke Dni zahdjeni praci, ale tomuto zahajeni branily
okolnosti ¢i prekazky vylu€ujici povinnost k ndhradé &kody, vznika Zhotoviteli narok na
zménu Harmonogramu pinéni.

Zhotovitel se zavazuje dokonit Dilo a kazdou z Dil&ich etap ve Ihitéch pro dokonceni
stanovenych v Harmonogramu plnéni, pfi¢emz:

3.3.1 se ma za to, Ze okamzikem dokonceni Diléi etapy je okamzZik spinéni veskerych
podminek pro vydani pfislusného Pfedavaciho protokolu Objednatelem, a

3.3.2 se mé za to, e okamZikem dokonéeni Dila je okamZik spinéni veskerych
podminek pro vydani Protokolu o provedeni Dila Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznamit neprodiené pravdépodobné budouci udalosti
nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provddéni Dila, vyZzadat si dodatecné
préce nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti Harmonogramu pinéni.
Objednatel miZe pozadovat, aby Zhotovitel predloZil odhad predpoklddaného dopadu
budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh na zménu dle &l. 14 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotovitel ma préavo na adekvéatni prodlouZeni Ihity pro predani Dila nebo pFislusné
Césti Dila v pripadé, 7e nastane nékterd z nasledujicich okolnosti:

3.5.1 zména Dila dle €. 14 téchto Obchodnich podminek,

3.5.2 okolnosti zaklddajici dle Smlouvy ndrok na prodlouzeni Ihiity podle nékterého
Elanku téchto Obchodnich podminek,

3.5.3 zprosti-li se povinnosti k nahradé Skody dle ust. § 2913 odst. 2 obéanského
zakoniku,

3.5.4 jakékoliv zpoZdéni, prekdika nebo opatieni zplsobené nebo priditatelné
Objednateli nebo tfetim stranam (bez zavinéni Zhotovitele),

pfi¢em# nérok na adekvatni prodlouZeni Ihdty pro pfedani Dila nebo pfislusné Casti Dila
vznikd pouze tehdy, kdy je prodlouzeni Ihity nezbytné nutné a Zhotovitel objektivni
diivody pro prodlouzeni Ihiity prokéaze.

Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl ndrok na prodlouzeni Ihiity pro pinéni Dila
nebo pfisluéné &asti Dila, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s odst. 2.7 téchto
Obchodnich podminek a souasnd predloZit Objednateli podrobné oddvodnéni
predloZeného naroku, tj. veskeré podpiirné argumenty, na kterych se zakladaji vyse
uvedené tvrzené naroky.

Jestlize se Zhotovitel domniva, e mu vznikl narok na prodlouzeni Ihiity pro plnéni
nékteré z Dil¢ich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit Objednateli
bezodkladng, nejpozdéji do patnacti (15) dnii, poté, co se o vzniku skuteénosti,
zakladajicich tento nédrok, dozvédél nebo mohl dozvédét a souasné predloZit
Objednateli podrobné odlvodnéni predloZzeného néroku, tj. veskeré podplrné
argumenty, na kterych se zaklddaji vySe uvedené tvrzené naroky. K pozdé&ji
ptedloZzenym argumentfim se jiZ nebude pfihlizet a hledi se na né, jako by nebyly
vzneseny.

V piipadé, #e Zhotoviteli vznikne dle Smiouvy nédrok na prodlouZeni terminu pro
dokonéeni nékteré Diléi etapy, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) dnli od doruceni
vyzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem Upravu Harmonogramu pinéni formou
pisemného dodatku k Smiouvé., Obsahem dodatku bude Uprava doby plnéni prislusné
Dil&i etapy o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouZeni terminu
pro dokonéeni pfisluéné Diléi etapy. Obsahem dodatku bude zdroveri pripadné
prodlouzeni termind pro dokoné&eni ndsledujicich Diléich etap o tomu odpovidajici dobu.

Pfiloha €. 2 - Obchodni podminky
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Zhotovitel se zavazuje, Ze v pripadé, kdy z postupu provadéni Dila je zfejmé, Ze Dilo
nebo Cast Dila nebudou dokonéeny véas anebo doglo v diisledku prodieni Zhotovitele
s provadénim Dila k nedodrZeni nékterého z termint pro pinéni nékteré z Diléich etap
dle Harmonogramu pinéni, zavazuje se Zhotovitel Objednateli vypracovat a predlozit
k akceptaci Podrobny harmonogram s privedni zprévou, v niz popiSe revidované
metody, které hodlad pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi
terminy pInéni dle Harmonogramu pinéni byly v nejvys§i moiné mire dodrzeny.
Podrobny harmonogram bude obsahovat Easové upfesnéni postupu, kterym hodld
Zhotovitel provadét Dilo.

Objednatel je opravnén kdykoli v odlivodnénych piipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
preruil postup praci na Dile nebo Césti Dila, pficem# Zhotovitel je timto pokynem
vézén. Za odlvodnény pfipad se povaZuje rovnéz pokyn k preruseni praci v pipadé
poruSovani povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 ob&anského zdkoniku, jevi-li
se to Objednateli nezbytnym pro napravu a dalsi provddéni Dila faddnym zplsobem.

V pfipadé, ze Objednatel vydd Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo
Césti Dila, zavazuje se Zhotovitel okamzité ukonéit veskeré prace na provadéni Dila
nebo Casti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tfeti
osoby neutrpély Ujmu na svych préavech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrZeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi predpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi,

Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s preddnim nékteré Césti Dila a/nebo mu
vzniknou naklady tim, Ze splnil pokyny Objednatele a prerusil provadéni praci na Dile
a/nebo tim, Ze znovu zacal s praci, oznami to Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli
v takovém pfipadé vznikne nérok na prodlouzeni termind Harmonogramu plnéni o dobu
odpovidajici dobé&, po kterou bylo provadéni Dila z pokynu Objednatele pferuéeno.

Jestlize bude prerugeni praci na Dile nebo Casti Dila zplisobeno Zhotovitelem, bude mit
Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli Skodu, kterd mu v souvislosti s pferusenim
praci prokazatelné vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto naroku a jeho vysi
vyrozumi Zhotovitele bezodkladné poté, co narok vznikl.

Zhotovitel se zavazuje obnovit préce na Dile bezodkladné poté, co mu byl doruéen
pokyn Objednatele k obnoveni praci.

POVINNOSTI PRI VYKONU AUTORSKEHO DOZORU

V pfipadé, Ze bude zahajena realizace Stavby, zavazuje se Zhotovitel poskytovat vykon
autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby az do jejiho koneéného predani
a prevzeti v souladu s pfisluénou smlouvou. Povinnosti vykonu autorského dozoru jsou
uvedeny ve VTP/DSP+PDPS.

OPRAVNENE OSOBY

Kazdad ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢ osoby, které uvede v priloze
¢. 6 Smlouvy. Opravnéné osoby budou zastupovat smluvni stranu v zéleZitostech
souvisejicich s plnénim Smlouvy. Opréavnénymi osobami Zhotovitele jsou mimo jiné
osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele jako ¢leny odborného personélu
dodavatele, a dale osoby, které pro (el hodnoceni Zhotovitel navrhl v Nabidce
Zhotovitele a které splnily minimaini Groven kvalifikace. V pFipadé vice oprévnénych
osob pro poZadovanou funkci je v pfiloze €. 6 Smlouvy oznacena osoba, kterad je za
Zhotovitele opravnéna jednat. Pokud toto oznaCeni uvedeno neni, povaiuje se za
opravnénou osobu jednat ta, kterd je uvedena pro konkrétni funkci na prvnim misté.
Opravnéné osoby uvedené v priloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smiouvu
pisemnymi dodatky Smilouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smiuvnich stran nebo
osobami jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni idaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je viak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdé&ji
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do tfi (3) pracovnich dnil pred Géinnosti zmény, U&innost zmény opravnénych osob viéi
druhé smluvni strané nastdva uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po doruceni
ozndmeni o této zméné&. Zména opravnénych osob neni povazovdna za zménu
Smiouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, kterd byla uvedena
v Nabidce Zhotovitele jako clen odborného personalu dodavatele, a déle osoby, kterou
pro (éel hodnoceni Zhotovitel navrhl v Nabidce Zhotovitele a kterd splnila minimalni
droven kvalifikace, je, Ze Zhotovitel jako souéést svého upozornéni o zméné opravnéné
osoby predloZi pro tuto novou opravnénou osobu originély dokladd nebo ovéfené kopie
dokladli, jimiz v zadévacim fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve
stejném rozsahu. Dojde-li ke zméné osoby, jejiz praxe a zkuSenosti byly hodnoceny,
miize byt nahrazena pouze osobou, kterad splfiuje minimainé parametry kvality (tzn.
bodové ohodnoceni), jeZ méla hodnocena osoba, kterd ma byt nahrazena. U této osoby
nemusi byt dodrfena mira zkudenosti a praxe plvodné& hodnocené osoby, které byly
nad rémec hodnoceného maxima.

Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele pro Géel hodnoceni a které spinily
minimalni droven kvalifikace, stejné jako osoby, které je v souladu s vySe uvedenym
odstavcem nahradily, se musi na plnéni Dila pfimo podilet.

PROVADENI PROJEKTOVYCH PRACE NA ZELEZNICNI DOPRAVNI
CESTE

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze v pfipadé, Ze Cast praci v ramci realizace Dila bude
provéadéna na Zelezni¢ni dopravni cesté, budou veskeré jeho Cinnosti na Zeleznicni
dopravni cesté provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho pottu odborné
a zdravotné zpUsobilych zaméstnancl a zaméstnancd Poddodavatell. Tito zaméstnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvéni prokadzat platnymi doklady
zplsobilosti v8em oprévnénym zaméstnancim Objednatele a zaméstnanctim
prisludnych vefejnych orgénd. S ohledem na ust. § 1769 ob&anského zékoniku smiuvni
strany prohlaguji, Ze povinnosti Poddodavatell dle tohoto €ldnku nejsou sjedndvény
jako pInéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zédkonného ustanoveni. Zhotovitel se
zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym
Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se ddle v souladu s prislusnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze véichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi budou
vykondvat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpusobilosti (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na zékladé zmocnéni
dle ust. § 22 zikona & 266/1994 Sb., o drahéch, ve znéni pozdéjich predpist; ovéfeni
zdravotni zplsobilosti a pro$koleni z bezpeénostnich pfedpisti). Odbornou zptsobilost
musi Zhotovitel prokazat zplsobem a v rozsahu stanoveném predpisem SZDC Zam1
o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovéni drdhy a drazni dopravy,
vydaného pod &.j.: 76107/2019-SZDC-GR-10 ze dne 18.12.2019, s Géinnosti od
1.1,2020 v platném znéni. PFisluny interni pfedpis Objednatele (pfedpis SZDC Zam1),
kterym je Zhotovitel povinen se fidit, je uveden i ve VSeobecnych technickych
podminkach. Doklady zplsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred
zahajenim praci na Dile a pfi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému predlozeni
kopii predmétnych dokladl zplsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych dokladd
Objednateli, nemiize Zhotovitel provadét préce na Dile. S ohledem na ust. § 1769
obtanského zékoniku smluvni strany prohlasuji, e povinnosti Poddodavatelli dle tohoto
&lanku nejsou sjedndvany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s Zddnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpiisobilost u pfisluénych specialistdi (na
zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zadost Objednatele doloZit
osvédéeni o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb.,
o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjSich predpisti; a u prislusnych
specialistd (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zarizeni) vedle osvédceni dle § 10 vyhl. €. 50/1978 Sb. i osvédéeni o zkousce pro osobu
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znalou s vy3si kvalifikaci dle vyhl. €. 100/1995 Sb., fad ur€enych technickych zafizeni,
ve znéni pozdéjSich predpisd, pfilohy & 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovéni
elektrickych zafizeni.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a prisludnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Pfedpisem SZDC Ob 1 Dil II ,Vydavéni
povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi subjekt®,
schvaleny GR SZDC dne 26. 3. 2019 pod &.j.: 10583/2019-GR-030, s Géinnosti od 1. 4.
2019, ve znéni pozdéjsich predpisti, zajistit, aby viechny fyzické osoby, které se budou
pii provadéni Dila pohybovat na drédze nebo v obvodu dréhy na mistech verejnosti
nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor. Vydavajicim subjektem je
reditelstvi statni organizace Sprava Zeleznic, odbor bezpecnosti, Kontaktni elektronicka
adresa pro podavani Zadosti a pro oznamovéni zmén a ztrat je: prukazy@szdc.cz.
Pfislusné obecné zavazné pravni predpisy a interni pfedpisy Objednatele, kterymi je
Zhotovitel povinen se Fidit, jsou uvedeny ve Vieobecnych technickych padminkach.

V pfipadé zahraniénich technickych pracovnikl a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena vesSkerd pfislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytnd. Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat téchto zaméstnanch na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlisté. V pripadé, Ze kdokoli z té&chto zaméstnancii nebo jejich rodinnych piisludnikl
v Ceské republice zemfe, zavazuje se Zhotovitel zajistit veSkerd opatfeni potfebna pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové
latky pfi praci v objektech a provozované Zelezni¢ni cesté. K povinnosti seznamit
s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel i své Poddodavatele. Kontrola
bude provadéna dechovou zkouskou na pfitomnost alkoholu a slinnym testem na
pritomnost néavykovych latek. Kontrola bude provadéna prostiednictvim osob
Objednatele, uréenych v pfiloze €. 6 Smiouvy. Pozitivni vysledek ovéfeni bude
neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vySetieni v pfipadé pozitivniho vysledku
hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi dotend osoba
Zhotovitele pokracovat ve vykondvané &innosti a bude ji odebran ,Prikaz ke vstupu do
objektd a provozované Zelezniéni dopravni cesty . Kontrola bude provédéna v souladu
se smérnici Objednatele & 120 &.j. 36503/2017-SZDC-GR-010 z 3. 11, 2017
«DodrZovani zékazu koufeni, poZivani alkoholickych ndpojl a uzivani jinych navykovych
latek" v platném znéni.

PODDODAVATELE

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede Dilo minimalné v rozsahu stanoveném Smlouvou
vlastnimi prostfedky s tim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat
prostrednictvim poddoddvek. Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany
Poddodavatel svoji ¢ast pInéni v rdmci provadéni Dila provede osobné a nepfevede ji na
daldiho Poddodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589 obdanského zdkoniku nenechd
provést dalsim Poddodavatelem pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769
obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze tato povinnost Poddodavatele neni
sjednavana jako pinéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu
s Zadnym Poddodavatelem, ktery se k této povinnosti nezavaze.

Zhotovitel je opravnén provadét prostiednictvim Poddodavatele jen takové pinéni
Smlouvy, které je pro prislusného Poddodavatele uvedeno v pfiloze €. 8 Smiouvy.

Vlastnimi prostifedky ve smyslu tohoto €élanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji, zafizenimi, materidly a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni pfisludné Casti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro Gcely tohoto &ldnku rozumi, Ze Zhotovitel nebo
osoby tvofici s nim koncern maji stroje, zafizeni a materidly ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi nakladat na zaklad® jiného prévniho diivodu a lidské zdroje ma
Zhotovitel zajisSténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoficim se
Zhatavitelem kancern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené viastnimi
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prostfedky se povaZuji i prace provedené osobami, které spoleéné se Zhotovitelem
tvofi koncern ve smyslu ust. § 79 zdkona €. 90/2012, o obchodnich spolecnostech
a druzstvech (zakon o obchodnich korporacich). Pfislugnost téchto osob ke koncernu
musi Zhotovitel prokdzat. Na osoby tvorfici se Zhotovitelem koncern se pfiméfené
vztahuji povinnosti Poddodavateli a Zhotovitel je oprévnén uZit pfi provadéni Dila
pouze téch ¢lenli koncernu, ktefi se k pinéni takovychto povinnosti zavazi stejnym
zplsobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za pinéni viech svych Poddodavatell a Skodu jimi
zplisobenou, stejné jako by &lo o jedndni Zhotovitele nebo jim zplisobenou Skodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.4.1  Zhotovitel je bez daldiho oprévnén plnit pomoci Poddodavatelli, ktefi jsou
uvedeni v pfiloze €. 8 Smilouvy, a to v rozsahu pinéni tam uvedeném;

7.4.2 Poddodavatelé uvedeni v pfiloze €. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila ani predmét jejich poddodévky se nebudou v pribéhu provadéni Dila
ménit nebo doplfiovat bez pisemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke
Smlouvé; nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele, prostfednictvim
kterého Zhotovitel v zaddvacim Fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel
jako souéast Zadosti o schvéleni pfedlozi pro takto nové schvalovaného
Poddodavatele origindly nebo ovéfené kopie dokladtl, jimiz prokaze, Ze tento
novy Poddodavatel splfiuje kvalifikaci minimdiné v rozsahu, v jakém byla
prokdzdna v zadavacim fizeni prostfednictvim plvodniho Poddodavatele;
nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele, jehoz podil na provadéni Dila
je alespori 10 % ze Smiuvni ceny, je, Ze Zhotovitel jako soucdst Zadosti
o schvaleni predloZi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele origindly
nebo ovéfené kopie dokladll, jimiz prokadZe, ?e tento novy Poddodavatel
splfiuje zakladni a profesni zplsobilost minimainé v rozsahu, v jakém byla
prokazana v zadavacim Fizeni prostfednictvim pilivodniho Poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Poddodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni
prislusénych praci na Dile. Zhotovitel dale odpovidé za to, Ze Poddodavatel zajisti, aby
vybrané prace na Dile, k nimz je zapotfebi uréitého opravnéni ¢i dosaZeného vzdéldni
byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto Cinnosti veskera
pozadovana opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi
mit i véechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon &innosti spojenych s provadénim
Dila, obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo
Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 obfanského zdkoniku smiuvni strany prohlasuji,
%e povinnosti Poddodavatell dle tohoto €lénku nejsou sjednévény jako pinéni tfeti
osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
pInéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

PREDANT A PREVZETI DiLA

Je-li sjednano pInéni Dila po ¢astech, bude Dilo Objednateli predklddano po sjednanych
Castech s tim, Ze za predané ve smyslu ust. § 2604 obcanského zdkoniku se Dilo
povaZuje aZ predloZenim jeho posledni Casti Dila a podpisem Protokolu o provedeni
Dila dle odst. 8.8 téchto Obchodnich podminek. Céstmi Dila se rozumi plnéni,
pFipadajici dle Harmonogramu pinéni na uréitou Diléi etapu. O predloZeni Césti Dila
bude pofizen Pfedavaci protokol.

Zhotovitel je opravnén predloZit Cést Dila pfed terminem sjednanym v Harmonogramu
pInéni pro pfisluénou Dil¢i etapu, nevyplyva-li ze Smlouvy vyslovné jinak.

Zhotovitel se zavazuje prediozit Cast Dila, kterou ze své strany povaiuje za
dokonéenou, ve lhi(té domluvené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu
s Harmonogramem pinéni, nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou.
V pochybnostech mé prednost Ihita, kterd byla za souéinnosti obou smluvnich stran
v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.
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Pfed predénim Dila musi Objednatel Dilo po obsahové strance akceptovat. Celé Dilo
predloZi Zhotovitel k akceptaci s predloZenim posledni ¢asti Dila. Objednatel prevezme
Dilo a do tficeti (30) pracovnich dnl od predioZeni Dila Zhotovitelem sdéli, zda pfijal
Dilo ke dni predloZeni Dila k akceptaci nebo vznese veskeré své vyhrady nebo
pfipominky k pfedlozenému Dilu. Vznese-li Objednatel vyhrady nebo pfipominky
povazuje se Dilo pfedloZzené k akceptaci za prvni verzi. Nevznese-li Objednatel ve
stanovené |hiité k Dilu Z&dné vyhrady ani pfipominky, maji smluvni strany Dilo ve znéni
jeho prvni verze za akceptované. Vyhradami a pfipominkami dle tohoto odstavce se
rozumi nejen vyhrady ve smyslu ust. § 2605 ob&anského zdkoniku, ale rovnéZ vécné
pozadavky na Upravu Dila tak, aby |épe vyhovovalo potfebdm a zédmériim Objednatele,
av8ak neménici povahu Dila. Objednatel je opravnén ¢&init vyhrady i k jednotlivym
Castem Dila poté, co mu budou pfedény. VyuZije-li tohoto svého prava, postupuje se
obdobné, jak je uvedeno v tomto i nadsledujicich odstavcich tohoto &&dnku. Takové
Upravy se nepovaZzuji za viceprace.

Vznese-li Objednatel ve stanovené Ihiité vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi Dila dle
odst. B.4 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbyteéného odkladu
(ve Ihiit& pfiméFené povaze vyhrady) provést veskeré potiebné Upravy Dila dle vyhrad
a pripominek Objednatele a takto upravené Dilo predloZit jako jeho druhou verzi
Objednateli k akceptaci.

Objednatel se zavazuje vznést veSkeré své vyhrady nebo pripominky k druhé verzi Dila
predloZzeného dle odst. 8.5 téchto Obchodnich podminek do patndcti (15) pracovnich
dni od jeho doruéeni. Nevznese-li Objednatel ve stanovené Ihiité k druhé verzi Dila
zadné vyhrady ani pfipominky nebo prevezme-li druhou verzi Dila bez vyhrad, povazuji
smluvni strany Dilo ve znéni jeho druhé verze za akceptované. O vyhradéch
Objednatele plati obdobné odst. 8.4 téchto Obchodnich podminek.

Vznese-li Objednatel ve stanovené Ihité své vyhrady nebo pripominky k druhé verzi
Dila dle odst. 8.6 téchto Obchodnich podminek, zavazuji se smluvni strany zahajit
spoleéné jednani za Gfelem odstranéni vedkerych vzadjemnych rozporll a akceptace
Dila, a to nejpozdé&ji do péti (5) pracovnich dnli od doruéeni vyzvy kterékoliv smluvni
strany k jednani.

Jakmile je Dilo akceptované miZe Zhotovitel predioZit Objednateli k podpisu
Zhotovitelem podepsany Protokol o provedeni Dila. Objednatel se zavazuje v takovém
pfipadé Protokol o provedeni Dila podepsat a odeslat bez zbyteéného odkladu
Zhotoviteli.

Spinéni povinnosti Zhotovitele nebude pokladano za uplné, dokud nebude Protokol
o provedeni Dila podepsidn Zhotovitelem i Objednatelem s uvedenim data, kdy
Zhotovitel splnil své povinnosti podle Smiouvy.

Dnem podpisu Protokolu o provedeni Dila obéma smluvnimi stranami se ma Dilo za
prevzaté a provedené a pouze Protokol o provedeni Dila bude dokladem koneéného
prevzeti a provedeni celého Dila; je-li predmétem plnéni dila rovnéz zajisténi
pravomocnych stavebnich povoleni a/nebo schvaleni DUSP Ministerstvem dopravy CR,
pak se za definitivni ukoncéeni predani Dila povazuje okamzik nabyti prévni moci véech
stavebnich povoleni. Zhotovitel je v8ak vZdy povinen zapracovat do Dila zmény, které
vyplynou jako poZadavky pfisluinych orgdnli v Fizenich predchazejicich vydéani
stavebnich povoleni, resp. schvéleni Ministerstvern dopravy.

Po podpisu Protokolu o provedeni Dila ob&ma smiuvnimi stranami zlstavaji nadéle
v platnosti zdvazky smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zistévaji nespinény
nebo z jejichz povahy vyplyvé, ze maji zlistat v platnosti i po dokonéeni Dila.

Cast Dila spoéivajici ve vykonu autorského dozoru se md ve smyslu ust. § 2632
obéanského zdkoniku za provedené okamzikem, kdy Zhotovitel spini veskeré své
povinnosti plynouci mu ze Smilouvy a dojde ke koneénému predani a prevzeti Stavby
v souladu s pfislusnou smlouvou.

Podrobny postup akceptace Dila upravuji VSeobecné technické podminky.
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CELKOVA CENA DiLA

Cena Dila v sobé zahrnuje Cenu za zpracovani DUSP a PDPS a cenu za vykon
autorského dozoru, kterd je uvedend v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy, kde
je Cena za zpracovani DUSP a PDPS vymezena dle jednotlivych Casti Dila
odpovidajicich jednotlivym Diléim etapdm dle Harmonogramu pinéni a cena vykonu
autorského dozoru je stanovena jako jednotkova hodinova sazba, ktera zahrnuje
veskeré néklady na vykon dozoru po celou dobu realizace Stavby, véetné cestovného.

Zhotovitel potvrzuje, ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakdzky za cenu
uvedenou v odst. 3.3 Smilouvy a v pfiloze & 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu
a potvrzuje, Ze cena uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou
koneénou a nepfekro€itelnou a zahrnuje veSkeré prace nezbytné pro fadné dokonceni
a predani Dila a pro Fadné poskytovani autorského dozoru, pficemz mize byt ménéna
vyhradné:

9.2.1 v pfipadé zmény vySe zadkonem stanovené dané z pfidané hodnoty (DPH),
pricemz v takovém pripadé se Cena za zpracovani DUSP a PDPS a/nebo cena
za vykon autorského dozoru zvyéi nebo sniZi zplisobem odpovidajicim zméné
DPH,

9.2.2 na zakladé pisemné dohody stran v souladu se zdkonem & 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ").

Cena Dila je cenou nejvyse pripustnou a zahrnuje veskeré naklady na provedeni Dila.
Zhotovitel prohladuje, Ze se seznamil s celym obsahem Zadévaci dokumentace
(vé. pozadavkl posuzovaciho protokolu DUSP a PDPS) a neshledal v nich Zadné vady.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena na zakladé vyzvy ve formé dafového dokladu. Zhotovitel je
povinen vystavit dafovy doklad za provedeni Césti Dila nejdfive ke dni podpisu
prisluiného Pfedévaciho protokolu nebo Protokolu o provedeni Dila, pokud Dilo neni
rozdéleno na Diléi etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a doruéit jej Objednateli do
patnécti (15) dn ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat daf z pfidané hodnoty, nebo
pfiznat uskuteénéni pinéni, a Objednatel se zavazuje uhradit predmétnou &astku dle
podminek uvedenych v tomto €lanku Obchodnich podminek.

Dafové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Smérnice SZDC €. 41 v platném
znéni), ktery Objednatel zasle Zhotoviteli v elektronické podobé.

Zhotovitel vyhotovi kazdy dafovy doklad ve tfech (3) tiSténych origindlech a déle pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonéeni Dila Zhotovitel vyhotovi a predé
Objednateli koneény danovy doklad.

Zhotovitel je opravnén vystavit dafiovy doklad za vykon autorského dozoru nejdrive ke
dni potvrzeni Vykazu poskytnutych sluzeb TDS za predchazejici kalendaini Etvrtieti
a Objednatel se zavazuje zaplatit predmétnou ¢astku dle podminek uvedenych v tomto
¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - dafiového dokladu je, wvzhledem k povaze zavazku, tj.
administrativni naroénosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, $edesat (60)
dnt od doruéeni fadného dafového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti povazuji
smluvni strany za pfiméFfenou i s ohledem na sjednéni priibéZného hrazeni Ceny Dila,
kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 ob&anského zakoniku.

Platba splatné &astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na
Géet uréeny Zhotovitelem v prislusném dafiovém dokladu. Castka je zaplacena
pfipsanim prislusné penéini ¢astky na UGlet poskytovatele platebnich sluZeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo dopinéni daldiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zakladé Zadosti Zhotovitele a zaroveri zménou smiouvy.
Zadost musi byt pisemnd, a to pouze prostfednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo Gfedné ovérenou listinou
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u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemd téZz zavedenou vlastni
aktivni datovou schranku.

Dafiovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veskeré nalezitosti uvedené ve
Smlouvé nebo vyZzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjéich predpisi a zdkona
& 563/1991 Sb., o Uéetnictvi, ve zn&ni pozd&jSich pfedpist a déile musi obsahovat
priloZzenou kopii podepsaného Predavaciho protokolu, pokud se jedna o dafovy doklad
na Dil¢i etapu, nebo Protokolu o provedeni Dila, pokud Dilo neni rozdéleno na Dilé&i
etapy a nebo Vykazu poskytnutych sluzeb potvrzeného TDS a/nebo hlavnim inZenyrem
Stavby, pokud se jedna o dafiovy doklad za vykon autorského dozoru.

V pripadé, Ze danovy doklad nebude mit vy$e uvedené naleZitosti, je Objednatel
oprévnén zaslat jej ve IhGté splatnosti zp&t Zhotoviteli k dopinéni, aniZ se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ihiita splatnosti poéind bé&zet znovu od opétovného dorudeni
nalezité doplnéné &i opravené faktury.

Datem uskute¢néni dilcich zdanitelnych plnéni na dafovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude v pfipadé jednotlivych dokon&enych Casti Dila vidy den podpisu
prisludného Pfedavaciho protokolu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapolet pohledavky a Ze
nepostoupi Zédnou pohledédvku vi¢i Objednateli ani jeji &ast, vzniklou na zakladé
Smilouvy tfetl osobé bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Objednatel je oprdvnén uzit k jednostrannému zdpoctu i pohleddvku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 obfanského zdkoniku nejistou.

Zhotovitel neni oprévnén pouZit k zdpoftu vi& Objednateli pohleddvku svého
spoludluZnika ve smyslu ust. § 1984 ob&anského zdkoniku.

Objednatel miiZe poskytnout Zhotoviteli zdlohu na zhotoveni Dila. Celkovou wysi
zalohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice neZ jedna), pouZité mény,
splatnost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moznostmi takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DiLA

Zhotovitel predal Bankovni zadruku za provedeni Dila Objednateli pfed uzavienim
Smiouvy v souladu s podminkami stanovenymi Objednatelem v Pokynech pro
dodavatele. Bankovni zaruka za provedeni Dila (dale téz jen ,Bankovni zaruka™) bude
zajisfovat dodrZeni smluvnich podminek, kvality a termin{i provedeni Dila. Bankovni
zéruka bude Objednatelem pouzita jako kompenzace nérokl, které by vznikly
nedodrzenim povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze Smlouvy.

Objednatel je oprdvnén vyuzit prostredkd Bankovni zaruky ve vysi, kterd odpovida vysi
splatné &istky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele viéi
Objednateli, ndkladl nezbytnych k odstrandni vad Dila & pripadného néroku na slevu
z Ceny Dila, $kod zplisobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo
jakékoli castce, ktera podle minéni Objednatele odpovida nahradé vadného plnéni
Zhotovitele.

Bankovni zdruka musi splfiovat tyto podminky:

Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodmineénd, pfiemz Ceskd
banka nebo zahraniéni banka (tj. ta, kterd vydala Bankovni zaruku za provedeni Dila) se zavaze
k pInéni bez ndmitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného,

Bankovni zéruka bude platnd nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve Smlouvé a déle
minimalné 2 mésice po oboustranném podpisu protokolu o provedeni Dila,

Bankovni zaruka musi byt dale platna, dokud Objednatel neobdrii Bankovni zaruku za
odstranéni vad podle &lanku 12 téchto Obchodnich podminek.

114

Pravo uhradit z Bankovni zadruky své naroky dle odst. 11.2 téchto Obchodnich
podminek bude Objednatel oprévnén uplatnit v pfipadech, pokud:
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a) Zhotovitel neprovédi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smiouvy ¢i nespinil sve
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy; nebo

b) Objednatel odstoupi od Smlouvy z diivodi na strané Zhotovitele; nebo

c) Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou 8kodu & smiuvni pokutu, k niz je podle
Smiouvy povinen a ktera v{i¢i nému byla Objednatelem uplatnéna; nebo

vO&i majetku Zhotovitele probihé insolvenéni fizeni, v némz bylo vydéno rozhodnuti o Gpadku
nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, e majetek nepostatuje k Ghradé nakladi
insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruen proto, ze majetek byl zcela nepostacujici nebo
byla zavedena nucend spréva podle zvladtnich pravnich piredpisd.

11.5

11.7

12,
12.1

12.2

12.3

12.4

16/28

Zhotovitel zajisti, ze Bankovni zaruka za provedeni Dila bude platnd a vymahatelnd,
dokud nebude podepsan Protokol o provedeni Dila Zhotovitelem i Objednatelem. Pokud
podminky Bankovni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti
banky, kterd vydala Bankovni zaruku ("datum ukonéeni platnosti") a Zhotovitel neziskal
pravo na obdrieni Protokolu o provedeni Dila do data tficeti (30) dnli pFed datem
ukonéeni platnosti Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho
prodlouzi platnost Bankovni zdruky za provedeni Dila, dokud neni Dilo dokonéeno,
véechny zavady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky déle v pfipadech, pokud:

11.6.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zéruky za provedeni Dila, v pripadech
kdy je k tomu povinen dle Smilouvy, pfiemz za téchto okolnosti miize
Objednatel narokovat plnou vysi éastky Bankovni zaruky za provedeni Dila,

11.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou €astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjedndno do &tyficeti (40) dnii po tomto souhlasu,

11.6.3 Zhotovitel nespini dosud nespinénou povinnost do étyficeti (40) dnli poté, co
obdrzel ozndmeni Objednatele, v némi bylo pozadovéno spinéni takové
povinnosti.

Objednatel vrati zaruéni listinu Zhotoviteli do dvaceti (20) dnli ode dne, kdy Objednatel
a Zhotovitel podepsali Protokol o provedeni Dila a Objednatel od Zhotovitele obdrzel
Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila.

BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD DiLA

Zhotovitel se zavazuje nejpozd&ji do tficeti (30) dnii ode dne podpisu Protokolu
o provedeni Dila Zhotovitelem i Objednatelem pfedat Objednateli Bankovni zaruku za
odstranéni vad Dila. Bankovni zéruka za odstranéni vad Dila bude vystavena na éastku
odpovidajici vysi 5 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS, jak je uvedena v Pfiloze €. 4
Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Bankovni zdruka za odstranéni vad Dila bude vydana na
dobu 5 let.

Pokud podminky Bankovni zéruky za odstranéni vad Dila specifikuji datum ukonéeni
platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel neodstranil véechny vady
do tficeti (30) dnli pfed timto datem ukon&eni platnosti Bankovni zdruky za odstranéni
vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovni zéruky za odstranéni vad Dila
prodlouzit, dokud nebudou v8echny vady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit prévo z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila pouze
v pfipadech, pokud:

12.4.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
v pfipadé, Ze jeji platnost bude kratsi, neZ je uvedeno v pfedchozim odstavci;
za téchto okolnosti miZe Objednatel poZadovat zaplaceni piné vySe Eastky
Bankovni zéruky za odstranéni vad Dila a kody v disledku vad, nebo

12.4.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou Ekodu & smluvni pokutu, k ni je
podle Smlouvy povinen a ktera viéi nému byla Objednatelem uplatnéna, nebo

Pfiloha €. 2 - Obchodni podminky
Pro zhotoveni DUSP+PDPS
OP/DUSP+PDPS/5/20



12.5

13.
13.1

13.2

13.3

14.
14.1

14.2

12.4.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou &astku podle toho, jak bylo meszi
stranami sjednéno do ¢tyficeti (40) dnd po tomto souhlasu, nebo

12.4.4 Zhotovitel neodstrani vadu do &rndcti (14) dnd poté, co obdrzel ozndmeni
Objednatele, v némz bylo poZadovano odstranéni vady, nebo v jiné pfimérené
Ih{ité dodateéné mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo

12.4.5 nastanou okolnosti, které opraviuji Objednatele k odstoupeni od Smiouvy
podle €. 18 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni ozndmeno ¢i nikoliv, nebo

12.4.6 v disledku vad Dila vznikla Objednateli nutnost hradit viceprice za prace na
Stavbéch, které jsou stavény na zakladé Dila, pfitemZ v takovém piipadé, je
Objednatel opravnén uplatnit prévo z Bankovni zéruky za odstranéni vad Dila
ve vysi prokazatelnych nakladd na tyto vicepréce, nepFekradujici cenu
obvyklou za takové viceprice. Prekroceni ceny obvyklé je povinen doloZit
Zhotovitel.

Objednatel vrati zaruéni listinu Bankovni zdruky za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnii poté, co tato Bankovni zdruka za odstranéni vad Dila pozbude
platnosti podle ustanoveni tohoto €lanku, vietné jejiho pfipadného prodlouZeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZiVACi PRAVA

Viastnické pravo k jednotlivym Céstem Dila a veskerym dokumentiim, pFedanym
Zhotovitelem Objednateli na zdkladé Smlouvy, nabyvd okamZikem jejich predani
Zhotovitelem Objednateli Stdt a Objednatel soucasné ziskdvd odpovidajici pravo
hospodil‘eni ve smyslu zakona €. 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

K vysledkdm é&innosti Zhotovitele v souvislosti s pinénim Smlouvy, které jsou
autorskym dilem ve smyslu ust. § 2 zakona & 121/2000 Sb., o préavu autorském,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zdkond (autorsky
zékon), ve znéni pozdé&jSich predpisti, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obanského
zékoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opréavnéni jej uzit - licenci,
a to vyhradni, neodvolatelnou, umoZfiujici vechny zplisoby uZiti autorského dila,
potfebné pro napinéni Gcelu Smiouvy a pokracovani pInéni navazujici na tuto Smiouvu,
a v mnoZstevnim rozsahu tomuto UGelu pfimé&Ffenému, s UOzemnim rozsahem
vymezenym (zemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani
majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, véetné mozZnosti zdsahu do
autorského dila, a to i prostfednictvim tietich osob, moZnosti udéleni podlicence
a moznosti licenci prevést na tfeti osobu. Pro vylouéeni pochybnosti plati, Ze cena
veskerych licenci poskytnutych na zékladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila.
Objednatel &i jeho pravni nastupce nejsou povinni licenci vyuZit.

V pripadé licence dle predchazejiciho odstavce se Zhotovitel s ohledem na vyznam
a zplisob pouziti vyslovné zfikd prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
obcanského zakoniku a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu presvédéeni dle
ust. § 2382 obcanského zakoniku.

ZMENY DiLA

Objednatel je kdykoli v priib&hu provadéni Dila opravnén poZadat Zhotovitele o zménu
Dila, tedy o provedeni praci, jeZ nebyly soufasti pinéni dle Smlouvy, nebo
0 neprovedeni praci, jeZ byly souasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni
praci, neZ jak bylo popsano ve Smlouvé, Vidy se musi jednat o zménu, kterd nebude
zménou podstatnou dle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen takové Zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvaZeni €i na doporufeni sam navrhovat
zmény pinéni Smiouvy. Jednd se zejména o zmény, které budou vylepSenim pinéni
Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které fesi nové vzniklé situace.
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Veskeré nové &i upravené Casti Dila, dot&ené pfimo & nepiimo zménou, musi po
realizaci schvélené zmény spliovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni
po zapracovani pfisludné zmény. Stejné tak celé Dilo a viechny Casti Dila musi po
provedeni zmény nadale splfiovat vEechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel zm&nu Dila, ozndmi takovou skutecnost druhé
strané a zarovef popiSe predmét zmény, jeji diivody, predpokladané technické FeSeni
a predpokladané diisledky zmény. Zména Dila bude oznagena poradovym cislem a obé
strany na nejblizsim jednani navrh zmény projednaji.

Zhotovitel nésledné provede hodnoceni dopadl navrhované zmény Dila na vysi Ceny za
zpracovani DUSP a PDPS (tj. prehled veskerych nékladd nebo Uspor touto zménou
zplisobenych) a pripadné té# na terminy pin&ni dle Harmonogramu plnéni a souginnost
Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do
patnacti (15) dnl od navrZeni zmény Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li
se pisemné Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za
provedeni hodnoceni dopad(l navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény Dila také zména Ceny za zpracovani DUSP
a PDPS, je Zhotovitel povinen sestavit v hodnoceni dopadd navrhované zmény rozpocet
nebo kvalifikovany odhad zmény ceny pfisludnych &asti pinéni Smlouvy, kterych se
zména dotyka (tj. veskerych nékladli nebo dspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zdkladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pfipadé schvaleni ndvrhu zmény Dila ze strany Objednatele musi byt nasledné zmény
sjednany pisemné ve formé dodatku ke Smilouvé podepsaného obéma smiluvnimi
stranami.

Smluvni strany jsou pfi zménach Dila podle tohoto ¢lénku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpis, zejména
pak ZZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramci zmén Dila tak, aby neohrozil fadné pinéni
Smiouvy v souladu Harmonogram plnéni.

Zhotovitel se zavazuje, ze v dobé od navrhu na zmény Dila do schvaleni navrhu zmény
Dila nebude ¢init zddné kroky, které by znamenaly ohrozeni, znemoznéni ¢i navyseni
ceny navrhované zmény Dila. Vedlo-li by respektovani takové povinnosti dle nazoru
Zhotovitele ke zpoZzdéni Harmonogramu pinéni, je Zhotovitel povinen neprodlené
takovou skuteénost oznamit Objednateli.

Ujednani &l. 8 téchto Obchodnich podminek o akceptaci Dila nejsou ujednanimi tohoto
élanku dotéena.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpeti $kody na provéadéném Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel az do okamziku
radného predani celého Dila, tzn. podpisu Protokolu o provedeni Dila Zhotovitelem
i Objednatelem, a to i po predloZeni Dila & Césti Dila k akceptaci.

Zhotovitel odpovida za veskerou $kodu, kterd vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v dlisledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi pfedpisy nebo na
zékladé pravnich predpisG nebo v dlisledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veSkerou $kodu, kterou Objednatel utrpi
v dlsledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zékonem nebo na zdkladé
zékona nebo v disledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou $kodu vzniklou na zakladé fadné
uplatnénych narokd tfetich osob, vzniklych v disledku poruseni jakékoliv povinnosti
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Zhotovitele uvedené v tomto &dnku, a to véetnd narokd vyplyvaijicich z uplatnéni prav
tretich osob k dusevnimu ¢ prdmyslovému viastnictvi, které bylo souéasti plnéni
Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pripadé, ze poruseni prav tretich prav
osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyte¢ného odkladu a na vlastni naklady, aby
Dilo nebo Cést Dila nadéle prava tretich osob neporusovalo.

Z4dna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokéze, Ze ji ve spinéni povinnosti ze
Smlouvy dofasné nebo trvale zabranila mimorddna nepredvidatelnd a neprekonatelnd
prekdzka vznikld nezdvisle na jeji vili ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 ob&anského
zékoniku. PrekdZka vznikld ze Zklidcovych osobnich pomérl nebo vznikld az v dobé,
kdy byl $klidce s pinénim smluvené povinnosti v prodleni, ani prekdzka, kterou byl
Skidce podle Smlouvy povinen prekonat, ho vak povinnosti k ndhradé nezprosti. Tim
viak nejsou dotCeny naroky Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle
Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze €. 7 Smlouvy.

Prévo na uplatnéni narokd z titulu ndhrady Skody se promléi uplynutim Ihity patnécti
let, pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatn&no poprvé.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovidé za viechny vady, které ma Dilo nebo Cést Dila v okamziku jeho
predéni a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v dobé
60 mésicl od ukonéeni vykonu autorského dozoru; v pfipadé, Ze by do$lo k ukonéeni
Smilouvy pfed zapoletim vykonu autorského dozoru, béZ tato |hGta ve vztahu
k pfedanému a prevzatému Dilu nebo Casti Dila od okamziku ukonéeni Smlouvy.

Kdykoli v dobé 60 mésicli ode dne pFedani a pfevzeti Dila je Zhotovitel povinen pfedat
Objednateli duplikat Dila, pokud po jeho predani a prevzeti Objednatelem dojde
k Uplnému ¢i ¢asteCnému zniceni Dila a Objednatel o vydani duplikatu Dila poZada, a to
i opakované. Naklady na pofizeni duplikadtu Dila nese Objednatel.

Zhotovitel zejména odpovidd za spravnost Dila (véetné souladu Dila s obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy a Internimi predpisy Objednatele), pfesnost a (pinost
Dila, tedy veskeré dokumentace vypracované v ramci plnéni Smlouvy. Zhotovitel
odpovida za viechny vady véetné vad pravnich.

Doba dle odst. 16.1 nebé&zi:

16.4.1 po dobu, po kterou Objednatel nemiize Dilo, nebo vadou dot&enou Cést Dila,
fadné uzivat (zejména pokraCovat v fizenich dle zakona & 183/2006 Sb.,
stavebni zékon, nebo v ¢innostech vedoucich ke zhotoveni Stavby) pro vadu,
za kterou odpovida Zhotovitel,

16.4.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovidé Zhotovitel a které sice nebrdni Objednateli v fadném uzivani Dila
nebo Césti Dila, ale vyskytnou se opakované.

NemdzZe-li Objednatel pro vadu uzivat Cast Dila, doba podle odst. 16.1 nebé#i ani pro
jiné s ni funk&né souvisejici Csti Dila.

Doba dle odst. 16.1 nebéZi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy
vznikla povinnost zapocit s odstrafiovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umozni Zhotoviteli zahdjit prdce na jejim odstrafiovéni, aZ do dne, kdy
Zhotovitel pfeda Objednateli prislusnou Cést Dila po fédném odstranéni vady.

Doba dle odst. 16.1 se prodluzuje vidy o dobu, po kterou tato doba podle predchozich
ustanoveni nebézi.

Za vady Dila dle odst. 16.1 se povaZuji zejména:
16.8.1 Vady s vlivem na technické feseni Stavby:

16.8.1.1.chybéjici, wvadné, neodborné nebo nedostatecné zajisténi
nasledujicich pozadovanych ¢innosti souvisejicich se zhotovenim Dila:
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16.8.2

16.8.3

16.8.4

(i) prozkumy/méreni (napf. prizkum geotechnicky,
stavebnétechnicky, stavebnéhistoricky, hydrogeologicky, méfeni
vibraci, méreni hlukové hladiny atd.), vyjma &innosti uvedenych
v odstavci 16.8.1.6

(ii) navrh technického FesSeni,
(iii) geodetické doméreni stavajiciho stavu,

(iv)zajidténi podkladd pro navrh technického feSeni (napf.
neprovéfeni aktudlnosti t&chto podkladt, neprovéfeni polohy
a rozsah stévajicich inzenyrskych siti);

16.8.1.2.neprojedndni ndvrhu odchylného technického FeSeni viléi platnym
obecné zévaznym pravnim predpistim (zejména zékonlim, nafizenim
a vyhlaskédm CR, evropskym predpistim), technickym normam
a Internim predpistim Objednatele;

16.8.1.3.nedostateénd & chybnd koordinace postupl &innosti pfi realizaci
Stavby navrzend v technickém fedeni Dila, kterd zplsobi zmény
v realizaci Stavby;

16.8.1.4.nezapracovani, ¢&i pripadné nedostateéné zapracovani nebo
neprovedeni jiného Fadného vyporddani pozadavk( a pfipominek
vznesenych ze strany Objednatele, pfipadné ze strany stavebniho
(Fadu, dotéenych orgénli, (&astnikl & jinych osob ve stavebnim
fizeni;

16.8.1.5.chyby v navrhu technického Fedeni, které zplsobi zplsobujici znieni
Easti Stavby nebo celé Stavby (tj. jak v priib&hu realizace Stavby,
tak po jejim dokonceni);

16.8.1.6.chybnd, & nepfesna analyza a vyhodnoceni priizkumnych praci, které
jsou provadéné, mimo jiné za Ucelem kategorizace materialu pro
odpadové hospodarstvi (jako napf. nesprévné zatfidéni materidlu
uréeného jako odpad, nespravné zatridéni materidlu uréeného
k recyklaci; nespravné vyhodnoceni nebezpeénych viastnosti odpadd;
neprovedeni vSech zkouSek, které je nutné provést pro spravné
zatfidéni odpadi);

16.8.1.7.chybéjici, wvadné, nedostatecné ¢  neodborné  zpracovéni
majetkopravniho vypofadani a/nebo umisténi stavby na cizi pozemek
(pozemky) bez projednani s jejich viastniky a/nebo smluvni
nezajisténi Stavbou dotéeného pozemku;

NezdGvodnéné odchyleni se od expertnich cen poloZek stanovenych v rdmci
pouzité cenové soustavy s dopadem do celkovych investi¢nich nakladl Stavby;

Vady v plédnovéni, zabezpeceni a ¢asovém Fizeni Stavby:

16.8.3.1.nezajisténi platnosti a aktualizace dokladd dle PFilohy & 3b
Smilouvy k okamZiku podepsani ,Protokolu o provedeni dila™;

16.8.3.2.nedodrzeni pozadavké pro ndvrh efektivniho a optimainiho
harmonogramu stavby pro stddium realizace stavby dle Pfilohy
€. 3 c) Smlouvy;

16.8.3.3.dal8i chyby a nedostatky Dila (jako napF. nekompletni dokladova éast
DUSP, PDPS), jejichz odstrafiovani negativné ovlivni zahajeni
navazujiciho zadavaciho fizeni na realizaci Stavby, zahajeni & priibéh
stavebniho Ffizeni, &  schvalovaciho Fizeni u Objednatele,
u Ministerstva dopravy nebo u poskytovatell finanénich prostredkd

Vady majici za nésledek zmény bé&hem vystavby v rémci realizace Stavby
spocivajici v nesouladu mezi grafickou a textovou &asti (véetné soupisu praci)
projektové dokumentace:
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16.8.4.1,bez dopadu do technického feSeni Stavby (bez Upravy grafické ¢asti,
¢i technické zprévy),

16.8.4.2.s dopadem do technického reseni Stavby (s Upravou grafické &asti, &i
technické zpravy).

16.8.5 Vady Dila, majici za nasledek prodlouZeni Ihiity pro podani nabidek dodavateld
v probihajicim zadavacim fizeni na zhotoveni Stavby nejméné o celou svou
plvodni délku nebo zrugeni zadavaciho fizeni.

Objednatel nebo jind oprdvnéna osoba jsou povinni oznamit Zhotoviteli, Ze Dilo nebo
Cést Dila ma vady, a pozadovat jejich odstranéni vzdy bez zbyteéného odkladu poté,
kdy je zjistili pFi pFedéni a pfevzeti Dila nebo Casti Dila nebo kdykoliv v prib&hu doby
dle odst. 16.1. Objednatel nebo jind opravnéna osoba rovnéz Zhotovitele upozorni na
gkody vznikajici Objednateli v souvislosti se zjist&nymi vadami Dila.

Zhotovitel se zavazuje zapolit s odstrafovénim vad Dila nebo Casti Dila bez
zbytecného odkladu poté, kdy mu bude doruCeno oznameni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, Ze Dilo nebo Cast Dila mé& vady véetné poZadavku na jejich
odstranéni. V odstrafiovéni vad se Zhotovitel zavazuje bez prerudeni pokrafovat
a odstranit je v co nejkratéi technicky a technologicky moZné Ihiité, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o Ihiité
pro odstranéni vady ani do 7 dnd od ozndmeni vady Objednatelem nebo jinou
opravnénou osobou, je Zhotovitel povinen odstranit vadu ve [hité stanovené
Objednatelem, kterd bude pfiméfena povaze vady a kterd nebude kratsi neZ 3 pracovni
dny. Zhotovitel je povinen odstranit na své néklady i ty Objednatelem ozndmené vady
Dila, za které odpovédnost odmitd, resp. vady, které neuznava. Na takovou vadu se
v ostatnim primérené pouzije Uprava pro vady Dila, Pokud se nasledné stane
nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skuteéné neodpovidal, je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli ndklady, které na odstranéni vady G&elné
vynalozil, do 30 dni od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pripadé, Ze Zhotovitel nespini svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pFip.
Objednatelem urgené |h{ité, je Objednatel nebo jind oprévnéna osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na néklady
Zhotovitele. Zhotovitel souhlasi, Ze timto postupem Objednatele nebude Zadnym
zplsobem dotéena odpovédnost Zhotovitele za vady Dila nebo dotené Casti Dila
vcetné jejiho pfipadného prodlouZeni, a to bez ohledu na to, zda odpovédnost za vady
vyplyva ze Smlouvy nebo ze zdkona. Néklady na odstranéni vady je povinen uhradit
Zhotovitel Objednateli na zdkladé vyzvy k UGhradé. Objednatel ma préavo vyuZit
k Ghradé nakladd na odstranéni vad své naroky vyplyvajici z Bankovni zéruky za
odstranéni vad Dila, pfipadné z Bankovni zaruky za dilo, pokud Bankovni zaruka za
vady neni predloZena.

V pfipadé&, e je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelna, je Zhotovitel povinen
dle volby Objednatele provést nahradni Dilo nebo Cést Dila nebo poskytnout
Objednateli priméFenou slevu z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS. Rozhodnuti, zda
Objednatel prijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS, je
zcela v pravomoci Objednatele a neni dotéeno pfedchozim uplatnénim jiného préva
z vad. V pripadé&, Ze Zhotovitel nespini svou povinnost provést ndhradni Dilo nebo Cést
Dila, je Objednatel opravnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym
dodavatelem na naklady Zhotovitele. Objednatel ma pravo vyuzit k ihradé nakladd na
provedeni nahradniho Dila nebo Casti Dila, ¢i k Ghrad® svého naroku na poskytnuti
priméfené slevy z Ceny Dila své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstrandni
vad Dila.

Prévo na uplatnéni narokd z vadného pinéni se promié& uplynutim IhGty patnécti let,
potitané ode dne, kdy prévo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Ujednanimi tohoto €lanku neni dotéeno ust. § 2630 obéanského zékoniku.
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SANKCE

V pfipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym pinénim je druha smiuvni
strana oprdvnéna pozadovat zaplaceni Groku z prodleni ve vy3i stanovené obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy. Strany sjednavaji, #e ve smyslu § 1971 ob&anského
zékoniku neni ndhrada &kody kryta Groky z prodleni, a to ani v &asti odpovidajici
uhrazenym Grokim z prodieni.

Urok z prodleni nebo smiuvni pokutu se povinnad smluvni strana zavazuje zaplatit do
triceti (30) dnli ode dne doruéeni pisemné vyzvy druhé smiluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dot&eno prévo druhé smiluvni strany na nahradu Skody
v piné vysi.

Uplatnénim naroku na smiuvni pokutu neni dotéena povinnost strany, ktera porusila
smluvni povinnost utvrzenou smiuvni pokutou, spinit tuto smluvni povinnost.

Prévo na uplatnéni nérokd dle tohoto &lanku se proml& uplynutim Ihity patnécti let,
pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatné&no poprvé.

Dopada-li na jedno skutkové stejnorodé poruSeni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové poruSeni povinnosti pouze jedna
smiuvni pokuta, a to ta, kterd je v nejvySsi castce. Uvedené se nevztahuje na smiuvni
pokuty stanovené dle bodu 17.9.3 a 17.9.4, které miZe Objednatel uplatnit spolecné
s kteroukoli smluvni pokutou nebo vicero smiuvnimi pokutami uvedenymi v bodé 17.8.

Maximalni celkovéd vySe véech smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem je stanovena
ve vysi 30% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS.

V pfipadé zjisténi nékteré z vad Dila
17.8.1 Vady s vlivemn na technické FeSeni Stavby:

17.8.1.1.a) dle odst. 16.8.1.1 (i) je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu ve vy$i 1 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS jednorazové
za kazdy vadou dotéeny druh prizkumu/rozboru (minimainé 10.000
K&, maximalné 250.000 KZ&);

b) dle odst. 16.8.1.1 (ii) je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové
smiuvni pokutu ve vysi 1 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS
(minimalné 10.000 K&, maximainé 250.000 K¢);

c) dle odst. 16.8.1.1 (iii) je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové
smiuvni pokutu ve vysi 1 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS
(minimalné 10.000, maximainé 250.000 K&);

d) dle odst. 16.8.1.1 (iv) je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové
smluvni pokutu ve vysi 1 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS
(minimalné 10.000 K& maximalné 250.000 KE);

17.8.1.2.dle odst. 16.8.1.2 je Zhotovitel povinen uhradit smiuvni pokutu
vevysi 1 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 10.000 K&, maximalné
250.000 K&);

17.8.1.3.dle odst. 16.8.1.3 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevySi 1 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 10,000 K&, maximalné
250.000 K&);

17.8.1.4.dle odst. 16.8.1.4 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
ve vysi 1 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS jednorézové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 10.000 K& maximalné
250.000 K¢);
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17.8.1.5.dle odst. 16.8.1.5 je Zhotovitel povinen uhradit smiuvni pokutu
ve vy8i 3 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS jednordzové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 30.000 K&);

17.8.1.6.dle odst. 16.8.1.6 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
ve vy8i 2 % zCeny za zpracovani DUSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimédiné 20.000 K& maximaing
500.000 K&);

17.8.1.7.dle odst. 16.8.1.7 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve
vysi 30.000 K¢ za kazdy pozemek, kterého se nékterd z vad (nebo
i vice) v tomto odstavci uvedend tyka.

Maximalni vySe smluvnich pokut stanovenych die tohoto odst. 17.8.1 je stanovena ve
vysi 10% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS.

17.8.2 dle odst. 16.8.2 je Zhotovitel povinen uhradit jednordzové smluvni pokutu ve
vysi 0,5% zCeny za zpracovani DUSP a PDPS (minimélné 5.000 K&,
maximalné 100.000 K&);

17.8.3 Vady v plénovani, zabezpeceni a Casovém Ffizeni Stavby:

17.8.3.1.dle odst. 16.8.3.1 je Zhotovitel povinen uhradit jednordzové smiuvni
pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS (minimainé
5.000 K&, maximalné 100.000 K&);

17.8.3.2.dle odst. 16.8.3.2 je Zhotovitel povinen uhradit jednordzové smluvni
pokutu ve vysi 1% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS (minimainé
10.000 K¢, maximainé 250.000 K&);

17.8.3.3.dle odst. 16.8.3.3 je Zhotovitel povinen uhradit jednordzové smiuvni
pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS (minimalné
5.000 K¢ maximalné 100.000 K&).

17.8.4 Vady majici za nasledek zmény b&hem vystavby v rdmci realizace Stavby
spocivajici v nesouladu mezi grafickou a textovou Casti (véetné soupisu praci)
projektové dokumentace:

17.8.4.1.dle odst. 16.8.4.1 je Zhotovitel povinen uhradit jednorédzové smluvni
pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS (minimainé
5.000, maximainé 100.000 K¢);

17.8.4.2.dle odst. 16.8.4.2 je Zhotovitel povinen uhradit za kaidy pripad
smiuvni pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS
(minimalné 5.000 K&, maximalné 100.000 K&);

Maximalni vyge smluvnich pokut stanovenych dle odstavcl 17.8.4 je stanovena ve vysi
10% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS.

17.8.5 dle odst. 16.8.5 je Zhotovitel povinen uhradit jednordzové smluvni pokutu
ve vy8i 1% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS (minimalné 10.000 K¢,
maximalné 250.000 K&);

V pripadé prodleni Zhotovitele:

17.9.1 s predanim celého Dila & jeho predloZenim k akceptaci vterminu a za
podminek stanovenych Harmonogramem pinéni je Zhotovitel povinen uhradit
smiuvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS za kazdy
zapoaty den prodleni (minimélné 2.000 K¢, maximainé 50.000 K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni);

17.9.2 s predanim fadné& provedené Casti Dila & jejim predlozenim k akceptaci
v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem plnéni pro
jednotlivé Diléi etapy je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,05 % z ceny za prisluSnou Cést Dila za kaidy zapolaty den prodleni
(minimalné 1.000 K¢, maximalné 25.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni);
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17.9.3 s odstranénim reklamované vady ve lhité (i) 14 dnii nebo (ii) ve Ihité
stanovené Objednatelem pokud Objednatel stanovil Ihiitu deldi neZ 14 dni
nebo (iii) ve Ihiité dohodnuté s Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel uhradit
smiuvni pokutu ve vyéi 0,05 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS za kaidy
zapodaty den prodleni (minimélné v8ak 1.000 K& maximalné 25.000 K¢ za
kazdy zapodaty den prodleni). PouZiti tohoto ustanoveni nevylucuje uplatnéni
smluvni pokuty dle odst. 17.6;

17.9.4 s odstranénim vad Dila a predanim opraveného soupisu praci v pozadovanych
elektronickych formétech (*.xls, *.xml), zjiSténych v prib&hu zaddvaciho
fizeni na zhotoveni Stavby, a to ve Ihité 3 pracovnich dnii od vyzvy
Objednatele, neni-li Objednatelem stanovena Ihiita deldi, je Zhotovitel povinen
uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS
za kazdy zapocaty den prodleni (minimainé 1.000 K¢, maximalné 25.000 K¢ za
kazdy zapocaty den prodleni); pouZiti tohoto ustanoveni nevylucuje uplatnéni
smluvni pokuty dle odst. 17.6;

17.9.5 s poskytnutim soucinnosti dle odst. 2.15 je Zhotovitel povinen uhradit smiuvni
pokutu ve vysi 0,05% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS za kaZdy zapocaty
den prodleni (miniméiné 1.000 K& maximalné 10.000 K& za kazdy zapocaty
den prodleni);

Maximalni vySe smluvnich pokut stanovenych die odst. 17.9.1 aZ 17.9.5 je stanovena
ve vysi 20% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS.

V pfipadé, ze bude v disledku vady Dila nebo jiného porudeni na strané Zhotovitele

17.10.1 odfeknut nebo zménén termin (tj. datum, popf. &as) vyluky zvefejnéné
ve stfednédobém planu vyluk, uhradi Zhotovitel Objednateli smiuvni pokutu ve
vySi 1.000 K¢ (slovy: jeden tisic korun Ceskych) za kazdy pripad nedodrzeni
terminu vyluky u kaZzdého dotéeného dopravce:

1) jehoz jizda vlaku byla nedodrZenim terminu vyluky oviivnéna, nebo

2) ktery jiz zapracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své
diléi opatfeni k dopravé s konkrétnim dopadem vyluky na jizdu vlaku.

17.10.2 prekrocen planovany ¢as ukonéeni vyluky uvedeny v Rozkazu o vyluce majici
vliv na vlaky dopravctl v Prohléseni o dréze, uhradi Zhotovitel Objednateli:

1) smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za kazdou zapoéatou hodinu pFekroeni
planovaného ¢asu ukonceni vyluky uvedeného v Rozkazu o vyluce;
smiuvni pokuta se v&ak neuplatni za prvnich 60 minut prekroceni trvéni
doby vyluky;

2) veskerou $kodu & nemajetkovou Ujmu a Gcelné vynaloZzené ndklady
vzniklé Objednateli nebo které vii¢i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i ndkladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezdvislé trakce, vletné
pfipadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) Ci jiné treti osoby
(véetné zhotovitele Stavby) a které vzniknou v souvislosti s prekroéenou
vylukou,

Za prekroceni doby trvani vyluky podie tohoto odst. 17.10 se nepovaZuje vyluka, kterd
byla pozdé zahéjena z diivodd na strané Objednatele, pokud byl celkovy &asovy rozsah
vyluky dodrZen,

V pripadé poruseni dalsich smluvnich povinnosti se Zhotovitel zavazuje uhradit smiuvni
pokutu, pokud:

17.11.1 povéril provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery byl uveden
v pfiloze €. 8 Smlouvy, bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smilouvé; Zhotovitel je povinen uhradit
smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS za kaidy
pripad (minimalné 10.000 K¢, maximalné 100.000 K¢ za kazdy pripad);

17.11.2 pri ukonceni ¢innosti Poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel
v zadévacim Fizeni prokazoval kvalifikaci stanovenou v Zadavaci dokumentaci,
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nesplnil podminky pro schvaleni jiného Poddodavatele a ani jinak nezajistil
pinéni Smlouvy prostrednictvim osob splfujicich kvalifikaci stanovenou
v Zadavaci dokumentaci; Zhotovitel je povinen uhradit jednordzové smluvni
pokutu ve vysi 15 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS;

poveril provadénim vyznamné Cinnosti, kterou Objednatel vyhradil ve
Smlouvé, Ze musi byt plnéna pfimo Zhotovitelem jeho vlastnimi prostfedky,
nékterého Poddodavatele &i jinou tfeti osobu, kterd neni v pracovnim poméru
ke Zhotoviteli; Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vy§i 15 %
z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS;

nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udriovat po celou dobu
provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZadované pojistné smlouvy anebo
nepredloZi Objednateli k prokaézani spinéni této své povinnosti stanovené
doklady; Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny
za zpracovani DUSP a PDPS za kaZdy zapocaty den neplnéni této povinnosti
(minimainé 1.000 K& maximainé 25.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni);

pfi ukonéeni Cinnosti nékteré z opravnénych osob, kterd byla uvedena jako
¢len odborného personalu dodavatele, nebo osoby, kterou pro Géel hodnoceni
Zhotovitel navrhl v Nabidce Zhotovitele a kterd spinila minimalni Groven
kvalifikace, neoznami Objednateli jinou opravnénou osobu v souladu
s pozadavky stanovenymi v odst. 5.2; Zhotovitel je povinen uhradit smiuvni
pokutu ve vy3i 0,1 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS za kaZdy takovy
piipad a zapocaty den prodleni, minimalné vSak 1.000 K¢ za zapocaty den;

nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli Bankovni zdruku za
provedeni Dila nebo Bankovni zéruku za odstranéni vad Dila nebo neudrzuje
v platnosti Bankovni zéruky v rozsahu vyzadovaném Smlouvou, je Zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vy$i 0,05 % z Ceny za zpracovani DUSP
a PDPS za kaZdy zapocdaty den neplnéni této povinnosti (minimalné 1.000 K&,
maximalné 25.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodieni);

porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 2.15, je povinen uhradit Objednateli
smiuvni pokutu ve vy$i 0,2 % z Ceny za zpracovani DUSP a PDPS za kazdé
jednotlivé poruseni (minimalné 5.000 K¢ za kazdé jednotlivé porueni);

porusi povinnost Zhotovitele pfi vykonu autorského dozoru dle Pfilohy €. 3b)
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smiuvni pokutu ve vysi 10.000 K¢, a to
za kazdou neomluvenou nedcast na jednanich, pfip. za pozdni nebo nekvalitni
vykon autorského dozoru. Za pozdni vykon autorského dozoru se povaZuje
nedodrzeni termind sjednanych oboustrannou dohodou smluvnich stran
a uvedenych v zapisech z jednani nebo v zapisech ve stavebnich denicich; za
pripady pozdniho vykonu autorského dozoru se nepovaZzuji pfipady, kdy dojde
k nedodrzeni termini sjednanych oboustrannou dohodou smiluvnich stran
a uvedenych v zapisech z jednani nebo v zapisech ve stavebnich denicich
vyluéné z divodd na strané Objednatele nebo zhotovitele Stavby. Za
nekvalitni vykon autorského dozoru se povaZzuje Cinnost Zhotovitele, ktera
v plném rozsahu nevede ke koneénému vyreSeni vzniklych problémd
v souvislosti s DUSP a PDPS, a kdy Zhotovitel nepostupuje pfi vykonu
autorského dozoru s odbornou pécdi; za pfipady nekvalitniho vykonu
autorského dozoru se nepovazuji pripady, kdy nedojde k vyfeseni vzniklych
problémd v souvislosti s DUSP a PDPS vyluéné z diivoddl na strané Objednatele
nebo zhotovitele Stavby.

17.11.9 je v prodleni s oznamenim zpoZdéni, prekaiky nebo opatfeni dle odst. 2.7

téchto Obchodnich podminek a/nebo podrobného odlivodnéni predlozeného
néroku dle odst. 3.6 téchto Obchodnich podminek, a to 10.000 K& za kaZdy
pfipad.
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17.12 Pro odstranéni pochybnosti se uvadi, Ze uplatnéni pokuty
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e v pfipadech, kdy jde o pokutu jednordzovou - znamend pouze jednorazoveé
uplatnéni smluvni pokuty dle pfisluSného odstavce Obchodnich podminek pfi prvnim
zjisténi té které vady dle tohoto odstavce, a to bez ohledu na dalsi
zjisténi/opakovani té které vady jiz jednou sankcionované; vySe smluvni pokuty je
uvaZovana pro uplatnéni kaZdé jednotlivé smluvni pokuty pro tu kterou vadu,

e v pFipadech, kdy je uvedeno, Ze jde o smluvni pokutu za kazdy pFipad, pfip. neni
vyslovné specifikovano, o jaky typ smiuvni pokuty jde, plati, Ze jde o smluvni
pokutu za kazdy jednotlivy zjistény pfipad vady nebo jiného porudeni, a to
i opakované,

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé jinych ddvodd, vyplyvajicich z pravnich predpist, je Objednatel oprévnén
odstoupit od Smlouvy v piipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

18.1,1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim Dila nebo Casti Dila deldim nez 30 dni.

18.1.2 Zhotovitel poruduje svou povinnost dle Smiouvy, pokud zévadny stav z diivodu
na strané Zhotovitele trvd i po 15 dnech ode dne pisemného upozornéni
Objednatele na tuto skutecnost,

18.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout Bankovni zdruku za provedeni
Dila dle ¢&. 11 téchto Obchodnich podminek nebo Bankovni zdruku za
odstranéni vad Dila dle €. 12 téchto Obchodnich podminek nebo nespini svoji
povinnost udrZzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti nékterou
z Objednatelem vyZadovanych pojistnych smluv.

18.1.4 Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

18.1.5 Zhotovitel nespini vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢l. 16 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zésadé veskerého
prospéchu z Dila nebo Césti Dila.

18.1.6 Zhotovitel porusi zavazek, Ze Poddodavatelé budou poskytovat pinéni dle
Smiouvy pouze v rozsahu dle pfilohy & 8 Smlouvy nebo postoupi prava &i
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

18.1.7 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zruSen s likvidaci nebo bez
likvidace v pripadé, Zze nema Zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohldden U(padek, Zhotovitel sdm podd dluznicky ndvrh na zahajeni
insolvenéniho Fizeni nebo insolvenéni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostatuje k (hradé nakladd insolvenéniho fizeni (ve znéni zékona
&. 182/2006 Sb., o Gpadku a zplsobech jeho fedeni (insolvenéni zékon), ve
znéni pozdéjdich predpisli) nebo byl konkurs zruen proto, Ze majetek byl
zcela nepostacujici pro uspokojeni véfitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli
zahdjeno exekuéni Fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti, nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému (konu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych Gkond nebo udalosti.

18.1.8 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zdstupce Zhotovitele se
souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného ¢€inu Uplatkarstvi nebo prijeti
uplatku.

18.1.9 Jakeékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

18.1.10 Zhotovitel neoznami Objednateli ani do 30 dnd po ukon&eni &innosti nékteré
z opravnénych osob, kterd byla uvedena jako ¢len odborného persondlu
dodavatele, nebo osoby, ktera pro Uéel hodnoceni byla Zhotovitelem navrzena
v Nabidce Zhotovitele a kterd spinila minimalni droven kvalifikace, v souladu
odst. 5.2 téchto Obchodnich podminek jinou opravnénou osobu.
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18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

19,
19.1

18.1.11 Zhotovitel nepredloZi do doby zahajeni praci na Zelezniéni dopravni cesté
origindl nebo ovéfenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpGsobilost
stanovenou zakonem &. 266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zdkonu, to vie ve znéni pozdéjich prFedpisli, kterym prokaze, Ze
kazdy pracovnik, ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét
Cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cest& je-li takovy doklad vzhledem
k charakteru Dila a provéddénych praci nezbytny.

18.1.12 Objednateli vznikne vii¢&i Zhotoviteli ndrok na zaplaceni smiuvnich pokut
v celkové vysi odpovidajici limitu stanovenému v odst, 17.7, ¢imz nenf dotéeno
prévo Objednatele odstoupit od Smlouvy podle jinych ustanoveni Smlouvy
nebo podle prévnich predpist.

Nastane-li kterékoli z udéalosti nebo okolnosti, uvedenych v 18.1. t&chto Obchodnich
podminek, miZe Objednatel odstoupit od Smiouvy pisemnym ozndmenim Zhotoviteli,
které nabude ucinnosti dnem doruceni Zhotoviteli. Kromé toho v pfipadech uvedenych
v odst. 18.1.7 a 18.1.8 téchto Obchodnich podminek miZe Objednatel odstoupit od
Smlouvy oznamenim s ckamzZitou Géinnosti ke dni doruéeni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nemd vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy, kterd maji dle své povahy trvat | po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem, kdy nabyde U&innosti odstoupeni od Smlouvy:

18.4.1 prestane provadét veskeré dalsi préce kromé téch, k nimZ dal Objednatel
pokyn pro ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

18.4.2 piedd veSkerou vyhotovenou dokumentaci, za niz obdrzel platbu; a

18.4.3 vrati Objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za (icelem provadéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni miize Objednatel dokonéit Dilo a/nebo
zafidit, aby tak udinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuZit DUSP
a PDPS a dalSi projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni U¢innosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pravo na Uhradu prokazatelnych
nékladd za:

18.6.1 prace, které byly na Dile v€. pradi pfi vykonu autorského dozoru provedeny do
okamZiku Géinnosti odstoupeni a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnéni za
Cést Dila v rémci jiné Dil&i etapy;

18.6.2 materidly, které Zhotovitel objednal pro provedeni Dila do dne Géinnosti
odstoupeni od Smlouvy, které byly dodany Zhotoviteli, nebo jejichz dodavku je
Zhotovitel povinen pfijmout: tyto materidly se stdvaji okamzZikem jejich
zaplaceni vlastnictvim Objednatele, pficemz Zhotovitel je povinen je
Objednateli vydat v misté uréeném Objednatelem;

18.6.3 Zhotovitel nema pravo na Ghradu dle predchazejicich odstavcl ve vztahu
k praci a materialu, jejichz provedeni, resp. pouZiti pfi provadéni Dila
vE. provedeni resp. pouziti pfi autorském dozoru by vedlo k vadédm Dila
(nespravnému postupu pfi vykonu autorského dozoru).

ODSTOUPENE ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Kromé jinych diivodd, vyplyvajicich z pravnich predpisti zakona, je Zhotovitel opravnén
odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

19.1.1 Objednatel nepodepiSe PFeddvaci protokol do Sedesédti (60) dni poté, co
Zhotovitel spinil podminky pro jeho podpis ze strany Objednatele;

19.1.2 Je Objednatel v prodleni s Uhradou splatné ¢astky za plnéni nékteré z Diléich
etap po odeéteni finan¢nich naroki Objednatele vii¢i Zhotoviteli vice ne?

Piiloha &. 2 - Obchodni podminky
Pro zhotoveni DUSP+PDPS
OP/DUSP+PDPS/5/20 27/28



19.2

19.3

19.4

20.
20.1

20.2
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Etyficeti (40) dnd od vyprieni Ihdty splatnosti prisludného dafiového dokiadu
a doruéeni pisemné vyzvy Zhotovitele k (hradé pfedmétné splatne Castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto &ldnku je Gcinné dnem doruéeni
pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemé vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Ustanoveni odst. 18.4 a# 18.6 t&chto Obchodnich podminek se pouZiji i v pripadé
odstoupeni Zhotovitele.

RESENT SPORU

Smiuvni strany se zavazuji vyvinout maximalni Gsili k odstranéni vzajemnych spord
vzniklych na zékladé Smlouvy nebo v souvislosti s ni, véetné sporl o jeji vyklad ci
platnost & sporli tykajicich se potvrzeni, rozhodnuti, pokynu, ndzoru nebo posouzeni
Objednatele a usilovat se o smirné vyfeSeni téchto sporli nejprve prostfednictvim
jednani oprévnénych osob nebo povéfenych zéstupci.

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny prisludénému
obecnému soudu Ceské republiky.

Pro
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