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DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O  DÍLO SOD 008/2014, 

ve znění Dodatků č. 1 - 5
(dále jen „dodatek“)


 uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č.  89/2012 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

1. Úvodní ustanovení
1.1. Smluvní strany
Objednatel :
Město Světlá nad Sázavou


náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou 

zástupce pro věci smluvní:
Mgr. Jan Tourek, starosta města

zástupce pro

zástupce pro věci technické:
Jaroslav Rezek, tel.                         , Vladimíra Krajanská, tel. 

IČ :
00268321

DIČ:
CZ00268321

bankovní spojení :
Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou

číslo účtu:
2621521/0100

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
DI PROJEKT  s.r.o.
se sídlem:
Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice      
zástupce pro věci smluvní:
                                    – jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:
                                    – jednatel společnosti
IČ:
018 73 68
DIČ:
CZ01873687


bankovní spojení:
KB a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu:
107-5228090287/0100



zápis v obchodním rejstříku:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32420  
(dále jen zhotovitel)
Za prvé:

Účastníci uzavřeli dne 11. 4. 2014 Smlouvu o dílo SOD 008/2014 a následně Dodatky č. 1, 2, 3, 4, 5. Předmětem tohoto dodatku č. 6 Smlouvy je prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby a navýšení ceny za vypracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby, vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, souhrnného položkového rozpočtu stavby dle čl. 3.1.2 Smlouvy o dílo. 
Z důvodu zachování přehlednosti smluvních ujednání se účastníci dohodli, že zachovají původní číslování článků a jednotlivých bodů smlouvy; změny již existujících ujednání budou sjednávány pod původními čísly; nová ujednání budou číslována návazně na stávající text vzestupnou číselnou řadou.
Za druhé:
V návaznosti na ujednání Smlouvy účastníci uzavírají tento Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo SOD 008/2014 ze dne 11. 4. 2014. 
Název akce:  „Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou - PD“ 
3. Cena za dílo
3.1.2.
Projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby, vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, souhrnného položkového rozpočtu stavby  
Cena celkem bez DPH          178 000,00 Kč

DPH 21 %                                37 380,00 Kč            
Cena celkem včetně DPH   215 380,00 Kč
 

Slovy:  Dvěstěpatnácttisíctřistaosmdesát korun českých

4. Termíny, lhůty a místo předání plnění
4.3.
Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v rozsahu dle bodu 2.2.2., vč. kladných vyjádření dotčených orgánů a  správců inženýrských sítí potřebných pro vydání stavebního povolení a dle bodů 2.2.4, 2.2.5., včetně podání žádosti o stavební povolení v termínu nejdéle do  31.1.2021.
Odůvodnění dodatku smlouvy
Na žádost objednatele z důvodu změny materiálového řešení a z důvodu úpravy položkového rozpočtu dle požadavků dotačních titulů (SFDI, MMR ČR).
Za třetí:
Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 
Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu 2 stejnopisy, zhotovitel 2 stejnopisy.   

Uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou dne 13.1.2021, usnesením č. R/18/2021.
Ve Světlé nad Sázavou dne: 18.1.2021
 

Za Zhotovitele:





Za Objednatele:

 

…………………………………..…


………………………………………..
           






          Mgr. Jan Tourek

          jednatel společnosti                                                           starosta města
Dodatek smlouvy o dílo č.6

