
 Číslo smlouvy objednatele č.1: 723-2019-521101 
 Číslo objednatele č. 2: 03PT-004007  

 Číslo smlouvy zhotovitele: 106-3081-19 

 

 

DODATEK č. 4 
smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 9. 2019 

 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. POPOVICE U PŘEROVA 
 

Smluvní strany: 

 

Objednatel č.1: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 
kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,  

ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky 
Přerov  

Mgr. Vítězslav Pešl, Ing. Alžběta Šamánková 

Adresa pobočky: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov 

Telefon: +420 xxxxx 

E-mail : prerov.pk@spucr.cz    

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: není plátce DPH 

(dále jen „objednatel č.1“) 

Objednatel č.2: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

Zastoupen: Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Andrea Chmelová, právník ŘSD ČR, 
Závodu Brno 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Jana Duchoňová, kontaktní osoba ŘSD 
ČR, Závodu Brno 

Adresa: Šumavská 525/31, 602 00 Brno 

Telefon: +420 xxxxx 

ID DS: zjq4rhz 

Bankovní spojení: ČNB a.s. 

Číslo účtu: 20001-15937031/2019 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

 

(dále jen „objednatel č.2“) 
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Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 

Sídlo: Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno 

Zastoupen: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxx, ředitel společnosti 

Telefon: +420 xxxxx 

E-mail : xxxxx 

ID DS: 784cctd 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

Číslo účtu: 372520453/0300 

IČO: 41601483 

DIČ: CZ41601483 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KS v Brně, oddíl C, vložka 2171 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“). 

 
Čl. I. 

Předmět dodatku 

Předmětem dodatku č. 4 je: 

1. Změna termínu dokončení níže uvedené dílčí části díla: 

 Hlavní celek / dílčí část Termín původní 

dle SOD 
Nový termín 

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

28. 2. 2022 31. 5. 2022 

 
Odůvodnění: 
Důvodem změny termínu dokončení dílčí části 3.5.2. jsou průtahy při schvalování plánu 
společných zařízení (PSZ) Magistrátem města Přerova, Odborem koncepce a strategického 
rozvoje, oddělením územního plánování. 
 

Nový termín je v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněn červenou 

barvou. 

 

2. Změna osob oprávněných jednat za zhotovitele 

xxxxxxx jako osobu úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav nahradí xxxxxxx. 

xxxxxxx jako osobu oprávněnou jednat za zhotovitele v technických záležitostech xxxxx, 

ředitel společnosti.  

 



3 

 

3. Změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech za objednatele č. 2 

Ing. Bc. Vladimíra Svobodu nahrazuje jako osoba oprávněná jednat za objednatele č. 2 

v technických záležitostech Mgr. Jana Duchoňová.  

Dále byla upravena adresa objednatele č. 2 a telefonní kontakt. 

 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 723-2019-521101, č. objednatele 
č. 2: 03PT-004007 a č. zhotovitele: 106-3081-019, uzavřená dne 30. 9. 2019, ve znění 
Dodatků č. 1 až č. 3 nemění.  

2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel č. 1. 

3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami 
je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu 

připojují své podpisy. 

 
V Olomouci dne 22. 11. 2021 
 

V Brně dne 18. 11. 2021 
 

Za objednatele č.1:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj  

 
 
 
 
 
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 
jednatel  

 
 
 
V Brně dne 23. 11. 2021 
 
Za objednatele č.2: 
 
 
 
 
..................................................... 
Mgr. David Fiala 
ředitel Závodu Brno 
 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 SoD - KoPÚ v k.ú. Popovice u Přerova

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 2 000 10 000 31.3.2020

Revize PPBP bod 14 800 11 200 31.3.2020

3.4.2.
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 109 750 81 750 31.3.2020

3.4.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 77 2 200 169 400 31.7.2020

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 109 700 76 300 31.5.2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 108 700 75 600 31.1.2021

424 250 31.1.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 108 1 400 151 200

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 15 900 13 500

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 16 1 200 19 200

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 9 1 500 13 500

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 108 1 000 108 000 31. 5. 2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) ks 2 10 000 20 000

do 1 měsíce od 

výzvy objednatele 

č.1

325 400  

3.6. Mapové dílo ha 108 700 75 600 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele č.1

75 600

3.4.1.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

31.10.2021

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



424 250 Kč

325 400 Kč

75 600 Kč

825 250 Kč

173 303 Kč

998 553 Kč

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč


