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1.1
Definice

Zvlastni podminky

Obegna ustanoveni

1.1.10

1.1.14

Na konec Pod-Clanku 1.1.3 se pfidava nasleduijici ustanoven:
,Soucasti Wkresl je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-li
pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.”

Na konec Pod-Clanku 1.1.4 se pridava nasledujici ustanoven:
,Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel“ ve smyslu zéakona o zadavani vergjinych
zakazek ve viech mluvnickych formach a podobéach.”

Pod-¢lanek 1.1.5 zni:

,<Zhotovitel” je totozny termin, jako ,dodavatel” ve smyslu zakona o verejnych zakazkach
ve v8ech mluvnickych forméach a podobéch a znamena osobu (osoby) jez zvitézila (y)
v zadavacim fizeni a které Objednatel podpisem Smiouvy o dilo poveéril realizaci dila.”

Text Pod-Clanku 1.1.7 se rudi a nahrazuje se nasledujicim textem:
,Datum zahdjeni praci“ je datum stanovené v Piiloze jednou z moznosti:

a) datum ucinnosti Smiouvy o dilo (napf. u smiuv s velmi kratkou dobou pro do-
kondceni Dila)

b) datum 14 dnt po datu Gdinnosti Smiouvy o dilo

C) datum na zakladd vyzvy Objednatele doruéené Zhotoviteli negjméné 7 dnd pred
Datem zahdjeni praci.”

Pod-¢lanek 1.1.10 zni:

~Naklady“ jsou v8echny skutecné vydaje, které jsou (nebo budou) ucelng, hospodarné
a efektivné vynalozené Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo né, véetné rezij-
nich a podobnych poplatk(, nezahrnuji vSak zisk.*

Pod-Clanek 1.1.14 zni:

,Wy8S moc* je vyjimedna udélost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana nemdze ovla-
dat; proti které tato smiuvni Strana nemohla rozumné ucinit opatreni pred uzavienim
Smilouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiuvni Strana ucelné vyhnout nebo ji
prekonat; a kterou nelze v podstatné mire pricist druhé Strané.

V88 moc mize zahrnovat, avSak neomezuje se na neg, nasleduijici udalosti nebo okol-
nosti, pokud jsou spinény vyse uvedené podminky:

(a) valka, konflikty (at byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahranici,

(b)  rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo uchopeni moci,
nebo obdanska valka,

()  wytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez
je personal Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotoviteld,
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.1.20

1.21

.22

1.28

1.24

1.25

1.26

.27

.1.28

1.29

.1.30

1.31

1.32

(d)  vadleCna munice, vybudniny, ionizujici zareni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zptisobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zafeni nebo
radiocaktivitu pouzil Zhotovitel,

(©) prirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétieseni, vichrice, blesk, tajfun nebo
vulkanicka aktivita.”

Za Pod-Clanek 1.1.19 se piidavaji nové Pod-Clanky:

»VWkaz vymér” je Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, sestaveny podle Oboro-
vého tridniku stavebnich konstrukei a praci staveb pozemnich komunikaci schvalené-
ho Ministerstvem dopravy, pokud nebude stanoveno Objednatelem jinak.

,Prilcha” znamena vypinéné stranky nadepsané Priloha, které jsou soucasti Smlouvy
o dilo.

,Doba pro uvedeni do provozu“ je doba pro dokongeni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro Ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Priloze (se vdemi prodlouzenimi podle Pod-
-Clanku 7.3 [ProdlouZeni doby]), pocitana od Data zahajeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Priloze.

,PredCasné uzivani“ znamena Casoveé omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jegjich
Uplnym dokonéenim na zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim dradem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zakona. Pra-
va a povinnosti Stran souvisgjici s predcasnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny predevsim v Pod-Clanku 7.6 [Predcasné uzivani].

»tavebni denik” je dokument, jehoz nalezitosti stanovi platné a ucinné pravni predpisy.
,Zakladni datum® je datum 7 dnd pred terminem pro podani Nabidky.

~oekce” je Cast Dila specifikovana v Priloze jako Sekcee (je-li takova).

,Podzhotovitel je totozny termin, jako ,poddodavatel” pripadné ,subdodavatel” ve
v8ech miuvnickych formach a podobach.

,Faktura“ je danovy doklad vydany podie platnych pravnich predpist, jehoz dalsi nale-
zZitosti mohou byt urCeny v Priloze.

LZaruka za odstrangni vad“ znamena zaruku (nebo zaruky) podle &lanku 4.6 [Zdruka za
odstranéni vad].

,Potvrzeni o prevzeti“ je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Prevzeti].

LPrijata smiluvni ¢astka® je ¢astka (bez DPH) uvedena ve Smiouvé o dilo za provedeni
a dokonc¢eni Dila a odstranéni viech vad.”

Za Pod-Clanek 1.1.31 se vkladaji nové Pod-Clanky:

,BIM Protokol“ je dokument tvorici prilohu Technické specifikace. Persondl Objedna-
tele i persondl Zhotovitele jsou povinni plnit v8echny povinnosti, které vyplyvaji z BIM
protokolu a jeho priloh (pouzije-li se).

Soucasti BIM Protokolu jsou nasleduijici prilohy:

l. Pozadavky Objednatele na informace,



l.a Datovy standard staveb (DSS)

Il Pozadavky na Spole¢né datové prostredi (CDE)
Il Pozadavky na Plan realizace BIM (BEP)

1.1.33  ,Spole¢né datové prostied’” je informadni systém podie prilohy BIM Protokolu ,Poza-
davky na Spolecné datové prostredi (CDE)“.
1.1.34 Informadni model stavby” jsou data ve smyslu BIM Protokolu a jeho prilohy ,Poza-
davky Objednatele na informace” a souvisejicich priloh.”
1.3
Hierarchie smluvnich Pod-Clanek 1.3 zni:
dokumentt ,2Dokumenty tvorici Smiouvu se musi vnimat jako vzajemneé se vysvétlujici. Poradi prav-
ni sily jednotlivych dokumentd je v souladu s poradim uvedenym v Priloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.”
1.4
Pravo Pod-Clanek 1.4 se doplfiuje nasledujicim textem:
,Ridi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, fidi se ob&anskym zakonikem s vyjimkou
téch ustanoven, ktera jsou v této Smlouve upravena odchylng.”
1.7

Socialni odpovédnost

Za Pod-glanek 1.6 se vklada novy Pod-Clanek 1.7 [Socidini odpovédnost]:
,Zhotovitel musi v pribéhu provadéni Dila:

a) sjednat a dodrzovat srovnatelné smiuvni podminky v oblasti rozdéleni rizika
a smiuvnich pokut se svymi Podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah
a cenu pinéni Podzhotovitele, jako jsou podminky sjiednané ve Smiouve,

b) véas plnit finanéni zavazky svym Podzhotovitellm, kdy za fadné a véasné pl-
néni se povazuje piné uhrazeni Podzhotovitelem fadné vystavenych a Zhoto-
vitelem odsouhlasenych faktur za pinéni poskytnuta podle Smiouvy, a to vzdy
do 10 pracovnich dnd od obdrZzeni platby ze strany Objednatele za konkrétni
plnéni.

Je-li takovy pozadavek uveden v Priloze, musi Zhotovitel v priibéhu provadéni Dila:

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo stredni Skoly v oboru relevantnim
k Dilu,

b) na zékladé pozadavku Objednatele umoznit exkurzi skuping student( vysoké
nebo stfedni Skoly v oboru relevantnim k Dilu,

C) zajistit zaméstnani osob znevyhodnénych na trhu préce.

Objednatel

21
Poskytnuti stavenisté

Za Pod-Glanek 2.4 se vklada novy Pod-Clanek 2.5 [Kontrolni dny:

,2Objednatel je opravnén svolavat kontrolni dny za U¢elem prijeti opatreni pro dalsi pra-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dnd musi G¢astnit. Kontrolnich
dnll se musi U¢astnit rovnéz zastupci téch Podzhotovitell, jejichz Gdasti si zastupce
7
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Zhétgvitel

41
Obecné povinnosti

411

Objednatele vyzada prostrednictvim Zhotovitele. Objednatel musi zaznamenat zale-
Zitosti projedndvané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie zapisu Udastnikiim
kontrolniho dne. V zpise musi byt uvedena odpovédnost za veskeré kroky, které se
maji podniknout v souladu se Smlouvou.”

Text Pod-Clanku 4.1 se rudi a nahrazuje se nasledujicim textem:

Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smilouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potrebné.

Materidly a Technologicka zarizeni se stavaji viastnictvim Objednatele, jakmile nastane

(a) kdyz jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(o)  dojde v dlsledku odstoupeni od Smilouvy o dilo k jgjich zaplaceni Objednatelem

N ox s

podle Pod-&lankd 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [Vssi mocl.

Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit prislusna opravneni k provadéni stavebnich
a montaznich praci jako predmétu své Cinnosti a vybrané Cinnosti ve vystavbé musi
zabezpeCit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto Cinnosti po-
dle zviadtnich predpisl a to v podtu, o zkuSenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikacnimi predpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach vereiné zakazky
na provedeni Dila. Podzhotovitel, jimz bylo v zadavacim fizeni vergjné zakazky prokéa-
zéno spinéni kvalifikace, mize byt nahrazen pouze Podzhotovitelem splriujicim poza-
davky dle predchozi véty. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstav-
ce, zaplati Objednateli za toto porudeni své povinnosti smiuvni pokutu ve vysi uvedené
v Priloze.

Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stavbu infor-
macni tabuli k oznacCeni stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kacnich udajd uvedenych ve §titku o povoleni stavby a rovnéz nélezitosti pro oznament
zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona €. 309/2006 Sb., a to
podle podkladd predanych mu k tomuto Ucelu Objednatelem. V piipadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostredkd EU v ramci Operaéniho programu Doprava
bude informacni tabule upravena tak, aby odpovidala pozadavkim Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informadni tabuli
udrzovat v &itelném a aktudlnim stavu po celou dobu provadéni Dila aZz do uplynuti pdl
roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi
pozadavky a podminkami pripadné stanovenymi ze strany spravnich organd, véetng
zejména zavaznych pozadavki a podminek stanovenych pravomocnym tizemnim roz-
hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pripadnymi
verejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.



4.1.7

Zhotovitel je povinen odstraniovat veSkera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zpUsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez prdtahd, nejpozdéji viak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znedisténi.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplsobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napr. najemni smlouvou s viastniky piisludného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v umyslu prekrodit trvaly nebo docasny zabor stavby, které je v souladu se
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na viastni odpovédnost
a naklady

(@)  tento svij zamér predem projednat se véemi dotéenymi spravnimi organy, viast-
niky a uZivateli pozemk( a

by  ziskat veSkera potrebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoznuijici Zho-
tovitelem zamyslené prekrodeni prislusnych trvalych nebo do¢asnych zabor.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo docasného zaboru (vEetné
zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tietim osobam) nese vy-
lucné Zhotovitel.

Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny Ci
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyteCného odkladu upozornit na jejich
nevhodnost &i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného &i nespravného pokynu, mize Zhotovitel po Objednateli Zadat,
aby svlj pozadavek na pouziti této véci nebo postupu podie tohoto pokynu uéinil
v pisemné formg. Ustanoveni § 2594 a § 2595 obcanského zakoniku se nepoufZije.

Zhotovitel je povinen dodrZet NGty a dalsi casova urdent a fidit se pokyny a piikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti prislusného verejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢as-
te€na nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za Ucelem provadéni Dila. Zhotovitel
musi vzdy dbét primérenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zplsob oznace-
ni a doba trvani uzavirky co ngiméné omezovaly uzivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochéazelo k nadmérnému
ohrozovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi h(ity a dal$i ¢asova uréeni jemu stanovené v rozhodnuti
prislusného verejnopravniho organu, a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na stra-
ne Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve
wSi, uvedené v Priloze.

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plivodce odpa-
dd podle zdkona o odpadech a je povinen zajistit pInéni téchto povinnosti i ze strany
pripadnych Podzhotovitell, a to véetné vedeni pribézné evidence o odpadech a zpl-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou prislus-
nymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbyteCného
odkladu predloZit jim vedenou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi ke
kontrole, vCetné takové evidence vedené Podzhotoviteli.

4.3
Subdodavky

Pod-Clanek 4.3 se dopliuje nasledujicim textem:

L,PTi porudeni téchto ustanoventi je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smiuvni po-
kutu ve vysi stanovené v Piiloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
vdech Podzhotovitell stejné jako by Slo o jednani nebo chyby Zhotovitele.




Jestlize z objektivnich ddvodd neni mozné Dilo podle této Smiouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokézal kvalifikaci prostrednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnl tuto skuteénost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedent relevantnich divodd. Do 10 pracovnich dni od
oznameni shora uvedené skutecnosti Objednateli je Zhotovitel povinen predlozit Ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace v piném rozsahu, pricemz
prislusny kvalifikac¢ni predpoklad mize prokéazat sam Zhotovitel, nebo jej mize pro-
kazat prostrednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat.”

4.4
Zajisténi spInéni smlouvy

Pod-Clanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,<Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténi spinéni smilouvy ve formé bankovni
zaruky a ve vySi uvedené v Priloze. Jestlize v Pliloze neni uvedena Castka, tento Pod-
-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi predat Zajisténi spinéni smilouvy Objednateli do 28 dni po uzavieni
Smlouvy nebo k Datu zahdjeni praci, podle toho, co nastane pozdgji. Zajisténi spinéni
smiouvy musi byt vydano pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu
vzoru, ktery je soucCasti zadavaci dokumentace. Zajisténi spinéni smlouvy musi byt
ucinné nejpozdgji v den jejiho predani Objednatel.

Zhotovitel musi zajistit, ze Zajisteni spinéni smilouvy bude platné a ucinné, dokud nepro-
vede a nedokongi Dilo a nepieda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-Clan-
ku 4.6 [Zdruka za odstranéni vad]. Pokud podminky Zajisténi spinéni smiouvy specifikuiji
datum jeho platnosti a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o prevzeti Dila
nebo posledni Sekce a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dndi
pred datem ukonceni platnosti Zajisténi spinéni smiouvy, potom Zhotovitel podle toho
musi rozsitit platnost Zajisténi spinéni smiouvy, dokud neni Dilo dokonéeno a Objednatel
neobdrzi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zajisténi spinéni smlouvy pouze v pfipade, ze:

(a) Zhotovitel neprodiouzi platnost Zajisténi spinéni smlouvy tak, jak je popsano
v predchozich odstavcich, kdy v takovém pripadé mize Objednatel narokovat
plnou Castku Zgjisténi spInéni smiouvy,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli nalezi, ackoli Castka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podie Cléanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dnli po dohodé nebo urden,

(c)  Zhotovitel nenapravi poruseni smiuvni povinnosti do 42 dnl po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele pozaduijici ndpravu poruseng smiuvni povinnosti nebo

(d) dojde k napinéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-Clan-
ku 12.1 [Nepinéni zhotovitele]. V takovém priipadé mize Objednatel narokovat
plnou Castku Zgjisténi spInéni smiouvy.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zajisténi spinéni smiouvy

Objednatel musi Zgjisténi spinéni smlouvy Zhotoviteli vratit do 21 dnd poté, co obdrzel
kopii Potvrzeni o pfevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovi-
tele Zaruku za odstranéni vad.

Zhotovitel musi zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zajisténi spinéni smlou-
vy financni prostredky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezuijicich podminek pravnické
osoby, kterd bankovni zaruku vydala.



4.5

V piipadé nevymahatelnosti Zgjisténi spinéni smilouvy se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veSkeré kroky nezbytné k obstarani Zajisténi splinéni smlouvy ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel bude mit vii¢&i Zhotoviteli pravo na zadrzeni ¢asti plateb ve vysi stanovené
v Pfiloze za prodleni Zhotovitele s udrzovanim tohoto Zagjisténi spinéni smiouvy v plat-
nosti.”

Zajisténi jakosti

4.6

Pridava se novy Pod-Clanek 4.5 [Zajistén jakosti]:

,Zhotovitel predlozi do 10 dnl po uzavieni Smlouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpeovat jakostni pozadavky Smiouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smiouve. Objednatel nebo jeho zastupce (je-l) je
opravnén podrobit prezkoumani jakykoliv aspekt systému.”

Zaruka za odstranéni vad

Pridava se novy Pod-Clanek 4.6 [Zaruka za odstranéni vad):
LZhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vySi uvedené v Priloze.
Jestlize v Priloze neni uvedena Castka, tento Pod-Clanek se nepouzije.

Zhotovitel musi predat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dni poté, co ob-
drzel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi
byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a ucinna do kon-
ce uplynuti vSech Zaru¢nich dob, véetné jejich pripadnych prodiouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokonCi veskeré k datu dokonéeni znamé nedokoncené prace uvedeng
v Potvrzeni o plevzeti a neocdstrani vdechny vady, podle toho, ktera okolnost nasta-
ne pozdégji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dni pred datem ukonéeni jeji platnosti, potom
Zhotovitel musi rozsitit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou viechny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v pripadg, ze:

(@)  Zhotovitel neprodiouzi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v predchazejicim odstavci; za téchto okolnosti mize Objednatel narokovat pl-
nou vysi Castky Zaruky za odstranéni vad,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli ndlezi, ackoli Sastka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podie Cléanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dnli po dohodé nebo urdent,

(c)  Zhotovitel nedokonéi veSkeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v prfimérené dobé podie pokynt Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dnd poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poza-
dovano odstranéni vady. V tom piipadé miZze Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zaruky za odstranéni vad.
Zhotovitel je povinen zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zéaruky za odstra-

néni vad financni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezuijicich podminek
pravnické osoby, ktera zaruku vydala.
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V pripadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnd po ukonéeni
data jgji platnosti za predpokladu, ze v8echny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukon&eni Zarucni doby).”

Kontrolni prohlidky stavby

4.8

Pridava se novy Pod-Clanek 4.7 [Kontroini prohlidky stavby]:

,Zhotovitel je povinen nejpozdgji 14 dnl prfedem nahlasit Objednateli provedeni pra-
¢i odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskuteénéni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zakona, podle dohody s Objednatelem
k nim vytvorit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich
prohlidek se zu¢astnit.”

Bezpecnost a ochrana
zdravi pfi praci

4 N

Pridava se novy Pod-Clanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci]:
LZhotovitel musi:

(a dodrzovat v8echny prislusné bezpecnostni predpisy,

(b)  dbat o bezpetnost viech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

()  vynalozit prfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbyteCné pre-
kazky a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,

(o)  zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokonceni a pre-
vzeti podle Clanku 8 [Prevzeti] a

(©) zajistit jakékoli do¢asné dilo (véetné cest, chodnikd, ochrannych prostredkd

a plotd), které mize byt nezbytné z diivodu provadeéni Dila pro uzitl verejnosti

a ochranu verejnosti, viastnikd a uzivateld sousednich pozemka.

=

Zajisténi téchto bezpecnostnich postupt dalsimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pred zahdjenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt odpovédny zastupce Zhotovitele prodkolen povéfenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpelnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvi silnic a délnic CR (RSD CR) musi mit k dispozici pfislugny predpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zamést-
nancl Zhotovitele, ktelf budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pifi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

(1)  Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné technicke a pravni predpisy, ty-
kajici se zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pii praci a bezpecnosti technic-
kych zafizeni a v ptipadé staveb RSD CR i piislusny predpis Objednatele.

(2)  Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadeni praci pracovniky odborné a zdravotng
zpUsobilé a radné proskolené v predpisech bezpednosti a ochrany zdravi pfi
Praci.

(8)  Zhotovitel se zavazuje zajistit viastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele preda pfi prevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani 0sob zajistujicich tento dozor zastupci Objednatele.

(4)  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zarizeni Objednatele a na-
opak.
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(5)  V pfipadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zaznam © pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné spini veskeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s pfislusnymi dalSimi pravnimi pred-
pisy.

(6)  Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou okolnostmi, které maji pvod v po-
vaze pfistroje nebo jinych véci, jichz bylo pri pinéni zavazkd ze Smiouvy pouZito.

(7)  Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zarizeni, které svym konstrukCnim pro-
vedenim a na zékladé vysledkl kontrol a revizi jsou schopny bezpeéného pro-
vozU.

Porusovani predpist bezpecnosti prace a technickych zafizeni a predpist o bezpec-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za neplnéni povinnosti Zho-
tovitele podle Smiouvy. Objednatel bude mit v Zhotoviteli pravo na zadrzeni asti
plateb ve vysi stanovené v Priloze do doby odstranéni zjisténych nedostatk(.”

VytyCeni stavby

410

Pridava se novy Pod-Clanek 4.9 [Vytyceni stavbyl:

»<Zhotovitel musi vytyCit Dilo a Stavenisté (véetné vytyCeni tras technické infrastruktury
v misté jejich stietu se stavbou a doc¢asnych zabor() podle hlavnich bodd, os a refe-
rencnich vysek uvedenych ve Smilouvé nebo oznamenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpovedny za spravné rozmisténi vSech Casti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vyskach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vytyGeni obvodu Stavenisté a pevnych vytyGovacich bodU, pokud budou v pribéhu
provadéni Dila zniCeny Ci poSkozeny.”

Archeologické nalezy

Pridava se novy Pod-Clanek 4.10 [Archeologické nélezy]:

,V8echny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predméty a konstrukce a jiné pozis-
tatky nebo predméty geologického a archeoclogického vyznamu nalezené na Staveni-
Sti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi prijimout
primérena preventivni opatreni, aby zabranil persondlu Zhotovitele nebo jinym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z té&chto nalezd.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového nélezu okamyzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit.”

Projelgtovani zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace
Zhotovitele

Pod-Clanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

L<Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Piiloze a urychleng ji predloZzit Objednateli. Do 14 dni od jejiho prijeti musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pripominky nebo ji odsouhlasit anebo v piipadg, ze
neni v souladu se Smiouvou, odmitnout s uvedenim dAvodd. Zhotovitel nesmi zahdjit
prace bez odsouhlaseni projektoveé dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-
tova dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené dopinéna a prediozena
znovu s tim, ze vezme pripominky Objednatele v Uvahu tak, jak je to potfebné. Zhoto-
vitel je povinen Casové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci.”




Rizikalobjednatele

6.1
Rizika Objednatele

V pod-odstavci (0) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstranuje pismeno ,a” a nahrazuje se
Céarkou.

V pod-odstavci (p) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstraniuje teCka a nahrazuje se pis-
menem ,a”".

Za pod-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec (1):

S ztraty a Skody v disledku verejného provozu béhem Preddasného uzivani podie
Pod-Clanku 7.6 (PredCasné uzivani).”

Za pod-odstavec (1) se vklada novy pod-odstavec (s):
,8)  ndlezy fosilil, minci, cennych nebo staroZitnych predmét a konstrukei & jinych

pozUstatkd nebo predmétd geologického a archeologického vyznamu na Sta-
venisti.”

Doha pro dokonéeni

74
Doba pro dokon&eni

7.2

Na konec Pod-Clanku 7.1 se pridava nasledujici text:
L~Jsou-li v Priloze uvedeny Sekce s kratdi Dobou pro dokonéeni, vztahuje se tento
a déle uvedené Pod-Clanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfimérené téz na tyto Sekce.”

Harmonogram

14

Pod-Clanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Ve Ih(té stanovené v Priloze musi Zhotovitel predat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

(a) ¢asovy plan zpracovani projektove dokumentace Zhotovitele (je-li ngjaka) a pro-
vadéni praci s vyznagenim Podzhotoviteld,

(b)  odhad plateb, o nichz Zhotovitel oekava, ze budou splatné v kazdém mésici az
do doby vydani Potvrzeni o plevzeti,

(©) posloupnost a nacasovani kontrol a zkouSek specifikovanych ve Smiouve,

(d)  prdvodni zpravu obsahuiict:
(i struény popis postupd, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(i) odhad poétu persondlu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé

Z hlavnich etap.

Podrobné nédlezitosti Harmonogramu stanovi Objednatel v Priloze.

Zhotovitel rovnéz musi predat revidovany harmonogram, kdykoli ten predchozi ne-
souhlasi se skuteCnym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnéni povinnosti
predloZit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ihiité stanovené Objednatelem je di-
vodem pro zadrzeni &asti plateb podle Pod-Clanku 11.3 [Pribézné platby).

viastni podminky 2022 Smluvni podminky pro vystavbu
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Forma harmonogramu bude stanovena v Priloze jednou z moznosti:

a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahajeni, dobu provadéni a dokonceni
stavby.

b) Harmonogram stavby bude zpracovan formou Ganttova diagramu v podrob-
nosti odpovidajici rozsahu stavby véetné zaznamu kritické cesty.”

Prodlouzeni doby

7.5

Pod-Clanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Podle Pod-Clanku 10.3 [Vdasné upozorméni] je Zhotovitel opravnén k prodiouzeni
Doby pro dokonceni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro spinéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomto pripadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veskeré pod-
parné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodiouzit Dobu pro dokondéen,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro splinéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Davody pro pripadné prodiouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokonéeni
a Doby pro spinéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatng.”

Postupné zavazné milniky

7.6

Pridava se novy Pod-Clanek 7.5 [Postupné zavazné miiniky):

»Jestlize jsou v Priloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici prislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, bylo Dilo pro-
vedeno v rozsahu predepsaném pro prislusny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku mize byt prodiouzena za podminek stanovenych
v Pod-¢lanku 7.3 [Prodlouzeni doby].

O spInéni kazdého postupného zavazného milnku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o spinéni postupného zavazného milniku nema ucinek na dokon-
Ceni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamend, ze Dilo bylo provedeno radné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splinénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu predepsaném pro prislusny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smiluvni pokutu ve vysi stanovené v Priloze.”

Pred¢asné uzivani

Pridava se novy Pod-Clanek 7.6 [Predcasné uzivani]:

»<Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce (podle okolnost) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
pod-odstavee 1.1.22. Za timto ucelem je Zhotovitel zejména povinen:

(@) uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o predasném uzivani,
ktera bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s PredCasnym uzivanim
a (i) popripadé podminky PredCasného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pred
uplynutim doby podle pod-odstavee 1.1.22;

(b)  poskytnout Objednateli veskeré dokumenty, podklady, informace a udaje (véet-
né& zejména Udaj’ uréujicich polohu definiéniho bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych nélezitosti zadosti o Pred¢asné uzivani Dila nebo
Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k Pred&asné-
mu uzivani Dila nebo Sekce pred jejim Uplnym dokon&enim;

(©) vykonavat sva prava a povinnosti v fizeni pred prislusnym stavebnim Urfadem
rozhodujicim o vydani povoleni k PredCasnému uzivani Dila nebo Sekce pred




PraVzeti

8.1
Dokonéeni

jeiim dplnym dokoncenim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdiive od
podani zadosti 0 PredCasné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavee 1.1.22,
a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.”

Pod-Clanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Zhotovitel mize oznamenim pozadat Objednatele o vydani Potvrzeni o prevzeti ne
drive nez 14 dnd pred tim, nez bude Dilo podle Zhotovitelova nazoru dokonceno
a pripraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, mize Zhotovitel podobné
pozadat o vydani Potvrzeni o prevzeti na kazdou Sekci.”

8.2

Oznameni o prevzeti

8.3

Pod-&lanek 8.2 [Oznameni o prevzeti] je odstrandn véetné nazvu a nahrazen Pod-
Slankem 8.2 [Prevzeti Dila a Sekci] nasleduijiciho znéni:

,Objednatel do 28 dni po obdrZeni Zadosti Zhotovitele:

(@  vyda Zhotoviteli Potvrzeni o prevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokoneny v souladu se Smiouvou s vyjimkou drobnych
nedokonc¢enych praci a vad, které podstatnym zptisobem neoviivni uzivani Dila
nebo Sekce K jejich zamyslenému Uc¢elu (bud” dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokonceny a tyto vady odstranény); nebo

(b)  odmitne Zadost s uvedenim diivodi a specifikovanim prace, kterou ma Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni o pievzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokoncit prfed vydanim dal$iho oznameni podie tohoto Pod-Clanku.”

Prevzeti ¢asti Dila

s XL

Pridava se novy Pod-Clanek 8.3 [Prevzeti ¢asti Dilal:

,Objednatel mize podle viastniho uvazeni prevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pripadd, Ze jde o docasné opatreni podie Pod-¢lan-
ku 7.6 (Preddasné uzivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto &ast
Dila neplevzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uziva pred vydanim Potvrzeni
0 prevzeti, postupuje se podie Pod-Clanku 7.6 [Predcasné uzivani]. Jestlize bylo vy-
dano Potvrzeni o prevzeti na ¢ast Dila (inou nez Sekci), musi byt nasledné Smiuvni
pokuta za zpozdéni dokon&eni zbyvajiciho rozsahu Dila snizena.”

Odstranéni vad

9.1
Odstranéni vad

16

Pod-¢lanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel mize kdykoli pred uplynutim  pfislusné Zaruéni doby oznamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi
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(a) dokoncit jakoukoli praci nedokonéenou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti béhem takové primérené Ihlty, ktera je uréena pokynem Objednatele,

(b)  provést veskeré prace potrebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak mize
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pred datem uply-
nuti prislusné Zaruéni doby a to bez naroku na thradu nékladd ze strany Objed-
natele v pripadg, ze jakékoli vady jsou zapfi¢inéné tim, ze projektova dokumen-
tace Zhotovitele, Materidly, Technologické zarizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smiouvou a

(©) musi protokolarné predat veskeré vyse uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve Ihiité objektivng co nejkratsi po oznameni vady oznamit, jakym
zpUsobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zptsob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezddvodné oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.”

Varigcela tlaimy

10.1

Opravnéni k variaci

10.2

Pod-¢lanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Strany jsou povinny fidit se platnym znénim zakona o zadavani vefejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potfebnou soucinnost za ucelem naplnéni
pozadavkl zakona o zadavani verejnych zakazek a postupovat pri Variaci podle Prilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou prilohou upraven.

Zhotovitel se v piipadeg, ze ve smyslu § 222 zakona o zadavani verginych zakazek
nebudou spinény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veSkerou soucinnost pro jgjich radnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo naklady v pricinné souvislosti s poskyto-
vanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-Clanku 10.3.*

Ocenovani variaci

Pod-¢lanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

Lvariace musi byt ocenéna polozkovou cenou ze Smiouvy a mnozstvi praci na Dile,
které je predmétem Variace, musi byt méreno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob
uréeni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nasledujicim poradi priority):

(a je specifikovana ve Smiouve,

(b)  je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smiouve,

(c je stanovena na zakladé ceny prislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) databaze Expertnich cen Oborového tridniku staveb-
nich konstrukci (OTSKP), nebo v jiné cenové soustave prislusného stavebniho
objektu uvedeného ve Viykazu vymeér, platnych ke dni prediozeni navrhu Zhoto-
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vitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cenam se nepripoditava prirazka primeé-
feného zisku ani prirazka vyrobni a spravni rezie, protoze je jiz v téchto cenach
zahrnuta,

(d)y  musi byt uréena Objednatelem na zékladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pri-
mérenych piimych naklad( polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
predlozit nejdiive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Objednatele, spolu
s prirdzkou priméreného zisku ve vysi 5% primych néakladd prislusné polozky,
prirazkou na vyrobni rezii ve wsi 5 % piimych nakladd prislusné polozky a pri-
razkou na spravni rezii ve vysi 5% piimych nakladd piisludné polozky. Tyto pri-
razky se povazuiji pro ucely tohoto Pod-Elanku mezi Stranami za dohodnuté.”

Smldvnifcena a platba

111

Ocenovani dila Pod-Clanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Dilo musi byt pro ucely platby méreno a ocenéno na zakladé ocenéného Vykazu vy-
mér (neni-li sjednana pausalni cena nebo uhrazeni skute¢nych Nakladd) a cena musi
byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy).
Neni-li ve Smilouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:
(@) musi se méfit gisté skute¢né mnozstvi kazdé polozky stavby a
(b)  metoda méreni musi byt v souladu s VWkazem vymér nebo jinymi prislusnymi

formuldri.

Méreni mnozstvi kazdé pavodni polozky ve Vykazu vymeér dle tohoto Pod-¢lanku je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek. Méreni bude stranami evido-
vano ve formé Evidencniho listu vyhrazené zmény.*

11.2

Mési¢ni vyuctovani Pod-Clanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
L<Zhotovitel je opravnén k mésicnim platbam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli pripoctd a odpodtd, které mohou byt splatné.
Zhotovitel musi kazdy mésic prediozit Objednateli vyuctovani vykazuijici ¢astky, ke kte-
rym se povazuje za opravneného.
Veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni priibéznych a za-
vere¢nych plateb bude Zhotovitelem predavana na formulafich predepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli predat vyuctovani rovnéz v elektronické
podobé ve forméatu *xml na kompaktnim disku CD-R.*

11.3

Pribézné platby Pod-¢lanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Jestlize nékteré Udaje uvedené ve vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemiize byt Objednatelem ovérena z divodu nedosta-
te¢nych podplrmych dokumentt, Objednatel tuto skute¢nost spolu s divody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vyuctovani. V takovém pripadé se

(i k vyuctovani neprihlizi a
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11.4

(i) Zhaotovitel je povinen prediozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
vyuctovani spolu se véemi podptrmymi dokumenty, které bude v souladu
se Smilouvou. Dnem uskutecnéni zdaniteiného plnéni se rozumi den od-
souhlaseni vyuctovani.

Danovy doklad k pribézné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni vytctovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyucétovani do 30 dni od
data, kdy Objednateli bude doruCena faktura Zhotovitele vystavena na zakladé odsou-
hlaseného vyuctovan.

Kdyz Zhotovitel

(@  je v prodleni s udrzovanim v platnosti Zajisténi pinéni smilouvy podle Pod-Clan-
ku 4.4 [Zajisténi spinéni smiouvy),

(b)  pres pokyn Objednatele ke ziednani napravy neplni povinnosti podie Pod-¢lan-
ku 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci),

(©) nepredioZi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-Clanku 7.2 [Harmonogram],

(d)  nepredioZ nebo neudrzuje v platnosti pojistné smiouvy podie Clanku 14 [Pojis-
teni],

mUze byt v pripadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrzena ¢astka ve vysi podle
Prilohy a to opakované z kterékoli Pribézné platby az do doby spinéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Zze maximaini celkova vySe zadrzeni plateb za poruseni Smiouvy
nepresahne ¢astku uvedenou v Priloze.”

Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Platba druhé poloviny
zadrzného

11.6

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Zaveérelna platba

Pod-¢lanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,B&hem 42 dnt od vydani Potvrzeni o prevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli predio-
Zit zavéreCné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zavereCném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo UpIné nebo jestlize jejich spravnost nemdze byt Objednatelem ovérena z divodu
nedostatec¢nych podplrnych dokumentd, musi Objednatel tuto skuteénost oznamit
spolu s divody Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni zavérecného vyuctovani. V takovém
pfipadé se

(i k zavéreCnému vyuctovani neprihlizi a

(i) Zhaotovitel je povinen prediozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
zav8re¢né vyudtovani spolu se véemi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smiouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného pinéni se
rozumi den odsouhlaseni zavérecného vyuctovani.

Jestlize v8ak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zmeénach navrhu zavéredného vyuctovani vyjde najevo, ze existuje spor, musi Objed-
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natel formou prabézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté éasti navrhu zavéreéného
vyUctovani. Poté co je spor konednym zplisobem vyfedeny podie Cléanku 15 [Resent
sportl], musi Zhotovitel pripravit a Objednateli predloZit zavére¢né vyuctovani.

Danovy doklad k zaveretné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zaveretného vyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit Castku potvrzenou v zaveéreCném vyucto-
vani do 30 dnd od data, kdy Objednateli bude doru¢ena faktura Zhotovitele vystavena
na zaklade odsouhlaseného zavére¢ného vyudtovani.”

Zalohova platba

Pridava se novy Pod-Clanek 11.9 [Zalohova platbal:

,Objednatel mize poskytnout Zhotoviteli zalohovou platbu. Ve zdlohové platby, po-
uzité mény a ostatni podminky zalohove platby jsou stanoveny v Priloze nebo v tomto
Pod-¢lanku. Zhotovitel mize o zélohovou platbu pozadat Objednatele od okamziku
ucinnosti Smiouvy. Podminkou poskytnuti zalohové platby je predlozeni zadosti Zho-
tovitele o poskytnuti zalohové platby a prediozeni Zaruky za zalohu Zhotovitelem Ob-
jednateli v minimalni vysi pozadované zalohové platby s tim, ze:

(@)  Zéaruka za zdlohu musi byt U¢inna nejpozdgji v den jejiho predani Objednateli.

(b)  Zaruka za zélohu musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna,
pricemz subjekt vystavuijici zaruku se zavaze k pinéni bez namitek a na zaklade
prvni vyzvy opravnéného.

(©) Origindl Zaruky za zalohu musi byt Objednateli dorucen pred zaplacenim zalo-
hové platby Zhotoviteli.

(d)y  Jestlize podminky zaruky specifikuiji uplynuti doby jeji platnosti a zalohova platba
nebyla vracena do 28 dne pred datem uplynuti doby platnosti, musi Zhotovitel
prodiouZit platnost zéruky az do vraceni zélohové platby. Castka Zaruky za za-
lohu mUze byt postupné snizovana o ¢astku vracenou Zhotovitelem tak, jak je
uvedeno v potvrzenich vyuctovan.

(e)  Jestlize zalohova platba nebyla splacena pred vydanim Potvrzeni o prevze-
ti Dila nebo pred odstoupenim podle Clanku 12 [Nepinéni] nebo Pod-Slan-
ku 13.2 [Wss/ moc], (podle okolnosti), celkovy zstatek, ktery v té dobé zbyva,
se stava ckamzité splatnym Zhotovitelem Objednateli.

! V piipade, kdy Zhotovitel nevrati Objednateli ¢astku ve vysi nevracené ¢asti
zalohové platby v souladu s podminkami uvedenymi v Priloze nebo v tomto
Pod-¢lanku, mize Objednatel uplatnit narok ze Zaruky za zdlohu na dosud ne-
vracenou Castku.

(@  Objednatel musi Zaruku za zalohu vratit Zhotoviteli:

{i) do 30 dnl ode dne, kdy byla zalohova platba vracend formou odpoctu
Castky potvrzené v potvrzenich vyuctovani v piné vysi, nebo

(i) do 30 dnd ode dne obdrzeni ¢astky ve vysi nevracené ¢asti zalohové
platby od Zhotovitele nebo

(i)  do 30 dni poté, co doslo k pInéni ze Zaruky za zalohu v piné vysi.

Zalohova platba musi byt vracena formou odpoétu ¢astky potvrzené v odsouhlase-
nych vyuctovanich, ktera budou nasledovat po vyuctovani, v némz soucet viech vy-
uctovani (mimo zalohovou platbu) prekroc¢i sedmdesat procent (70%) Plijaté smiluvni
¢astky. Tyto odpocty uplatni Objednatel v piné vysi ve v8ech nasledujicich odsouhlase-
nych vyuctovanich v souladu s ustanovenim Pod-Clanku 11.2 tak a v takovém rozsa-
hu, dokud zélohova platba poskytnuta podle tohoto Pod-Clanku 11.9 nebude vracena.

Celkova hodnota zdlohové platby musi byt splacena nejpozdgji pred vydanim Potvr-
zeni o prevzeti Dila.”



Neplhén

12.2
NeplInéni objednatele

12.4

'

Pod-Clanek 12.2 je doplnén nasledujicim znénim:

»Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smiouvou, nebo i pies pisemnou vyzvu k na-
pravé poruduje Smiouvu, mize dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem na
tento Pod-&lanek, popisujici nepinéni Objednatele. Jestlize nepinéni neni napraveno
b&hem 7 dnl potom, co Objednatel obdrzel oznameni Zhotovitele, miZze Zhotovitel
prerusit provadeéni celého Dila nebo jeho ¢asti.

Jestlize neplnéni neni napraveno béhem 28 dnd potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mize Zhotovitel prostrednictvim druného oznameni podaného bé-
hem 21 dnd odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
veniSté. Pokud objednatel nedéa vyzvu ohledné Data zahdjeni praci podle 1.1.7 pisme-
no ¢) nejpozdéji do 9 mésict od Zakladniho data Smilouvy, mize Zhotovitel postupovat
podle odstavece 2 tohoto Elanku.”

Platba po odstoupeni

12.5

Pod-odstavce ¢) a d) Pod-Clanku 12.4 zni:

,(C)  jestlize Objednatel odstoupil podie Pod-¢lanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za v8echny ztraty a Skodly, které vznik-
ly Objednateli a veSkeré dalsi naklady na dokonceni Dila po zapoditani véech
obnost naleZejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smiouvou,

(d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Glanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni Pod-Clanku 13.2 [Wy$sSi moc]
a za uSly zisk nebo jinou ztratu Ci Skodu, které Zhotoviteli vznikly jako nasledek

tohoto odstoupen.”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 12.4 je IhGta 28 dni nahrazena Ihdtou 30 dni.

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

Pridava se novy Pod-Clanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smiuvni pokutul:
,Objednatel ma vic¢i Zhotoviteli pravo na zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi stanovené
v Priloze, jestlize:

(a)  Zhotovitel nedodrzi NGty (a dal$i asova uréeni) stanovené jemu v rozhodnu-
ti prislusného verginopravnine organu podle pod-odstavee 4.1.8 Pod-Clan-
ku 4.1 [Obecné povinnosti;

(b)  Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-Clanku 4.3 [Subdodavky];
(©)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokongeni podle Clénku 7 [Doba pro dokondent];
(d)  Zhotovitel nespini postupny zavazny milnik podle Pod-Clanku 7.5 [Postupné z4-

vazné milniky] uvedeny v Priloze;

(e)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-Elanku 7.6 [Pred-
casné uzivani;

) Zhotovitel odmitne soucinnost nebo i pres predchozi pisemné upozorneni ne-
splni podminky stanovené koordinatorem BOZP v uréené Ih{te pri praci na Sta-
venisti nebo pres predchozi pisemné upozornéni Objednatele nenapravi v urCe-
né Ihité porudeni pravnich predpist upravujicich bezpecnost prace nebo tyto
predpisy porudi opakovang.
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Dopadaiji-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové porudeni povinnosti pouze jedna
smiuvni pokuta a to ta, ktera je v nejvyssi ¢astce.

Smiluvni pokuta je splatna do 28 dni po dorudeni pisemné vyzvy k thradé smiuvni
pokuty obsahuijici struény popis a ¢asové uréeni poruseni smluvni povinnosti, za néz
se smiuvni pokuta pozaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o pozadovaném
zpusobu Uhrady smiuvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smiuvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny Urok z prodleni z dluzné Eastky smiluvni pokuty za
kazdy zapocCaty den prodieni.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smiuvni pokuty ani jejim skute¢nym uhrazenim neza-
niké povinnost Strany spinit povinnost, jegjiz pinéni bylo swmluvni pokutou zajisténo.
Zaplacenim smiuvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody zpU-
sobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smiuvni pokuta vztahuije, a to
v rozsahu prevysujicim ¢astku smiuvni pokuty.

Strany se dohodly, ze maximalni celkova vyse smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruseni Smiouvy nepfesahne ¢astku uvedenou v Piiloze.”

Riziko a otlpovédnost

13.1
Péce zhotovitele o dilo

Pojistahi

14.1
Rozsah kryti

14.2

Prvni véta Pod-Clanku 13.1 zni:
L<Zhotovitel musi prevzit pinou odpovednost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az do
data, kdy je vydano Potvrzeni o prevzeti podie Clanku 8 [Prevzeti].”

Pod-Clanek 14.1 se odstranuje bez nahrady.

Obecné pozadavky
na pojisténi

22

Pod-¢lanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,<Zhotovitel je povinen pred zahdjenim provadéni Dila uzaviit pojistnou smlouvu na ma-
jetkové paojisténi typu Lall risk” (vztahujici se zejména na pozary, povodne, zaplavy Ci
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni &i nahodnému poskozeni) Dila, soucasti Dila a jeho
prislusenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materiélu, vyrobk(, zari-
zeni, dokumentt souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném ¢ase véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a ucelu (dale jen ,Pojisténi dila“)
S pojistnym plnénim ve vySi stanovené v Priloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Priloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do radného a upiného prevzeti Dila Objed-
natelem. Paojistna smiouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpoveédnost pinéni
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pajistovny (tzv. vyluky z pojisténi), véetné zejména ustanoveni vylucuiicich &i snizuijicich
rozsah pajistného pinéni v pripade neprovedeni obnovy Ci rekonstrukce pojistnou uda-
losti poskozené Casti Dila v ur€itém Casovéem terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, ze v pojistnych smilouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veskeré podminky die tohoto Clanku a

(a) 7e jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného pinéni (opravnéna oscba) bude po
celou dobu trvani Pgjisténi dila oznacen Objednatel, nebo

by  ze paojistné plnéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (vCetné sebe) coby opravnéného prijemce pojistného pinéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smiouvach oznadit jen po obdrzeni prfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je ddle povinen zajistit, ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pgjistent
dila bude stanoveno, ze pojistné plinéni bude Objednateli jakozto osobé opravnené
K prijeti pojistného pInéni v piném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by
byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Poruseni povinnosti dle
tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smilouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Priloze stanoveno dolozeni pouze ramcového stavebné-montazniho po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni predchozich odstaved tohoto Pod-¢lanku se nepoufZie.

Zhotovitel je ddle povinen pied zahdjenim Dila uzaviit pojistnou smlouvu, jejimz pred-
métem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tretim osobam v disledku smrti nebo Urazu nebo za Skodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v disledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpoveédnosti
bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢i dimu zpUsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu ¢i Uimu vzniklou na
v&ci, kterou prevzal za Ucelem provedeni objednané Cinnosti. Pokud v Priloze nebudou
uvedeny jiné Castky, celkovy limit pojistného pInéni pro tato jednotliva pojisténi bude
¢init minimalné 100 mil. K& na jednu pojistnou udalost a 200 mil. KE v uhrnu za rok,
s maximalni spoludcasti 500 tis. K&.

Pojisténi odpoveédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢&i Uimu zpQ-
sobenou vadnou realizaCni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovednost
Zhotovitele za Skody pripadné vzniklé dle Smiouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi negjmeéné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smilouvy. Pgjistna smilouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpo-
vednost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pajisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukéam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmeétu pajisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupaiji$téni. V piipadg, Zze spolupgjisténi Subdodavateld
nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Subdodavatelé spinili pozadavky na
pajisténi zde uvedené.




14.3

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vici Objed-
nateli. Kdykaliv to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem uréenym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho zadost dolozit fadné hrazeni
paojistného a pinéni daldich povinnosti Zhotovitele z prisludnych pojistnych smiuv.

Nepojisténi

Pod-Clanek 14.3 se odstranuje bez nahrady.

Reseni epdrii

ROZHODOVANI SPORU:

VARIANTA A

15.2

ZpUsob rozhodovani sport podle varianty A nebo B je definovan v Priloze.

Oznameni o nesouhlasu

15.3

V Pod-8lanku 15.2 je posledni slovo rozhodcem® nahrazeno slovy rozhodnutim
obecnych soud(i Ceské republiky.”

Rozhoddi fizeni

VARIANTA B

Pod-¢lanek je odstranén véetné ndzvu a nahrazen nasledujicim znénim:
15.3 ,Rozhodovani spord“

»Spory, které vzniknou ze Smilouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit na zékladé potupu podle Pod-Clanku 15.1, plipadné nasledné pii nesocuhlasu
podle Pod-Clanku 15.2 smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s koneCnou platnosti
vyredeny pred obecnymi soudy Ceské republiky.

15.1
Adjudikace

15.2

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Oznameni o nesouhlasu

Pod-¢lanek se odstranuje bez nahrady.

15.3
Rozhoddi fizeni

Pod-¢lanek je odstranén véetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spord“

»Spory, které vzniknou ze Smilouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti vyfeseny pred
obecnymi soudy Ceské republiky.”
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