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Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo – rekonstrukce objektu 

Hybernská 1000/8, Praha ze dne 22. 5. 2023 
(č. smlouvy objednatele: 8613/0001/23-2) 

 

Smluvní strany: 

 

Název: Orientální ústav AV ČR, v. v. i.  

IČO: 68378009 

DIČ: CZ68378009 

Se sídlem: Pod Vodárenskou věží 1143/4, 182 08 Praha 8 

Zastoupena: Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D., ředitelka 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:  

Datová schránka: 8a3pt99 

Kontaktní osoba ve věcech: 

a) technických: Mgr. Josef Juha, tel.:  e-mail:    

b) smluvních: Mgr. Táňa Dluhošová,Ph.D., tel.: , e-mail: 

   

(Objednatel 1) 

 

a 

 

Název: Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. 

IČO: 68081740 

DIČ: CZ68081740 

Se sídlem: Veveří 967/97, 602 00 Brno 

Zastoupena: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D., ředitel 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:  

Datová schránka: baint35 

(Objednatel 2) 

 

a 

 

Název: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. 

IČO: 68378114 

DIČ: CZ68378114 

Se sídlem: Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1 

Zastoupena:    PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D., ředitelka 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

Datová schránka:  xygnznt 

(Objednatel 3) 
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Objednatel 1, Objednatel 2 a Objednatel 3 dále společně též jako „Objednatel“ na straně 

jedné 

 

a 

 
„SPOLEČNOST PRO REKONSTRUKCI OBJEKTU HYBERNSKÁ 8: Subterra & Auböck & 

VISTORIA“ 

 

Správce společnosti:  Subterra a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383 

Sídlo:    Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 – Libeň 

Kontaktní adresa:  Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 – Libeň 

IČO:    45309612 

DIČ:    CZ45309612 

Zastoupená:   Ing. Petrem Kajerem, ředitelem Divize 2, Subterra a.s. (na základě plné 

moci) 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:    

Datová schránka:  jxtcq8w 

Osoba odpovědná za technické řešení: 

Ing. Tomáš Hadáček, výrobní náměstek Divize 2, Subterra a.s. 

Osoba odpovědná ve věcech smluvních: 

Ing. Petr Kajer, ředitel Divize 2, Subterra a.s. 

 

dále také jen „Zhotovitel“ na straně druhé 

 

uzavírají tento  

 

 

dodatek č. 6 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo – rekonstrukce objektu Hybernská 

1000/8, Praha ze dne 22. 5. 2023:  
 
 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2023 Smlouvu o dílo – rekonstrukce objektu Hybernská 

1000/8, Praha (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatků, jejímž předmětem je rekonstrukce 

objektu Hybernská 1000/8, Praha Zhotovitelem pro Objednatele za podmínek ve Smlouvě 

ujednaných. 

 

2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že Objednateli měla být Magistrátem 

hlavního města Prahy poskytnuta dotace z „Programu pro vlastníky památkově 

významných objektů pro rok 2024“ podle smlouvy č. DOT/80/02/001485/2024. 

Podmínkou čerpání této dotace bylo dokončení vybraných prací do termínu 30. 9. 2024. 

Vybrané práce započaly dne 10. 7. 2024, avšak z důvodů vyšší moci (zejm. silné deště, 

které způsobily škody na již dokončených částech stavby a též uzavření ulice Hybernská 

z důvodu rekonstrukce plynového potrubí, které znemožnilo dodávky stavebního 

materiálu) nemohlo dojít k dokončení těchto prací ve sjednaném termínu. Smlouva č. 

DOT/80/02/001485/2024 tak byla dne 24. 10. 2024 vypovězena. Vzhledem k této 

skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uváděné změně Smlouvy.  
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II. 

Předmět dodatku 

 

 

1. Původní znění Čl. 2. odstavce 2.7 Smlouvy se zrušuje a nově zní takto: 

 

„Vybrané práce dle čl. 3 odst. 3.9 Smlouvy budou provedeny v letech 2024 až 2025, a to 

nejpozději do 30.9.2025.“ 

 

 

III. 

 

Závěrečná ujednání 

 

1.  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

 

2.  Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 

znění pozdějších předpisů, smluvními stranami tohoto dodatku. 

 

3.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní 

strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede 

objednatel. 

  

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem 

stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli. 

 

 
 

V Praze dne  

 

 

 

…………………………………… 

V Praze dne  

 

 

 

…………………………………… 

Orientální ústav AV ČR, v. v. i. Subterra a.s. 

Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D., ředitelka  

Objednatel 1 

Ing. Petr Kajer,ředitel Divize 2 

(na základě plné moci) 
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V Brně dne  

 

 

 

…………………………………… 

V Praze dne  

 

 

 

…………………………………… 

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. Auböck s.r.o. 

Prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D., ředitel 

Objednatel 2 

Ing. Jan Vilánek, jednatel  

 

 

  

 

 

 

 

V Praze dne  

 

 

 

…………………………………… 

 

 

V Praze dne  

 

 

 

…………………………………… 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. VISTORIA CZ a.s. 

PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D. 

Objednatel 3 

Ing. Ivan Němec, předseda představenstva 

 




