
Dodatek č.2 Smlouvy o dílo 3022H1240013
číslo objednatele: NPÚ-430/110609/2024 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem územní památkové správy v Českých Budějovicích AUTOTEXTLIST  \s 1  \* MERGEFORMAT 

 AUTOTEXTLIST   \* MERGEFORMAT ,

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 300003-60039011/0710
zástupce pro věcná jednání (investiční referent): XXXXXXXXXXXXXX  (dále jen „Zástupce objednatele“) tel.: XXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích
adresa: nám. Přemysla Otakara II. 121/34, 370 21 České Budějovice,

(dále jen „Objednatel“)

a

Petr Milota
se sídlem U trati 768, Blovice 336 01 
IČO: 48331023, DIČ: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Ž.Ú. Blovice 

Zastoupen: XXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zástupce pro věcná jednání: XXXXXXXXXX  (dále jen „Zástupce zhotovitele“)
(dále jen „Zhotovitel“)

Jako smluvní strany mezi sebou sjednávají: 

dodatek č. 2 smlouvy o dílo

Článek I.

Tímto dodatkem se mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo ev. číslo objednatele 3022H1240013 

ze dne 22. 4. 2024 (dále jen „dodatek“):
„NPÚ, SZ Kozel – Sanace vlhkosti jízdárny, rekonstrukce dešťové kanalizace (I. etapa)“
Článek II.

Předmět dodatku – změna předmětu díla

1.
Dne 22.4.2024 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo s názvem „NPÚ, SZ Kozel – Sanace vlhkosti jízdárny, rekonstrukce dešťové kanalizace (I. etapa)“, číslo objednatele 3022H1240013, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele výše uvedené dílo podle podmínek sjednaných smlouvou ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.7.2024.  

2.
Zhotovitel zahájil po podpisu smlouvy realizaci díla. 

3.
V průběhu provádění díla došlo ze strany objednatele ke změně požadavků na realizaci některých částí díla – dodatečně požadované úpravy okna v přízemí jízdárny, navýšení objemu vysprávek zdiva anglického dvorku, úpravu odvodnění kočárové cesty a odečty stavebních prací, které nebyly uskutečněny z důvodu nálezových situací.
4. Dodatkem č. 2 se mění, Předmět díla a mění se celková cena díla.  Předmět díla se mění v rozsahu popsaném ve změnových listech ZL 2, ZL 3, ZL 4, ZL 5, které jsou nedílnou přílohou dodatku č. 2.  
5. Dodatkem č. 2 se také mění doba pro dokončení díla. 
Článek III.

Smluvní cena a platební podmínky
Dodatkem č. 2 se mění čl. 5. smlouvy o dílo. Smluvní Cena díla se mění o hodnotu dodatečně požadovaných víceprací následovně:

Cena celkem v dodatku č.1:

8.412.851,45 Kč bez DPH








10.179.550,25 Kč včetně DPH
Dodatečné práce budou navýšeny z důvodu rozsahu prací, které před započetím prací nebyly zadané a vyplynuly v průběhu prací.

Vícepráce:




166.556,20 Kč bez DPH
Méněpráce:



         1 495 164,76 Kč bez DPH
Cena celkem v dodatku č.2: 

7 084 242,89 Kč bez DPH







8 571 933,90 Kč včetně DPH
NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 

Cena za dílo stanovená v tomto odstavci je konečná a nepřekročitelná. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.
Článek IV.

Doba pro dokončení, předání a převzetí díla

1. Článkem 4.1 Smlouvy – 4.1.3. Doba pro dokončení Díla, byla sjednána do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

2. Tímto dodatkem se termín mění, navyšuje se z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo k výše uvedené zakázce do XXXXXXXXXXXXXX.
Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek se uzavírá elektronickou formou s kvalifikovanými elektronickými podpisy smluvních stran.

2) Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

3) Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

4) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné. 
5) Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
Příloha č. 1: Změnový list č. 2
Příloha č. 2: Změnový list č. 3

Příloha č. 3: Změnový list č. 4

Příloha č. 4: Změnový list č. 5

Příloha č. 4: Přehled změn a dodatků ze smlouvy 3022H1240013
	V Českých Budějovicích 11. 4. 2025
……………………………………………………

  v.z. Ing. Josef Masaryk
náměstek ředitele, ÚPS v Českých Budějovicích
	V Blovicích 8. 4. 2025
……………………………………………………

Petr Milota
zhotovitel
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