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DODATEK č. 1 k příkazní smlouvě č. OI/SOD/ PRI/002687/2025/She
na výkon technického dozoru stavebníka stavby

„ZŠ a MŠ Petřkova – energetická opatření“
	Číslo dodatku příkazníka: 
	Číslo dodatku příkazce: 1 ke smlouvě OI/SOD/PRI/002687/2025/She
	Org: 4990


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Příkazce:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic MMOl

tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX
- kontaktní osoby oprávněné jednat ve věcech stavby:

XXXXX, XXXXX, odbor investic MMOl
tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX
XXXXX, XXXXX, odbor investic MMOI
tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX


	Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu:
27-1801731369/0800


	2. Příkazník:
	Zdeněk Ryšánek

Menšíkova 42/2 
779 00 Olomouc

	IČ:
	64950701
	DIČ:
	XXXXX

	

	ID datové schránky:
ykkg23x
- kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických – TDS:

Zdeněk Ryšánek
tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX

	Bankovní spojení:
Raiffeisenbank, a.s.

	č. účtu:  


XXXXX


Výše uvedená příkazní smlouva č. OI/SOD/ PRI/002687/2025/She ze dne 22. 7. 2025 (dále jen „příkazní smlouva“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení doby výkonu TDS o 45 dní, tj. ze 131 dnů ode dne předání a převzetí staveniště na 176 dnů ode dne předání a převzetí staveniště a o zvýšení ceny za výkon TDS v souladu s článkem IV. odst. 5 příkazní smlouvy.

2. Zvýšení ceny za výkon TDS dle tohoto dodatku činí 7.442,75 Kč bez DPH, tj. 9.005,73 Kč s DPH.

III.     Znění dodatku
1. Čl. III.  Termín plnění odst. 1 příkazní smlouvy se mění a nově zní následovně:

Příkazník se zavazuje, že plnění dle této smlouvy bude příkazci poskytovat ve lhůtě od předání staveniště (zahájení výkonu TDS) do převzetí díla příkazcem (ukončení výkonu TDS).

Doba výkonu TDS činí 176 dnů.
	
	


2. Čl. IV. Cena a platební podmínky odst. 1 se mění a nově zní takto:
Cena za výkon činnosti TDS dle této smlouvy je sjednána ve výši 72.442,75 Kč bez DPH, tj. 87 655,73 Kč včetně DPH. Dojde-li na základě změny právních předpisů v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změně sazby DPH, bude k odměně bez DPH připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů
IV.        Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….
Ing. Marek Drešr
vedoucí odboru investic
Magistrát města Olomouce

	.............................................

Zdeněk Ryšánek          
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