[image: ]		
SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci 
„Kroměříž, Nitranská 4091 – rekonstrukce bytového domu“
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a navazujících předpisů 
Číslo smlouvy objednavatele: 		SML/285/2026
Číslo smlouvy zhotovitele: 		PRJ/002/2026
1. SMLUVNÍ STRANY 
1.1. Objednatel
název:					Město Kroměříž
sídlo:					Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
zastoupeno:				Mgr. Tomášem Opatrným, starostou
IČ:					002 87 351
DIČ:					CZ 00287351
bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.
[bookmark: _Hlk98347487]č. účtu:					8326340247/0100
za Objednatele je oprávněn jednat:
	- ve věcech smluvních:		Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města
	- ve věcech technických:	xxx  
(xxx) 
xxx 
[bookmark: _Hlk225775192](xxx)  
[bookmark: _GoBack]xxx
(xxx)  

(dále jen „objednatel“)
a
1.2. Zhotovitel
název:					TDI-Projekt s.r.o.
adresa:					nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín   
IČO:					097 99 273	
DIČ:					CZ 097 99 273   
statutární orgán:			Bc. Jiří Filip, MBA, Ing. Kateřina Brezanská   
telefon:					731 706 296   
e-mail:					xxx 
bankovní spojení:			Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB)
číslo účtu:				296570634/0300   
za Zhotovitele je oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: Bc. Jiří Filip, MBA, jednatel,	
- ve věcech technických: Ing. Kateřina Brezanská, jednatelka	
(dále jen „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“)				
2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA
Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci - (dále jen „dílo“) 
a vykonávat dále sjednané činnosti na akci: „Kroměříž, Nitranská 4091 – rekonstrukce bytového domu“.
Předmětem projekčních prací je rekonstrukce stávajícího bytového domu na adrese Nitranská 4091 v Kroměříži. Cílem rekonstrukce je zachování, modernizace a zkvalitnění bytového fondu určeného pro sociální bydlení. Rozsah, obsah a technické požadavky na dílo jsou podrobně specifikovány i v Příloze č. 3 – Technická specifikace díla, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a je pro zhotovitele závazná. Zhotovitel je povinen dílo realizovat v souladu s touto smlouvou a jejíma přílohami.  
[bookmark: _Ref58928503]Rozsah a členění díla:
2.1. [bookmark: _Ref213488688][bookmark: _Ref302995162][bookmark: _Ref123802652]Projektová dokumentace pro povolení stavby (DSP) v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 1, a zákona 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně:
2.1.1. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování projektové dokumentace; všechny průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu tak, aby se vyloučily jakékoli dodatečné činnosti a práce, 
2.1.2. dokumentace bude v souladu s požadavky technického řešení budov pro splnění požadavku zatřídění dle energetické náročnosti do třídy, dle vyhlášky číslo 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, v platném znění, doložené:
2.1.2.1. zpracovanou zprávou o optimalizaci projektu stavby z hlediska investičních 
a provozních nákladů, průkaz energetické náročnosti budovy s protokolem 
a energetickým štítkem obálky budovy;
2.1.3. v případě, že bude nutné zpracovat PD bouracích prací, je i tato součástí této SOD 
dle 2.1;
2.1.4. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro povolení stavby;
2.1.5. zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních;
2.1.6. zaměření a kontroly dokumentace stávajícího stavu všech dotčených objektů;
2.1.7. propočtu celkových nákladů akce, v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory; každý stavební objekt bude obsahovat měrnou jednotku, počet měrných jednotek a celkovou cenu s DPH a bez DPH; počet měrných jednotek musí být v souladu s projektovou dokumentací, včetně ostatních nákladů potřebných na přípravu a realizaci akce a uvedení akce do provozu; dále propočet celkových nákladů v členění na investice a neinvestice, přičemž neinvestice budou členěny na opravy, služby, materiál a drobný dlouhodobý hmotný majetek;
2.1.8. u jednotlivých položek bude jednoznačně vyznačeno, že náleží do snížené sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel;
2.1.9. výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby;
2.1.10. prezentace projektové dokumentace pro povolení stavby, bude-li požadována.
2.2. [bookmark: _Ref215024111][bookmark: _Ref302999649][bookmark: _Ref123803709]Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání povolení stavby, která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro povolení a realizaci stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně: 
2.2.1. zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání povolení stavby, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro povolení stavby;
2.2.2. úhrady poplatků spojených s vydáním povolení stavby zajistí objednatel;
2.2.3. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení;
2.2.4. vyplnění žádosti o vydání povolení stavby;
2.2.5. podání žádosti o povolení stavby na příslušný stavební úřad a předložení dokladu 
o podání na příslušný stavební úřad objednateli;
2.2.6. zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti o povolení stavby a zabezpečení vydání povolení stavby;
2.2.7. zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů 
do projektové dokumentace;
2.2.8. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání povolení stavby,
2.2.9. průběžného a pravidelného informování objednatele o průběhu IČ.
2.3. [bookmark: _Ref215024132][bookmark: _Ref302995171][bookmark: _Ref123802685]Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) v rozsahu a obsahu dle vyhlášky 
č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 8, a zákona 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně:
2.3.1. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Oceněný i neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně v elektronické podobě 
ve formátu *xls., *xlsx.;
2.3.2. soupisu prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy pro nacenění soupisu prací zhotovitel odsouhlasí s objednatelem před zahájením projektových prací. Objednatel si vyhrazuje právo určit, v jaké cenové soustavě bude zpracován soupis provedených prací (nebo jeho část); v případě uplatnění tohoto práva je zhotovitel povinen zpracovat soupis prací (nebo jeho část) v určené cenové soustavě; 
2.3.3. zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby 
až po odsouhlasení ze strany objednatele, zástupce Odboru sociálních věcí a zdravotnictví případně zástupce Kroměřížských technických služeb, s.r.o. jakožto budoucího provozovatele;
2.3.4. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty a standardy (včetně estetických);
2.3.5. oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1. a 2 projektové dokumentace;
2.3.6. bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém termínu, aby případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané dokumentace pro provedení stavby;
2.3.7. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH;
2.3.8. soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů budou rozděleny dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných 
a účinných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel;
2.3.9. projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle zákona 
č. 134/2016 Sb., pro stavební práce a s tím související dodávky a služby;
2.3.10. projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné k jednoznačnému provedení díla, včetně potřebných výkresů tvarů a výztuže železobetonových konstrukcí, jednoznačně graficky definující tvar, polohu, průřez výztuže (a prvků), které jsou současně vykázány v tabulce výztuže; výkresy budou řešit každý jednotlivý detail konstrukce;
2.3.11. výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby;
2.3.12. písemné projednání projektové dokumentace s účastníky, kteří o to požádali v rámci vyjádření pro správní řízení při povolování, nebo odstranění stavby anebo při správním řízení povolení, nebo odstranění stavby;
2.3.13. projekty zabezpečovacích systémů budou kompletovány a předány v samostatné části dokumentace (řešení musí být koordinováno s ostatními částmi projektové dokumentace) dle pokynů objednatele;
2.3.14. projektová dokumentace pro provádění stavby musí bezpodmínečně splňovat podmínky a požadavky na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu;
2.3.15. technické pomoci při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební práce;
2.3.16. písemné odsouhlasení projektové dokumentace odborem investic a organizací Kroměřížské technické služby, s.r.o.
2.4. Součástí díla je rovněž:
2.4.1. organizace výrobních výborů v místě sídla investora v pravidelných intervalech, min. 1 x za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí jednotlivých projektových dokumentací dle odst. 2.1, 2.3 a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto kontrolních dnech musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry;
2.4.2. součástí dokumentace pro provádění stavby (DPS) budou koordinační výkresy všech profesí.
2.4.3. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby; 
2.4.4. zapracování požadavků všech účastníků správního řízení do projektových dokumentací; 
2.4.5. součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
3.1. Projektová dokumentace pro povolení stavby (DSP) dle odst. 2.1 v termínu do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 
3.2. Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání povolení stavby (zajištění vydání povolení stavby v právní moci) dle odst. 2.2 v termínu cca do 90 kalendářních dnů ode dne předání projektové dokumentace pro povolení stavby. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání povolení stavby, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo. Jedná se o vyhrazenou změnu objednatele ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.
3.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle odst. 2.3 v termínu do 90 kalendářních dnů od výzvy objednatele (předpoklad po vydání stavebního povolení).
3.4. V souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. si objednatel (zadavatel) vyhrazuje pro budoucí plnění změnu závazku z této smlouvy, a to právo nerealizovat dosud nezahájenou část (části) plnění dle čl. 2 této smlouvy (např. v případě neobdržení dotace). V souvislosti s uplatněním této vyhrazené změny závazku ze smlouvy si zadavatel rovněž vyhrazuje právo na změnu ceny díla dle odst. 4 této smlouvy, a to snížení ceny díla v rozsahu, který dle rozpisu této smlouvy připadá na nerealizovanou část (části) plnění. O změně práv a povinností smluvních stran vyplývající z vyhrazené změny závazku dle tohoto odstavce sepíší smluvní strany písemný dodatek k této smlouvě.
3.5. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 dní předem. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
3.6. Prodlení zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PD delší jak 30 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně
z důvodů na straně zhotovitele.
3.7. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace objednatelem bez vad a nedodělků.
3.8. Místem plnění je Kroměříž. 
4. [bookmark: _Ref124241423]CENA DÍLA
4.1. [bookmark: _Ref220589430][bookmark: _Ref58928154]Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí: 
2 680 000,- Kč (bez DPH)
(slovy: dva miliony šest set osmdesát tisíc korun českých)
321 600,- Kč DPH 12%
3 001 600,- Kč (včetně DPH)
(slovy: tři miliony jeden tisíc šest set korun českých)
Rozpis ceny:
4.2. Projektová dokumentace pro povolení stavby dle odst. 2.1
1 500 000,-Kč (bez DPH) DPH 180 000,- Kč, cena včetně DPH 1 680 000,- Kč;
4.3. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání povolení stavby dle odst. 2.22 (zajištění vydání povolení stavby) 
100 000,- Kč (bez DPH), DPH 12 000,- Kč, cena včetně DPH 112 000,- Kč;
4.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.3
1 080 000,-Kč (bez DPH) DPH 129 600,- Kč, cena včetně DPH 1 209 600,- Kč;
4.5. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.
4.6. V ceně je zahrnuto:
4.6.1. 2 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro povolení stavby, v tištěné formě a 1x v digitální formě z toho 1x ve formátu *pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *.dwg, *.dgn, *.doc, *.xlsx,*.xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.
4.6.2. 1 x originál (nebo ověřené kopie) a 1 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání s orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o povolení stavby a 1x 
v digitální formě ve formátu *pdf, 1x předání vyplněné žádosti o povolení stavby 
v digitální formě v editovatelném formátu.
4.6.3. 4 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby, v tištěné formě a 2x v digitální formě na USB z toho 1x ve formátu pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.
4.6.4. Názvy jednotlivých složek a souborů budou bez diakritiky a nepovolených znaků, cesta bude zvolena co nejkratší.
4.7. Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci.
4.8. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky variant budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů.
4.9. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou 
a provedením) díla dle této smlouvy.
4.10. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.
4.11. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla. Sjednaná cena obsahuje 
i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání 
a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného 
a bezvadného díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech. Jednotlivé části díla budou fakturovány následovně:
	Projektová dokumentace pro povolení stavby dle odst. 2.1.
	1. 70 % z ceny dle odst. 4.2. této smlouvy po předání projektové dokumentace dle odst. 2.1. této smlouvy
2. 30 % z ceny dle odst. 4.2. této smlouvy po vydání povolení stavby

	Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání povolení stavby dle odst. 2.2. (zajištění vydání povolení stavby)
	1. 50 % z ceny dle odst. 4.3. této smlouvy po odeslání žádosti o povolení stavby příslušnému stavebnímu úřadu
2. 30 % z ceny dle odst. 4.3. této smlouvy po vydání povolení stavby
3. 20 % ceny dle odst. 4.3. této smlouvy po nabytí právní moci povolení stavby

	Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.3.
	1. 90 % z ceny dle odst. 4.4. této smlouvy po předání projektové dokumentace dle odst. 2.3. této smlouvy
2. 10 % z ceny dle odst. 4.4. této smlouvy po podpisu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem stavby


5.3. Přílohou faktury musí být k jednotlivé části díla následující dokumenty/informace:
	Projektová dokumentace pro povolení stavby dle odst. 2.1.
	1. objednatelem podepsaný protokol o předání a převzetí příslušné projektové dokumentace
2. informace o vydaném povolení stavby (datum+č.j.)

	Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání povolení stavby dle odst. 2.2. (zajištění vydání povolení stavby)
	1. formulář žádosti o povolení stavby včetně potvrzení o předání
2. informace o vydaném povolení stavby (datum+č.j.)
3. informace o nabytí právní moci povolení stavby (datum)

	Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.3.
	1. objednatelem podepsaný protokol o předání a převzetí příslušné projektové dokumentace 
2. informace o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem stavby (datum)


5.4. [bookmark: _Ref289152088]Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně / datovou zprávou) faktury do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.
5.5. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.
5.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, 
tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu 
o předání a převzetí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. 
5.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených právních předpisů nebo dokumenty dle odst. 5.3. této smlouvy, případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.4.této smlouvy.
5.8. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když:
5.8.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 5.,
5.8.2. obsahuje nesprávné cenové údaje,
5.8.3. neobsahuje přílohy.
5.9. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě následujících skutečností:
5.9.1. faktické provedení fakturovaných činností a
5.9.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části nebo po události, která opravňuje zhotovitele fakturovat dle odst. 5.3., případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů/událostí není zhotovitel oprávněn fakturovat.
5.9.3. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem.
5.10. Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že:
5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
5.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
5.10.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
5.10.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
5.10.6. nebude nespolehlivým plátcem,
5.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
5.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí město Kroměříž daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
5.10.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí město Kroměříž daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 
5.11. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá příkazník příkazci po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce.
6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE
6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.
6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace. 
6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a cenu prací řeší další ustanovení smlouvy.
6.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu.
6.5. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou činnost ve výstavbě. 
6.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím realizačního týmu, jehož členové jsou uvedeni v příloze č. 2 této smlouvy, a jimiž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci těchto osob dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
6.7. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
6.8. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistí dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu smlouvy budou podílet, bez ohledu na to, zda budou  činnosti prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.
6.9. Zhotovitel se zavazuje zachovávat férové vztahy ke svým poddodavatelům. Jakýkoliv závazek uzavřený mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem v souvislosti s plněním (části) předmětu této smlouvy, nesmí obsahovat splatnost faktury delší než 30 dnů.
6.10. Zhotovitel se zavazuje při realizaci předmětu této smlouvy navrhovat objednateli taková řešení, která při následné realizaci povedou k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k energeticky úsporným opatřením, k řádnému managementu nakládání s odpady, a to vše při zohlednění účelu projektu a jeho finanční náročnosti s dopadem do veřejných rozpočtů. Objednatelem následně zvolený či potvrzený způsob řešení není zhotovitel oprávněn změnit bez souhlasu objednatele. 
7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY
7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli.
7.2. [bookmark: _Ref289153339][bookmark: _Ref312075981]Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat podklady pro řádné a včasné zhotovení díla v termínu do 5 pracovních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo. 
7.3. Seznam poskytovaných podkladů:
· technická specifikace díla – příloha č. 3 této smlouvy, 
· všeobecné podmínky pro realizaci projektů sociálního bydlení v rámci IROP (Integrovaného regionálního operačního programu),
· fotodokumentace stávajícího stavu,
· orientační půdorysy.
7.4. Projektová dokumentace musí být v souladu s avizovanou výzvou z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR, SOCIÁLNÍ BYDLENÍ II KPSV + – SC 4.2 (MRR).
7.5. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení projektu a k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem může být autorskoprávní ochrana některých součástí těchto podkladů. 
7.6. Nepředá-li objednatel podklady včas, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po předchozí dohodě s objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. Objednatel uhradí jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto náklady se zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu.
7.7. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
7.8. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele.
8. [bookmark: _Hlk99436987]Předání díla, vlastnická práva k dílu
8.1. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, zavazuje se zajistit a zaručuje se objednateli, že dílo bude dílem původním a nezávislým na jiných právech duševního vlastnictví, vyjma práv třetích osob dle odstavce 8.11. anebo 8.12 čl. 8. smlouvy, že zhotovitel bude oprávněn s dílem nakládat a že nebude v nakládání s dílem právně ani fakticky omezen. Zhotovitel dále prohlašuje, zavazuje se zajistit a zaručuje se objednateli, že dílo bude bez vad a že jeho užitím nebude porušeno žádné právo třetí osoby ani právní předpis, zejména pak práva průmyslová, autorská nebo osobnostní. 
8.2. Dále zhotovitel prohlašuje, zavazuje se zajistit a zaručuje se objednateli, že neposkytne 
k jakémukoli způsobu užití díla žádnou licenci třetí osobě a ke dni účinnosti poskytnutí licence dle tohoto čl. 8 smlouvy bude jeho jediným oprávněným uživatelem objednatel. 
8.3. Dle výslovné dohody smluvních stran poskytuje zhotovitel objednateli výhradní oprávnění 
k výkonu práva užít dílo vzniklé dle této smlouvy anebo v souvislosti s touto smlouvou (licence), všemi známými způsoby užití díla, které nesnižují hodnotu díla, s odkládací podmínkou účinnosti tohoto ujednání smlouvy k okamžiku vzniku díla a jeho předání Zhotovitelem objednateli. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že udělením výhradní licence nemá právo poskytnout tutéž licenci třetí osobě po dobu, co výhradní licence trvá, a je povinen se zdržet výkonu práva, ke kterému udělil licenci dle této smlouvy. 
8.4. Licence dle tohoto čl. 8 smlouvy je poskytována bez množstevního a územního omezení na dobu trvání majetkových práv k dílu. Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy vylučují aplikaci ust. § 2000 občanského zákoníku. Objednatel není povinen licenci dle této smlouvy využít. Objednatel nabývá licenci dle této smlouvy okamžikem vzniku a předání díla zhotovitelem objednateli.
8.5. Objednatel je oprávněn poskytnout práva získaná touto smlouvou (udělovat podlicence) zcela nebo zčásti třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je rovněž oprávněn pronajmout, poskytnout leasing, půjčit nebo jiným způsobem umožnit třetí osobě užívání díla. Oprávnění výkonu práv dle tohoto odstavce smlouvy platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele. 
8.6. Zhotovitel dále souhlasí s postoupením licence dle této smlouvy zcela nebo zčásti třetí osobě ve smyslu ust. § 2364 občanského zákoníku.  
8.7. Objednatel je oprávněn dílo upravovat, měnit anebo spojit dílo s jiným právem duševního vlastnictví, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel je rovněž oprávněn dílo přeložit do jiného jazyka, než je jeho původní jazyk. V návaznosti na předchozí věty se smluvní strany dohodly, že objednatel je oprávněn zejména, ale nikoliv jen, ke zpřístupňování a sdělování díla veřejnosti, k jeho úpravám, zpracování, spojení s jiným právem duševního vlastnictví, doplnění o libovolný text, audio anebo video záznam, za podmínky, že nesníží hodnotu díla, zařazení do díla souborného, dále k užití díla k prezentaci objednatele pro potřeby marketingu, prezentace díla na veřejnosti, zejména za účelem výzkumným, studijním, komerčním i redakčním, k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla, pro účely umělecké, reklamní, ilustrační i jiné, osobně anebo prostřednictvím třetí strany, která jedná s jeho souhlasem, a to trvale nebo dočasně, jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, přímo nebo nepřímo, k rozšiřování takových rozmnoženin.
8.8. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele dílo jakkoliv užívat, vyjma vlastní prezentace a propagace, dále není Zhotovitel oprávněn bez písemného souhlasu objednatele dílo upravovat či poskytovat třetím osobám ke komerčním či jiným účelům. Rovněž není oprávněn dílo volně šířit třetím osobám. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že uvedení jména zhotovitele u díla je závislé na rozhodnutí objednatele.
8.9. Smluvní strany jsou si povinny navzájem oznámit skutečnosti odůvodňující možný neoprávněný zásah anebo ohrožení práv z výsledku vyplývající bez zbytečného odkladu poté, co se o těchto skutečnostech dozví. Smluvní strana je v takovém případě povinna poskytnout druhé smluvní straně potřebné spolupůsobení.
8.10. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s příp. registrací výsledku formou práv průmyslového vlastnictví na vnitrostátní, evropské a/nebo mezinárodní úrovni.
8.11. Bude-li zhotovitel dílo provádět prostřednictvím třetích osob a vzniknou-li tak práva duševního vlastnictví, která (spolu)vytvoří na základě subdodavatelského vztahu se zhotovitelem třetí osoba – subdodavatel, zhotovitel uděluje podpisem této smlouvy objednateli výhradní sublicenci k užití těchto díla, a to ve stejném množstevním, územním a časovém rozsahu, v jakém zhotovitel uděluje pro objednatele licenci dle této smlouvy, s odkládací podmínkou účinnosti udělení této sublicence k okamžiku vzniku a předání díla zhotovitelem objednateli. Ujednání tohoto čl. 8 smlouvy se ve vztahu k sublicenci dle tohoto odstavce 8.11 smlouvy použijí přiměřeně.
8.12. V případě, že v rámci plnění této smlouvy anebo v souvislosti s touto smlouvou má být využito jiné právo duševního vlastnictví třetích osob, prohlašuje zhotovitel, zavazuje se zajistit 
a zaručuje se objednateli, že k tomuto bude docházet pouze v souladu s příslušnými licenčními podmínkami, vč. možnosti dalšího nakládání objednatelem v souladu s touto smlouvou 
a v rozsahu tohoto čl. 8 smlouvy. Zhotovitel uděluje objednateli oprávnění k užití jiného práva duševního vlastnictví třetích osob dle tohoto odstavce 8.12 smlouvy ve stejném množstevním, územním a časovém rozsahu, v jakém třetí osoby udělily licenci zhotoviteli, s odkládací podmínkou účinnosti udělení sublicence dle tohoto odstavce 8.12 smlouvy k okamžiku vzniku 
a předání díla zhotovitelem objednateli. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla veškeré příslušné licenční podmínky vztahující se k jinému právu duševního vlastnictví třetích osob dle tohoto odstavce 8.12 smlouvy. Ujednání tohoto čl. 8 smlouvy se ve vztahu k sublicenci dle tohoto odstavce 8.12 smlouvy použijí přiměřeně.
8.13. Licence dle tohoto čl. 8. smlouvy je poskytována jako úplatná, kdy úplata za licenci je dle výslovné dohody Smluvních stran zahrnuta již ve sjednané ceně díla dle čl. 4 této smlouvy 
a jejím zaplacením objednatelem zhotoviteli bude mezi smluvními stranami zcela vypořádána. Zhotovitel prohlašuje a činí nesporným, že úplatu za licenci dle této smlouvy považuje vzhledem k předpokládanému rozsahu a způsobu užití díla za zcela přiměřenou. Smluvní strany tak výslovně sjednávají, že úplata za licenci dle tohoto čl. 8 smlouvy je maximální a konečná, přičemž na její výši nebude mít vliv, zejména jakým způsobem bude licence k užití výsledku užívána, jaké výnosy budou z užití licence plynout, jaký význam bude mít dílo pro dosažení zisku z užití licence či jaká je obvyklá výše odměny ve srovnatelných případech. 
8.14. Zhotovitel nese právní odpovědnost za všechna prohlášení, závazky anebo záruky uvedené v tomto čl. 8 smlouvy, vč. veškerých informací uvedených o díle, a za eventuální majetkovou újmu vzniklou objednateli z důvodu jejich neúplnosti, nepřesnosti anebo nepravdivosti.
8.15. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli v místě plnění, a to bez vad a nedodělků.
8.16. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
8.17. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad 
a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno.
8.18. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí díla.
8.19. Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran.
8.20. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace.
8.21. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 
9. Odpovědnost za vady, záruční podmínky
9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.
9.3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců.
9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí:
9.4.1. [bookmark: _Ref374949541] v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele, s výjimkou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace,
9.4.2. [bookmark: _Ref374949574]v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace.
10. Nároky za vady díla
10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak.
10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek.
11. Smluvní sankce
11.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním díla (mimo výkon inženýrské činnosti) nebo jeho části dle čl. 2 oproti termínům uvedeným v čl. 3, a to ve výši 1.000,-Kč včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
11.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení inženýrské činnosti z důvodů ležících na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
11.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad díla ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
11.4. V případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 9.4.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z hodnoty zvýšených investičních nákladů, k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele.
11.5. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato skutečnost považována za vadu projektu dle odst. 9.4.2, na kterou může být objednatelem uplatněna smluvní pokuta a zhotovitel je v případě jejího uplatnění povinen ji zaplatit. Výše pokuty je stanovena na částku 100,- Kč vč. DPH za každých 1.000,-Kč vč. DPH, o které bude dopočtena cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet dodavatele stavebních prací.
11.6. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči projektantovi uplatněna smluvní pokuta ve výši vypočítané shodným způsobem uvedeným v předchozím odstavci této smlouvy. 
11.7. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 6.6. nebo odst. 6.7. je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý konkrétní případ (např. za neoprávněnou změnu jednoho člena realizačního týmu, za neoprávněnou změnu jednoho poddodavatele).
11.8. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 6.8., odst. 6.9. nebo odst. 6.10 je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
11.9. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vystavené  po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok 
z prodlení ve výši dle vládního nařízení  č. 351/2013  Sb., kterým se určuje výše úroků 
z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 
11.10. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
11.11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
12. Pojištění
12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou projektovou a inženýrskou činností u Kooperativa pojišťovna, a.s., s limitem pojistného plnění 30.000.000,- Kč. Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění této smlouvy uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem projektové činnosti, a to minimálně do výše ceny díla. Na požádání objednatele je povinen tuto skutečnost doložit.
13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy.
13.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností 
a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy.
13.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
13.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy se považuje:
13.4.1. prodlení s předáním díla více než 30 dní,
13.4.2. nerespektování požadavků objednatele
13.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy se považuje:
13.5.1. nepředání podkladů po stanoveném termínu,
13.6. Důsledky odstoupení od smlouvy:
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody 
a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 
Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí 
i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
13.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení 
od smlouvy.
13.8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu 
ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy.
14. [bookmark: _Ref374950358]SPORY
14.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně příslušným soudem dle sídla objednatele.
15. VYŠŠÍ MOC
15.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
15.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
15.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.
16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY
16.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými vzestupně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
17. Styk mezi stranami
17.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, datovou zprávou, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy 
a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně.
17.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.
17.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 
a jeho prováděcích předpisů.
18. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU 
18.1. [bookmark: _Ref59010530]V souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. si objednatel (zadavatel) vyhrazuje právo změnit formu poskytovaného plnění v případě změny právních předpisů nebo jiných legislativních opatření, která přímo ovlivní obsah, rozsah nebo formu projektové dokumentace, nebo pokud by tato opatření vyžadovala, aby dodavatel poskytl plnění či jeho část prostřednictvím metody BIM, případně na základě odůvodněného rozhodnutí zadavatele. O změně práv a povinností smluvních stran vyplývající z této vyhrazené změny závazku sepíší smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě. V případě uplatnění této změny závazku se smluvní strany dohodnou na odpovídající úpravě ceny díla a termínů plnění s ohledem na rozsah a náročnost změny formy poskytovaného plnění.
18.2. Smluvní strana, které změna zakládá změnu povinností dle této smlouvy, je povinna písemně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne jejího vzniku; nedodržení této lhůty má za následek zánik práva postupovat dle tohoto článku smlouvy.). Jestliže tento postup vyvolá nutnost změny závazku upraveného touto smlouvou, zavazují se strany o této změně jednat; pro tento případ je smluvní strana, které změna rozsahu brání v řádném a včasném plnění, povinna tuto skutečnost druhé straně prokázat a současně navrhnout, která ustanovení smlouvy a jak mají být dle jejího posouzení změněna. Změna závazku pak bude realizována formou písemného dodatku k této smlouvě.
18.3. Objednatel si vyhrazuje právo změny rozsahu nebo formy plnění v případě požadavků poskytovatele dotační podpory, zejména Integrovaného regionálního operačního programu, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu plnění této smlouvy. O změně práv a povinností smluvních stran bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.
19. Závěrečná ustanovení
19.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Digitální informační agenturou (DIA).
19.2. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem, město Kroměříž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
19.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy a její jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu), a to oběma smluvními stranami. 
19.4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
19.5. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
19.6. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
19.7. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
19.8. Zhotovitel je povinen reportovat údaje souvisejících s realizací plnění dle této smlouvy a je povinen umožnit kontrolu vztahující se k realizaci plnění dle smlouvy (v rámci projektu, skrze nějž se předpokládá (ko)financovaný z Integrovaného regionálního operačního programu a poskytnout při provádění kontroly součinnost zmocněncům pověřených orgánů (Evropské komise, OLAF, Účetního dvora, příp. dalších orgánů).
19.9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít.
19.10. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy (dále jen OFS) a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
19.11. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
19.12. Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky. 
19.13. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo tvoří přílohy:
19.13.1. Plná moc
19.13.2. Realizační tým (seznam techniků)
19.13.3. Technická specifikace díla
19.14. Tato smlouva byla schválena Radou města Kroměříž, na svém 95. jednání, dne 13. 03. 2026 pod číslem usnesení RMK/26/95/2643.
Objednatel:					Zhotovitel:
V Kroměříži, dne: (dle data el. podpisu)		Ve Zlíně dne: (dle data el. podpisu)	

08.04.2026					02.04.2026

…………………………………………	        	…………………………………………
Mgr. Tomáš Opatrný, starosta			Ing. Kateřina Brezanská, jednatelka
Město Kroměříž					TDI-Projekt s.r.o.
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

PLNÁ MOC
v souladu s ust. § 441 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, 
IČ 002 87 351
zastoupené Mgr. Tomášem Opatrným, starostou města
(dále jen „zmocnitel“)

tímto uděluje plnou moc 

TDI-Projekt s.r.o. 
Nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín
vedené u KS v Brně, oddíl C, vložka 121003
zastoupené Ing. Kateřinou Brezanskou
IČO: 097 99 273
(dále jen „zmocněnec“)  

1. k tomu, aby jednal jménem a na účet zmocnitele při vykonávání inženýrské činnosti při projektové přípravě akce „Kroměříž, Nitranská 4091 – rekonstrukce bytového domu“.
2. Zmocněnec je oprávněn jménem zmocnitele právně jednat a vykonávat činnosti vedoucí k vydání příslušných pravomocných správních rozhodnutí dotčených správních orgánů, v souvislosti s výše uvedenou akcí.
3. Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn vést veškerá jednání s dotčenými správními orgány za účelem získání jejich stanovisek, vyjádření a souhlasů v souvislosti s výše uvedenou akcí.
4. Zmocněnec má právo v souvislosti s výše uvedenou akcí vystupovat jménem zmocnitele ve správním řízení, podávat návrhy nebo vyjádření ke správním či jiným orgánům, podávat a přijímat písemnosti a provádět jiné nutné administrativní úkony, včetně písemných úkonů.
5. Zmocněnec není oprávněn vstupovat do žádných závazkových právních vztahů s účinky pro zmocnitele, ani není oprávněn vzdát se práva odvolání ve správních řízeních vedených v souvislosti se shora uvedenou akcí.
6. Výkonem inženýrské činnosti je za zmocněnce pověřena: Ing. Kateřina Brezanská
7. Tato plná moc se řídí právním řádem České republiky a je možné ji kdykoli odvolat.


V Kroměříži dne: (dle data el. podpisu)


………………………………….
Zmocnitel
Mgr. Tomáš Opatrný
starosta města



Ve Zlíně dne: (dle data el. podpisu)

Tuto plnou moc přijímám:


………………………………….
Zmocněnec – Ing. Kateřina Brezanská
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Příloha č. 2 - Realizační tým (seznam techniků)


	Pozice
	Identifikace osoby

	Hlavní inženýr projektu (HIP)
	xxx
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