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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Trojany u Mladotic
DODATEK č. 3,
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) 
„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Trojany u Mladotic“
č.:  1345-2021-504201 ze dne 06. 10. 2021

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
na adrese: náměstí Generála Píky 2110/8, 32600 Plzeň
Pobočka: Plzeň
[bookmark: _Hlk220408422]na adrese: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
[bookmark: _Hlk214960540][bookmark: _Hlk220333764]Zastoupený: 		Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Petra Vápeníková, vyšší rada Pobočky Plzeň
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 727 956 822
E-mail: 		plzen.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 		z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 	 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) [bookmark: _Hlk220408445]POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
[bookmark: _Hlk220408482]se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený: 					Mgr. Barborou Salátovou  
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech zastoupený: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.:                                                           xxxxx
E-mail:						xxxxx
ID datové schránky:				qzhpbj
Bankovní spojení:				Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:					5279999001/5500
DIČ:						CZ29099323
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek. 
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:
snížení počtu MJ u dílčích částí:

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	-1
	5 200,-
	-5 200,-

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	-1
	1 900,-
	-1 900,-

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	-7 100,-



Hodnota změn činí -7 100,- Kč bez DPH, (tj. 0,53 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 7 100,- Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215053992][bookmark: _Hlk215054031]Dne 20.1.2026 proběhla konzultace mezi referentem oprávněným jednat v technických záležitostech za SPÚ Ing. Petrou Vápeníkovou a projektantem návrhu KoPÚ za zhotovitelskou firmu Pozemkové úpravy K+V s.r.o., xxxxx. Projednání se týkalo aktuálního stavu prací na návrhu nového uspořádání pozemků v návaznosti na plán společných zařízení. Bylo konstatováno, že aktualizace PSZ (v položkovém výkazu činností bod 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii) a 6.3.2 h) iii)) nebude provedena, jelikož schválený PSZ není návrhem nového uspořádání pozemků dotčen. 
Dne 28.1.2026 byl na pobočku Plzeň doručen souhlas se změnou PSZ vydaný městem Kralovice. O změnu PSZ bylo město Kralovice požádáno sborem zástupců dne 12.1.2026. Jednalo se o změnu části vedení cesty VC11 a úpravu povrchu komunikace na měněné části. Následně byl pobočkou Plzeň dne 16.2.2026 svolán kontrolní den, kde byla dohodnuta příprava aktualizace PSZ zahrnující změnu průběhu cesty VC11. Dne 20.3.2026 byl sbor zástupců seznámen s aktualizací PSZ. Změna se týkala bodu 6.3.2 h) i), kde oproti konzultaci s projektantkou návrhu KoPÚ ze dne 20.1.2026 byla zachována 1 MJ (viz položkový výkaz činností Dodatek č. 2). Změna v počtu MJ se bude tedy týkat pouze bodu 6.3.2 h) ii) a 6.3.2 h) iii).
Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatky č. 1–2), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě max. 10 % původní hodnoty závazku. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	626 000,- Kč
	757 460,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	467 900,- Kč
	566 159,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	124 000,- Kč
	150 040,- Kč

	Celková cena 
	1 217 900,- Kč
	1 473 659,- Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

[bookmark: _Hlk220498461]Česká republika – Státní pozemkový úřad 		POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň
Místo: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň		Místo: Plachého 40, 301 00 Plzeň 

Datum: 22. 04. 2026	Datum: 20. 04. 2026		





________________________________ 	___________________________
[bookmark: _Hlk220498522]Ing. Jana Horová	Mgr. Barbora Salátová
Vedoucí Pobočky Plzeň	jednatel společnosti







Za správnost: Lada Humlová





	[bookmark: RANGE!A1:G40]Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 3 ke SOD č. 1345-2021-504201 – KoPÚ v k.ú. Trojany u Mladotic

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	8 
	2 000,00
	16 000,00
	30.09.2022

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	155
	1 000,00
	155 000,00
	31.07.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	2
	2 000,00
	4 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	111
	2 000,00
	222 000,00
	30.09.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	12
	2 000,00
	24 000,00
	30.09.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	25
	2 000,00
	50 000,00
	30.09.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	155
	500,00
	77 500,00
	30.09.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	155
	500,00
	77 500,00
	15.01.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	626 000,00
	28.2.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	154
	1 300,00
	200 200,00
	20.6.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	14
	300,00
	4 200,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	24
	500,00
	12 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	0
	500,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	9 100,00
	9 100,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	0
	5 200,00
	0,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	0
	1 900,00
	0,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	154
	1 300,00
	200 200,00
	31.1.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	6 000,00
	6 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	9 100,00
	9 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	5 200,00
	5 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 900,00
	1 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	467 900,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	155
	800,00
	124 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	124 000,00
	 

	 
	 
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	626 000,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	467 900,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	124 000,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 217 900,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	255 759,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 473 659,00
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