
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 
č. 750/4320/17/1 
I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,
se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,
Zastoupené: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXX,

e-mail: XXXXXXX 

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: Mgr. Terezie Jenisová, starostka města,

oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: XXXXXXXXX
                                                                                         XXXXXXXXX
jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

zhotovitel: J.K. Stavební s.r.o.
Se sídlem: Novohradská 215, 379 01 Třeboň 
IČ: 63911345       DIČ: CZ63911345
plátce DPH

zapsaný v OR: vedeného Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 5991
Zastoupený: Sedláček Karel
Bankovní spojení : XXXXXXXXX  

telefon: XXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXX
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Karel Sedláček, jednatel, tel. XXXXXXXX
oprávněn jednat ve věcech technických: Karel Sedláček, jednatel, tel. XXXXXXXX 
jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“)
II.
Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.750/4320/17  ze dne 03.11.2017, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Kino Světozor – sklad a šatna pro zaměstnance v č.p. 1/I“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).
III.
Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 03.11.2017 dochází ke změně předmětu díla z důvodu zjištění nepředvídaných prací, nutných k řádnému dokončení díla. Součástí předmětu díla jsou následující vícepráce a méněpráce způsobené skutečností, že se jedná o rekonstrukci stavby. Vícepráce – odvětrání podlahy, SDK podhled, tepelné izolace rozvodů ÚT, hydroizolace. Méněpráce – jádrové vrtání, systémové odvětrání do střešní krytiny, včetně potrubí a prostupů konstrukcemi, a to vše v rozsahu dle přiloženého změnového listu č. ZL 1 ze dne 06.12.2017, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
IV.
Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 03.11.2017  dochází dále ke změně ceny díla. Dosavadní čl. VI. – CENA ZA DÍLO odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 03.11.2017 se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 3 této smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku a činí:

Cena bez DPH dle SOD                                                      360 435,00 Kč
Změnový list č.1                                                                         703,00 Kč
Cena bez DPH                                                                   361 138,00 Kč
DPH  21 %                                                                           75 839,00Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem vč. DPH                                                               436 977,00 Kč
/slovy: čtyřistatřicetšesttisícdevětsetsedmdesátsedmtisíckorun  včetně DPH/.
VI.
V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
Příloha:

Změnový list č. 1

V Třeboni, dne…………………..                                           V Třeboni , dne …………………
Za objednatele:                                                               
      Za zhotovitele:

……………………………………                              …………………………………………..

       Mgr. Terezie Jenisová                                                          Karel Sedláček 

           starostka města                                                             jednatel společnosti

