ev.č. objednatele: B 0039/17
           
ev.č. zhotovitele:171267 


Dodatek č. 1
smlouvy o dílo uzavřené dne 19.9.2017.
1. Smluvní strany

Objednatel:
Povodí Odry, státní podnik

sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ:
70890021  /  CZ 70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:
Aquatis a. s. 
sídlo:
Botanická 834/56, 602 00 Brno 
IČO / DIČ:
46347526  /  CZ46347526
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775.
Název akce:
projektová dokumentace DUR pro akci „Opatření Krnov, OHO, dílčí stavba  02.090  Opatření v úseku  Krnov–město, aktualizace DUR, stavba číslo 5883“.

V souladu s ujednáním čl. 11. bod 11.4. této smlouvy se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2. nově zní takto:
3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:
	kontrolní geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.1. Návrhu SoD
	do 60 dní od uzavření smlouvy

	inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.2. Návrhu SoD 
	do 60 dní od uzavření smlouvy

	vypracování inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou, včetně situace a geodetického zaměření ve variantě pro potřeby povolení ke kácení a ve variantě pro ocenění v rozpočtu 


	do 60 dní od uzavření smlouvy

	vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.3.1. Návrhu SoD
	koncept technického řešení
	do 40 dní po dodání posledního dohodnutého podkladu

	
	dokumentace k závěrečnému projednání 
	do 45 dní od předání konceptu technického řešení

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek ze závěrečného projednání dle čl. 2.10. Návrhu SoD
	do 20 dní od doručení připomínek ze závěrečného projednání 

	Zapracování podmínek z uvedených dokladů dle čl. 2.3.2. Návrhu SoD 
	do 15 dní od předání posledního stanoviska nebo vyjádření 

	vytýčení vlastnických hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2.4. Návrhu SoD
	nejpozději do termínu předání a převzetí čistopisu

	Podrobný biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2.5. Návrhu SoD
	do 31. 12. 2017


Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
v Ostravě dne
22.2.2018

v Brně dne

za objednatele



za zhotovitele

Ing. Jiří Pagáč



Ing. Pavel Kutálek



generální ředitel
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