
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 179/2017/01
č. 161/2018/01

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění dne 22.6.2017 na realizaci díla 

„Křižovatka ulic Donská – Sladovnická a Parkoviště u SUŠ - Vratislavice n. N.“
 (dále jen „dodatek č. 2“)
I. Smluvní strany

Objednatel:

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

se sídlem:

Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30

zastoupený:

Lukáš Pohanka, starosta

IČ: 

00262978

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č. ú. 0984943369/0800



tel:


482 428 830, 774 774 601
oprávněný jednat ve věcech technických: 

Pavel Podlipný, e-mail: podlipny.pavel@vratislavice.cz
(dále i jen objednatel)
a

Zhotovitel:       
EUROVIA CS, a.s.
se sídlem:             
Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupený:       

Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec,

      na základě plné moci ze dne 18.12.2017
kontaktní adresa:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1

IČ:                    

45274924

DIČ: 

CZ45274924

bankovní spojení
: 
KB, a.s. Praha, č.ú.:141320112/0100

zápis v OR/ŽR:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

tel:

485252311

fax:

485104165

e-mail:

miroslav.slatinka@eurovia.cz       

 (dále i jen zhotovitel)

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změnách následujících ustanovení dodatku č. 1: 
V článku V. Doba plnění se mění bod 1. následovně:
1.
a) Termín zahájení prací: 1.9.2017
b) Doba realizace díla:  do 31.07.2018 (přesný termín bude stanoven po dohodě smluvních stran s ohledem na termín dokončení související stavby „Dopravní napojení objektu nové MŠ Nová Ruda, Vratislavice n.N.“)
Závěrečná ustanovení dodatku č. 2
1.
Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2.
Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

3.
Smluvní stany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4. Tento dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady MO č. 184/05/2018. ze dne 14.05.2018
Ve Vratislavicích nad Nisou, dne 25.05.2018               
V Liberci dne 24.05.2018
Za objednatele:

Za zhotovitele:

.........................................................
.........................................…………


Lukáš Pohanka - starosta
Ing. Miroslav Slatinka




ředitel závodu Liberec




na základě plné moci

2

