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	INFORMACE O ZMĚNĚ – ZL 3
	
POŘADOVÉ Č. 3

	ZMĚNU NAVRHL: SYBAN, s.r.o.                                                                                                         DATUM: 2.8.2018
ADRESÁT: Statutární město Jablonec nad Nisou
ZASLÁNO:

	PŘEDMĚT ZMĚNY: změna materiálu a technologie pro šambrány a římsy
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: 

	POPIS ZMĚNY: změna technologie pro šambrány a římsy

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: objednatel požaduje místo minerální probarvené omítky aplikovat silikátový nátěr KEIM SOLDATIV ARTE a hydrofobizaci materiálem KEIM SILANDGRUND,Po zkušenosti s minerální omítkou na západní fasádě-rozdílná barva šambrán a říms oproti břízolitové omítce hlavně z důvodu rozdílné zrnitosti břizolitu a  minerální omítky.
DŮVOD KE ZMĚNĚ: požadavek objednatele

_________________________


PODPIS

	VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:


_________________________


PODPIS

	VLIV NA CENU:
Celkové změny – 

Vícepráce – 268 607,-Kč
Navrhovaná cena položky:  
	ČASOVÉ VLIVY:

Termín dokončení změny dokumentace:

Termín dokončení realizace změny:

Časový vliv na dílčí termíny:

Časový vliv na termín dokončení Díla:

	
_________________________

DPIS  


	VYJÁDŘENÍ MANAGERA PROJEKTU:

_________________________


PODPIS
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