
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

Ev. č. MMJN:    370-2017-OÚaHR/OIV
uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) mezi následujícími smluvními stranami:

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

	Název: 
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Sídlo:
	Mírové náměstí 3100/19 Jablonec nad Nisou  467 51

	Zastoupené: 

Bankovní spojení:

č. účtu
	Ing. Petr Beitl, primátor města 

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, náměstek primátora

Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

121451/0100

	IČO:

DIČ:
	002 62 340

CZ00262340

	(dále jen „Objednatel“ )
	


a
ZHOTOVITEL

Název:                             SYBAN, s.r.o.
Sídlo :



   ul.28.října 60/44, 460 07 Liberec 7
Právní forma:


   Společnost s ručením omezeným

Zastoupená :


   Jan Syrovátko, jednatel
IČ :



   254 01 343
DIČ :



   CZ254 01 343
Bankovní spojení :

   Česká spořitelna, a s.
č. účtu :


   986297399/0800 

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka 15220,

 (dále jen „Zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 370-2017-OÚaHR/OIV (dále jen „ Smlouva“)
„Obnova jižní a východní fasády radnice v Jablonci nad Nisou“
II.  Předmět Dodatku č.2
V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech.
Předmět plnění se dodatkem č. 2 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. 

Vícepráce i méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku - ve změnových listech číslo 1, 2, 3, 4 a v rekapitulaci.

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Článek 2. Cena za dílo, odstavec 3.1 se mění takto:
Původní text:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2., této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH 21%:

6 688 888,- Kč

DPH 21%: 

  1 404 660,48  Kč

Celková cena včetně DPH 21%:                                 
 8 093 554,48 Kč

se nahrazuje textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2., této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena včetně víceprací bez DPH 21%:
  



 7 355 216,68 Kč
DPH 21%: 









   1 544 595,50 Kč
Celková cena včetně DPH 21%






8 899 812,18 Kč
Méněpráce bez DPH dle dodatku č.2 smlouvy o dílo




       -109 993,10 Kč
Vícepráce bez DPH dle dodatku č.2 smlouvy o dílo




        776 321,78 Kč
V souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nejedná o podstatnou změnu závazku (změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku).

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č.2
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele 370-2017-OÚaHR/OIV, nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 2 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 2 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.
Přílohy:

Změnové listy 1, 2, 3, 4,  a rekapitulace
 Jablonci nad Nisou dne:……………………….


V Liberci dne:29.8.2018
za Objednatele







za Zhotovitele
__________________________



__________________________


Ing. Petr Beitl







Jan Syrovátko

   primátor 







    jednatel

__________________________

      JUDr. Ing. Lukáš Pleticha

náměstek primátora






Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka
vedoucí oddělení investiční výstavby
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