DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark2]„III/36080 Popovice - most ev. č. 36080-1“
Číslo smlouvy objednatele: 3/2018/VZMR/DZ/TR/M Číslo smlouvy zhotovitele: SOD 00200129
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
[bookmark: bookmark3]Článek 1
Smluvní stranyObjednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	xxxxxxxxxxx, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technický dozor: Koordinátor BOZP: Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen „Objednatel“)
xxxxxxxxx, vedoucí oddělení investiční výstavby
xxxxxxxxxxxxxx, společnost Vysplan s.r.o., 8.března 2a, Jihlava 586 01
Komerční banka, a.s.
xxxxxxxxxx
00090450				
CZ00090450 +xxxxxxxxxx Kraj Vysočina
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[bookmark: bookmark4]Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s.
se sídlem:	Burešova 938/17, 602 00 Brno Veveří
zastoupený:	xxxxxxxxxx, ředitelem divize Dopravní stavby
zapsán v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:	Petr xxxxxx, ředitel divize Dopravní stavby
technických:	xxxxxxxx, manažer výrobní, tel.: 606 769 623
korespondenční adresa: OHL ŽS, a.s., divize Dopravní stavby, stř. R151 Sanace,
Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří Bankovní spojení: KB Brno střed Č. účtu:	xxxxxx
IČO:	46342796
DIČ:	CZ46342796
Telefon:	+xxxxxxxxx
(dále jen ,£hotovitel“)
(společně také jako „Smluvní šíraný" nebo jednotlivě ,JSmluvní strana^)
[bookmark: bookmark5]Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 26.2.2018, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je
snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně: a) dle Změnového listu č. 1 o 295.571,64 Kč bez DPH.
[bookmark: bookmark6]Původní cena díla bez DPH Méněpráce4.341.760,31 Kč -295.571,64 Kč 4.046.188,67 Kč
849.699,62 Kč 4.895.888,29 Kč

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21%
Nově sjednaná cena včetně DPH
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Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 3/2018/VZMR/DZ/TR/M jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 3/2018/VZMR/DZ/TR/M uzavřené dne 26.2.018 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.4. Tento Dodatek č.l nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
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3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně méněprací.
Přílohy:	Změnový list č. 1
Soupis prací pro ZL č. 1
Objednatel:Zhotovitel:
V Brně dne: 16.8.2018

1 1 09. 2018
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OHLŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ • 602 00 Brno, Veveří IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
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