

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo 
(číslo smlouvy 01PU-003458 ; VY/VY/2017/075)


uzavřená mezi


Ředitelství silnic a dálnic ČR,
se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
Zastoupené: 
(dále jen „Objednatel“)

a  

COLAS CZ, a.s. 
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00, Praha 9
IČO: 261 77 005
Zastoupená: 	 
(dále jen “Zhotovitel”) 


na realizaci stavby 


„D1 Lokální oprava AB v km 356-370 P+L“
(dále jen „stavba“),
 

I.
Úvodní ustanovení


1. Na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení stavby D1 Lokální oprava AB v km 356-370 P+L, ISPROFOND 500 115 0009 (dále jen „Zadávací řízení“) uzavřel dne 3. 1. 2018 Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 

2. Z důvodu probíhajících soudních sporů týkajících se průběhu a realizace výstavby některých úseků Dálnice D47 (nyní D1) a na to navazujících omezení daných z moci úřední ohledně činností a změn na některých stavebních a souvisejících objektech,  nebylo možné zahájit práce po uzavření Smlouvy a z téhož důvodu není možné Smlouvu realizovat v původním rozsahu a dle podmínek a výsledku Zadávacího řízení. Realizace by byla možná pouze v rozsahu a způsobem, který by byl porušením pravidel ustanovení § 222 (nedovolená podstatná Změna závazku) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 
 
3. Smluvní strany se dohodly z výše uvedeného důvodu nemožnosti realizace zakázky v mezích zákonné úpravy a v návaznosti na ustanovení § 223 odst. 1 ZZVZ, ukončit uzavřenou Smlouvu. 

4. Smluvní strany s ukončením Smlouvy souhlasí a nebudou v souvislosti s tímto ukončením uplatňovat vůči sobě žádné nároky nebo škody, ani peněžního, ani nepeněžního charakteru.
  

II.
Předmět Dohody 


1. Smluvní strany se v souladu s § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), dohodly na zániku Smlouvy s účinky ke dni jejího uzavření, tedy s účinky ke dni 3.1.2018. 

1. Smluvní strany prohlašují, že jim ani v souvislosti s dosavadním jednáním, ani s ukončením Smlouvy, ani v souvislosti se Zadávacím řízením, nevznikly žádné náklady, nároky nebo škody, které by požadovaly uhradit po druhé smluvní straně, a z uvedeného důvodu žádné nároky na plnění (zejména i ve smyslu č. I.4. této Dohody) vůči druhé smluvní straně neuplatňují. Pokud by takové nároky vznikly či byly zjištěny v budoucnu, zavazují se smluvní strany tyto nároky vůči druhé smluvní straně neuplatňovat a výslovně se jich vzdát či je prominout. 

1. Smluvní strany prohlašují, že jim ani v souvislosti s dosavadním jednáním, ani s ukončením Smlouvy, ani v souvislosti se Zadávacím řízením, neuplatnily vůči sobě (resp. jedna smluvní strana vůči druhé) žádné nároky, které by bylo nutné vypořádat či se k nim konkrétně vyjádřit, a že mezi nimi neexistuje žádná sporná a/či nevyřešená skutečnost týkající se stavby, Smlouvy či Zadávacího řízení.


III.
Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany konstatují, že uzavřením této Dohody jsou mezi nimi vypořádána vzájemná práva a povinnosti týkající se stavby včetně jakýchkoliv souvisejících práv a nároků na náhradu škody či újmy, nebo na jakékoliv jiné peněžité či nepeněžité plnění související s dosavadním jednáním, ukončením Smlouvy a Zadávacím řízením. 

2. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena na základě jejich svobodné a pravé vůle a nikoli pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

3. Tato dohoda je vyhotovena v 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 výtisky. 



4. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.





V Praze, dne 6.02.2019			         V Praze, dne 01.02.2019



	Za  objednatele:
	Za  zhotovitele:

	Ředitelství silnic a dálnic ČR



………………………………………..

	COLAS CZ, a.s.



…………………………
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