 
DODATEK č. 2 k
OBJEDNÁVCE (S M L O U V Ě)
(ze dne 4. 1.2018)                    Číslo objednatele: 06EU - 003499
Číslo dodavatele: 18-100
ISPROFIN: 3271113002.9261.1817[image: ]
[image: ]
I/27 Šlovice — Přeštice, zajištění smluv o budoucím převzetí stavebních objektů
	
Objednatel:
	
Dodavatel:

	Ředitelství silnic a dálnic ČR
	Obchodní jméno: PRAGOPROJEKT, a.s.

	Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
	Adresa: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

	Bankovní spojení: ČNB
	Bankovní spojení: KB a.s., č. ú. 5904041/0100

	číslo účtu: 20001-15937031/0710
	IČO: 45272387

	IČO: 65993390
	DIČ: CZ45272387

	DIČ: CZ65993390
	Kontaktní osoba: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva



Z důvodu nutnosti projednat smlouvy o budoucím převzetí stavebních objektů v zastupitelstvech obcí uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Dodatek č. 2, kterým dochází ke změně lhůty dodání.
Původní lhůta dodání:
[bookmark: _GoBack]Lhůta pro dodání či termín dodání: předpoklad do 30. 6. 2019.
Nový termín dodání:
Lhůta pro dodání či termín dodání: předpoklad do 31. 12. 2019.

V Plzni dne 03-07-2019						V Praze dne 27-06-2019
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