
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Ev. č. MMJN:    710-2018-OÚaHR/OIV
uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) mezi následujícími smluvními stranami:

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

	Název: 
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Sídlo:
	Mírové náměstí 3100/19 Jablonec nad Nisou  467 51

	Zastoupené: 

Bankovní spojení:

č. účtu
	Bc. Milan Kroupa, primátor města 

MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora

Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

121451/0100

	IČO:

DIČ:
	002 62 340

CZ00262340

	(dále jen „Objednatel“ )
	


a
ZHOTOVITEL

Název:                             SYBAN, s.r.o.
Sídlo :



   ul.28.října 60/44, 460 07 Liberec 7
Právní forma:


   Společnost s ručením omezeným

Zastoupená :


   Jan Syrovátko, jednatel
IČ :



   254 01 343
DIČ :



   CZ254 01 343
Bankovní spojení :

   Česká spořitelna, a s.
č. účtu :


   986297399/0800 

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka 15220,

 (dále jen „Zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 710-2018-OÚaHR/OIV (dále jen „ Smlouva“)
„Obnova severní fasády radnice v Jablonci nad Nisou“
II.  Předmět Dodatku č.1
V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech.
Předmět plnění se dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. 

Vícepráce i méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku - ve změnových listech číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  a v rekapitulaci.

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Článek 2. Cena za dílo, odstavec 3.1 se mění takto:
Původní text:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2., této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH 21%:

3 286 198,63 Kč

DPH 21%: 

  690 101,71  Kč

Celková cena včetně DPH 21%:                                 
 3 976 300,34 Kč

se nahrazuje textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2., této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena včetně víceprací bez DPH 21%:
  



 3 549 565,66 Kč
DPH 21%: 









   745 408,79 Kč
Celková cena včetně DPH 21%






4 294 974,45 Kč
Méněpráce bez DPH dle dodatku č.1 smlouvy o dílo




       -117 044,62 Kč
Vícepráce bez DPH dle dodatku č.1 smlouvy o dílo




        380 411,65 Kč
V souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nejedná o podstatnou změnu závazku (změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku).

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele 710-2018-OÚaHR/OIV, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.
Přílohy:

Změnové listy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  a rekapitulace
 Jablonci nad Nisou dne:   28.6.2019   



V Liberci dne:……………………….
za Objednatele







za Zhotovitele
__________________________



__________________________


Bc. Milan Kroupa






Jan Syrovátko

      primátor 







    jednatel

__________________________

           MgA. Jakub Chuchlík
náměstek primátora






Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka
vedoucí oddělení investiční výstavby
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