

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI  
SMLUVNÍMI STRANAMI:

**OBJEDNATEL:**

**město Hostinné**

se sídlem Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908

DIČ: CZ00277908

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

Ing. Monika Vacková, vedoucí odboru investic  
a majetku, tel.: 499 404 741, 777 311 826, e-mail:

[majetek.vedouci@muhostinne.cz](mailto:majetek.vedouci@muhostinne.cz), a

Petr Andr, technik odboru investic a majetku, tel.:  
731 498 749,

e-mail: [majetek.technik4@muhostinne.cz](mailto:majetek.technik4@muhostinne.cz)

A

**ZHOTOVITEL:**

**GAST-PRO s.r.o.**

se sídlem: Horská 60, Střední Předměstí, Trutnov 541 01

IČO: 25939645

DIČ: CZ25939645

Bankovní účet, číslo: [REDACTED]

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Václav Flandera

tel.: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

### ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (č. objednatele 80/2021), jejímž předmětem je  
dodávka na „**Gastronomický provoz na koupališti v Hostinném**“ (dále jen „smlouva“).
2. Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách rozsahu předmětu díla:
  - a) Úpravě dispozičního řešení gastronomického provozu dle potřeby Objednatele;
  - b) Úpravě nebo změně vybavení potřebnou technologií dle úpravy dispozice  
gastronomického provozu.
3. Detailní popis změn, víceprací a méněprací je popsán a vyčíslen v Příloze č. 1 tohoto  
dodatku č. 1 (změnový list č. 1 s položkovým rozpočtem).

### ČLÁNEK II ZMĚNA SMLOUVY

1. V souvislosti se změnou Smlouvy o dílo dle čl. I odst. 2 tohoto dodatku cena díla,  
sjednaná v čl. 5.1 Smlouvy o dílo, se upravuje o částku:

Méněpráce	-393 897,53 Kč bez DPH
Vícepráce	305 977,05 Kč bez DPH

---

<b>Dodatek č. 1</b>	<b>-87 920,48 Kč bez DPH</b>
---------------------	------------------------------

Méněpráce -87 920,48 Kč bez DPH (slovy: osmdesátsedmtisícdevětsetdvacet korun českých čtyřicetosmt haléřů) bez daně z přidané hodnoty.

Změna ceny za dílo je specifikována ve změnovém listu č. 1 s položkovým rozpočtem jednotlivých změn – viz Příloha č. 1 tohoto dodatku.

2. Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy	1 226 908,14 Kč bez DPH
------------------	-------------------------

Dodatek č. 1	-87 920,48 Kč bez DPH
--------------	-----------------------

---

<b>Cena celkem</b>	<b>1 138 987,66 Kč bez DPH</b>
--------------------	--------------------------------

### ČLÁNEK III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
- Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:  
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 s položkovým rozpočtem
- Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Hostinné na své 62. schůzi konané dne 13.04.2021 usnesením č. 984/62/RM/2021.

V Hostinném dne 14.04.2021

V Trutnově dne

Ing. Dagmar Sahánková v. r.  
starostka města

Václav Flandera v. r.  
jednatel společnosti