

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. S183/23-9340-01 DČ VaV ze dne 24.4.2023

Objednatel:

sídlo:

zastoupen:

osoby oprávněné k jednání

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

ID datové schránky:

bankovní spojení:

Město Vítkov

Náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Mgr. Jakubem Cihlářem, starostou

Mgr. Jakub Cihlář, starosta

Mgr. Martin Šrubař, místostarosta

tel.:

e-mail: mistostarosta@vitkov.info

003 00 870

CZ00300870

3seb39i

Komerční banka, a.s.; č. ú.: 19-1323821/0100

Objednatel je plátcem DPH.

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupen:

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

ve věcech dotačních:

IČ:

DIČ:

ID datové schránky:

bankovní spojení:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Centrum energetických a environmentálních technologií

Výzkumné energetické centrum (VEC)

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba

tel.: +

e-mail:

tel.: +

e-mail:

619 89 100

CZ61989100

d3kj88v

ČSOB, a.s., č. ú.:

Zhotovitel je plátcem DPH.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen jako „**smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

I. Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 k výše uvedené Smlouvě na zpracování dokumentace a poskytnutí dotačního poradenství v rámci zakázky „**Stavebně technologické řešení instalace FVE na vybraných objektech ve Městě Vítkově**“ z důvodu navýšení ceny za statické posouzení kvůli hledání vhodného řešení pro posílení konstrukce střechy, vyplývající z nevyhovujícího statického posouzení. Z uvedeného důvodu se v dodatku č. 2 mění čl. IV. odst. 1.

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se v čl. IV. odst.1 navyšuje cena Díla o statické posouzení střechy a nově zní takto:

„1. *Cena za provedení Díla je cena pevná a je sjednána následovně:*

Předmět Díla	Cena Díla Kč (bez DPH)	DPH 21 %	Cena Díla Kč (vč. DPH)
Studie stavebně technologického řešení FVE	45 000,-	9 450,-	54 450,-
Energetické posouzení (EP)	Městský úřad	7 350,-	42 350,-
	Základní škola	7 350,-	42 350,-
Inženýrská činnost – Žádost o připojení FVE k distribuční síti	15 000,-	3 150,-	18 150,-
Monitorovací zpráva (5 x)	25 000,- (5 x 5 000,-)	5 250,-	30 250,-
Statické posouzení střechy	65 000,-	13 650,-	78 650,-
CELKEM	220 000,-	46 200,-	266 200,-

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení ve Smlouvě zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek je uzavřen jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
6. Dodatek byl schválen Radou města dne 7. 8. 2025, číslem usnesení 1986/49.

Ve Vítkově dne 12. 8. 2025, za Objednatele:

V Ostravě dne 13. 8. 2025, za Zhotovitele:

.....
Mgr. Jakub Cihlář
starosta
Město Vítkov

.....
[redacted]
ředitel VEC
VŠB-TUO, CEET, VEC