A

SMLOUVA 0O DILO

C. Objednatele: 042482

Cl. 1. SMLUVNI STRANY
1.1. Objednatel: CEPRO, a.s.
se sidlem: Délnicka 213/12, HoleSovice, 170 00 Praha 7
zapsan: v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, sp. zn. B 2341
bankovni spojenti: Komer&ni banka a.s.
&. tdtu: 11902931/0100
ICO: 60193531
DIC: CZ60193531
zastoupen: Mar. Janem Duspévou, pifedsedou pledstavenstva a

Ing. Ladislavem Staiikem, ¢lenem predstavenstva
Osoby opravnéné jednat za objednatele v ramci uzaviené smiouvy (ka2dy samostatné):

ve vécech: jméno a

piiment: telefon: e-mail:

Smiuvnich, smluvni
dokumentace vyjma zmény &i
zruseni teto smiouvy,
technickych a realizace dila,
prevzeti dila, zapis do
pracovniho deniku

Smluvnich a smiuvni
dokumentace vyjma zmény i
zru$enl této smlouvy

Realizace a pievzeti dila, zapis
do pracovniho deniku sklad
Béitice

dodrzovani bezpe&nostnich
opatienti (v&etné BOZP)-sklad
Bélgice

(déle téz jen ,Objednatel")

a
1.2. Zhotovitel: VAE CONTROLS, s.r. 0.

sidlo: namésti Jurije Gagarina 233/1, Slezska Ostrava, 710 00 Ostrava

zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé, sp. zn. C 6037
bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a. s.

&. uctu: 373792733/0300

ICO: 48390470

DIC: CZ48390470
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zastoupen: Ing. Leo Matlochem, jednatelem

QOsoby opravnéné jednat za zhotovitele v ramci uzaviené smiouvy:

ve vécech: jméno a pfijmeni: telefon: e-mail:

smluvnich

technickych

zapist do stavebniho
deniku

piedani a pifevzeti dila

dodrZovani
bezpe&nostnich opatien(
(v&etné BOZP)

(dale téz jen ,Zhotovitel")

Objednatel a Zhotovitel (spole¢né téz jen ,Smiuvni strany') nize uvedeného dne, mésice a roku
uzaviely tuto smlouvu o dilo (dale jen ,Smiouva"):

¢l. 2. PREDMET PLNENI, PRAVA A POVINNOST! STRAN

2.1. Smiuvni strany se dohodly na uzavieni této Smiouvy s nazvem ,Upgrade SCADA na
ClearSCADA skladu Beélice* v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, zejména dle piisluSnych
ustanoveni zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonlk, v platném znéni.

2.2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje, Ze pro Objednatele provede na sviij naklad a nebezpeti
dilo specifikované v této Smlouve a Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit Zhotoviteli cenu
sjednanou v této Smiouve.

2.3. Predmétem této Smiouvy je realizace dila s ndzvem ,Upgrade SCADA na ClearSCADA skladu
Béltice":
2.3.1. Upgrade fidiciho systému SCADA z aktualni verze SCX5 na novou platformu ClearSCADA
ve skladu Bé&ltice

(dale t&Z souhrnné jen ,dilo* - ve VOP Dilo")

2.31.1. Realizace dila zahmuje zejména niZze uvedené dodavky, sluzby a vykony blize
specifikované v Polozkovém rozpodtu, ktery je Pfilohou &. 1 této Smiouvy:

a) vypracovanl Realizagniho projektu

b) dodavka HW zafizeni a komponent ve specifikaci dle Zavaznych podkiad(i
c) zalohovani aktualnich konfiguracl SCADA systémi

d) pfevod velitin a bodl a dal§lch prvki SCX do nového systému

e) plepracovani viech mimickych obrazovek (s pfedpokladem sjednoceni vizuélnich prvki
vramci vSech systému SCX a CLEAR SCADA pouZivanych vcelé spoletnosti
Objednatele)

f) sjednocenl nazvii produkth
g) naprogramovani pfipadnych algoritm( uvnitf SCX v nové verzi CLEAR SCADA

h) vypracovani reportll (s predpokladem sjednoceni reportd v rdmci véech systému SCX
pouzivanych v celé spole¢nosti Objednatele dle zadani Objednatele)
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i) zajisténi konzistence dat, pfitemz systémem vypoétena data musi odpovidat hodnotam
vstupujicim do vypoctu, a zajisténi shodnosti dat ukladanych na provozni portal s daty
v reportech. V pfipadé neplatnych mé&feni neplatné hodnoty a odvozené hodnoty do reportl
a na provozni portal neukladat. Zapis piiznaku pfepsana data do centrélni databéze.

j) upravy konfigurainiho software (SW) PLC vyvolané realizaci pfedmétu pinéni (véetné
vizualizace blokagnich a uvoltovacich podminek PLC ve SCADA)

k) instalace SW na nové servery a na nové a stavajici pracovni stanice Objednatele
(ClearSCADA 2015 nebo nové&jSi-posledni stabilni verze, OPC server, Tamas, OS atd.)

l) vypracovani dokumentace, uZivatelské manualy, manuély pro instalaci a Gdrzbu
m) provedenl tovarnich testl

n) vyzkouSeni dila — provedeni pozadovanych a sjednanych zkouek a provedeni testovani,
tzv. zku$ebniho provozu

o) zadkoleni obsluhy
p} uvedeni do provozu

q) dokumentace Uprav v serverovém rozvadédi, aktualizované vykresy v&etné komunika&niho
schéma v souvislosti s pfesunem stanice TAMAS na dispecink, zru$enim pracovni stanice
umist&né na KZ, pfesunu metrologické tiskarny na dispecink.

r) koordinace dila s akci ,Automatizace vydejniho terminaiu na skladu CEPRO, a.s.Bél&ice"

23.1.2 Realizace dita zahmuje dodavky, sluzby a vykony stanovené v PoloZkovém
rozpo&tu (Ptiloha €. 1)

24, Zhotovitel je povinen provést dilo v rozsahu a dle technického fe$eni podle nize uvedené
dokumentace (dale a vy$e jen ,Zavazné podklady"):
a) Zhotoviteli pfedané a jim pfevzaté zadavaci dokumentace ze dne 27. 7. 2017 k zakazce
¢. 144/17/0CN nazvané ,Upgrade SCADA na ClearSCADA Bél&ice” v&etné jejich pfiloh
(dale jen ,Zadavaci dokumentace"),

b) nabidky Zhotovitele &. 3PRO1700678-vesmir-170802_R1 ze dne 10. 8. 2017 podané k
zakazce dle Zadavaci dokumentace (dale jen ,Nabidka“),

2.41. V pfipadé rozporu mezi jednotlivymi dokumenty Zavaznych podkladi ma piednost
Zadavacl dokumentace specifikovana v ¢l. 2.3. pism. a).

2.5. Zhotovitel odpovida za kompletnost Nabidky a za skutetnost, 2e Nabidka zaji§tuje provedeni dila
podle Zadavaci dokumentace v celém jeho rozsahu a se vSemi jeho soutastmi s nasledujicimi
vyjimkami;

a) Verze software ClearSCADA bude 2015 nebo novéj$i a bude odsouhlasena v pribéhu
projektu.

2.6. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje na svij naklad a nebezpedi Fadné a véas:

2.6.1. provést dilo jako celek a jeho jednotlivé ¢asti v souladu a za podminek stanovenych:
= touto Smiouvou, jejimi piilohami a dokumenty, na které odkazuje,

= platnymi pravnimi a technickymi pifedpisy a technickymi normami,
» Z&vaznymi podklady,
* pokyny Objednatele,
2.6.2. pfedat tadné provedené dilo a jeho jednotlivé ¢asti Objednateli.

2.6.3. V pripadé rozporu mezi podminkami, podkiady &i pokyny uvedenymi pod ust. 2.6.1 tohoto
odstavce, pozada Zhotovitel pisemné& Objednatele o urteni dal$iho postupu, pokud tak
Zhotovitel neuéini, povazuje se za zavazny podklad, podminka nebo pokyn, ktery je pro
Objednatele vyhodnéjsi. Tim neni dot&ena odpové&dnost Zhotovitele za fadné proveden
dila z odborného hlediska.



CEPRO, as. Smiouva o dilo & 042482 4z15
144/17/0CN Upgrade SCADA na ClearSCADA Béltice

2.7

2.8

2.9.

2.10.

211,
2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

Zhotovitel prohlasuje, 2e pfed uzavfenim této Smiouvy prostudoval ve$keré podminky, podklady
a pokyny Objednatele s vynaloZenim veSkeré odborné a nalezité péte a prohladuje, Ze je podie
nich mozné fadné provést dflo v celém rozsahu. Pokud Zhotovitel obdrzi dilél podklady nebo
pokyny k provadéni dila aZ v pribé&hu realizace dila po podpisu Smiouvy, je povinen provéfit tyto
podklady a pokyny neprodlené& po jejich prevzetl. Jestlize Zhotovitel pisemné& neupozorni bez
zbyteéného odkladu na zjisténé vady v pfipadé, Ze je mohl nebo mél na zakladé svych
technickych a odbornych znalosti v&dét nebo pfedpokiadat, je odpovédny za vSechny stim
spojené ndasledky. Na pozd&jsi upravy nebo dopiky nebude bran zfetel a pujdou Kk tiZi
Zhotovitele.

Dilo bude provadéno v souladu s Harmonogramem pinéni.

2.8.1. Vpiipadé potfeby daldiho upfesn&ni v ramci Harmonogramu pinénl, jeZ tvofi zavaznou

piilohu &. 2 této Smlouvy, bude Harmonogram pinéni dale upfesnén v ramci zpracovani
Realizatntho projektu Zhotovitelem formou vyhotoveni podrobného harmonogramu
pinéni, bude ze strany Objednatele schvélen a bude oboustrann& potvrzen podpisy
opravnénych osob. Zmény vramci Harmonogramu pin&ni mohou byt provadény
zptisobem dle pfedchozi véty tohoto bodu bez uzavieni dodatku k této smlouvé pouze
pro diléf postupové terminy a nesmi mit vliv na Ihatu pinéni Zhotovitele stanovenou v této
smiouvé. V opatném pifipad&, neni-li to v rozporu s obecné zavaznymi pfedpisy, musi byt
mezi Smiuvnimi stranami uzavien dodatek ke smlouvé zplsobem specifikovanym v této
Smlouvé.

Soutésti dila, a rovnéz soucasti Ceny dila, jsou veskeré prace, vykony &i dodavky materialu a
zafizenl, jejichz provedeni, aniz by bylo specificky popsano ve smluvnich dokumentech a v
Zavaznych podkladech, je neoddélitelnou soucasti Fadného provedenl dila (zejména, nikoli v8ak
vyluéné&, dodavka vé&ci potfebnych k provedeni dila a kterych bude pouZito k jeho realizaci, jakoz i
veskeré prace, vykony &i jind plnéni Zhotovitele, sjednané & poZadované pravnimi piedpisy a
normami CSN nebo EN, veskeré zkousky a sluZby, kterych je doasné nebo trvale tfeba k
fadnému zahajeni praci na dile, k provedeni, dokon&enl a pfedani dila a k jeho Gsp&$nému
uvedeni do provozu v souladu s jeho G&elovym uréenim).

Zhotovite! odpovida za to, Ze dilo pIn& vyhovi podminkam stanovenym platnymi pravnimi
pfedpisy a podminkdm dohodnutymi v této Smlouvé. Zhotovitel je povinen pfii provadéni dila a
jeho &asti dodrzovat obecné zavazné pravni piedpisy, platné technické normy, zvyklosti, jakoZ i
technické a technologické postupy zévazné na zéklade obecné zévaznych pravnich pfedpis(,
véetné doporutujicich ustanoveni, ujednéni této Smiouvy a jejich pfiloh a dokumentd, na které
odkazuje, a vychazet ze Zavaznych podkladll a pokynil pfedanych mu Objednatelem.

Zhotovitel prohla$uje, Ze je drZiteilem v&ech opravnéni potfebnych k fadnému provedeni dila.

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo pin& vyhovl podminkdm, stanovenym platnymi pravnimi
pfedpisy a podminkam dohodnutym v této smiouvé. Dilo bude spliiovat kvalitativni poZzadavky
definované platnymi normami CSN nebo EN v ptipad&, e prislusné &eské normy neexistuijl.
Doporu¢ené udaje normy CSN se pro pfedmét dila povaZuji za normy zavazné. Pfi rozdilu
v ustanovenich normy platf ustanoveni normy vyhodné&;jsi pro Objednatele.

Zhotovitel provede dfio kvalifikovanymi osobami. Zhotovitel odpovidd za chovani osob
provadgjicich dilo a za to, ze osoby provadéjicl dilo maji vedkera pottebna tGfednl povoleni a
platna kvalifikatni opravné&ni a odbornou zplsobilost pro provadéni dila.

Prace na dile mohou &astetné probihat téZ v zénach s nebezpetim vybuchu (Zona 1) a
Zhotovitel je povinen pfizpUsobit této skuteénosti veSkeré strojni zafizenl a strojni vybaveni
pouZivané k provedeni &innosti na dile a téZ je povinen pfizplsobit této skutegnosti vybaveni
osob podilejicich se na provadéni praci z hlediska bezpe&nosti prace. Zhotovitel je povinen na
pracovisti dodrZzovat vSechny bezpetnostni pfedpisy a vnitini pfedpisy Objednatele platné
v aredlu mista provedeni dila (mista pinéni), se kterymi byl Zhotovitel pfedem seznamen.
Veskeré naklady Zhotovitele spojené s vySe uvedenymi povinnostmi jsou zahrnuty ve smiuvni
Cené dila.

Zhotovitel je povinen pfi pinéni pfedmétu této smlouvy a v souvislosti s ni (pfi realizaci dila, jakoZ
i pfi nakiadani, odvozu, likvidaci odpadu vzniklého v prib&éhu provadéni dila Zhotovitelem)
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2.16.

dodrzovat veskeré povinnosti stanovené obecné& zavaznymi pledpisy v oblasti nakladani

s odpady.

Zhotovitel je na zakladé a v souladu s touto Smilouvou zahdjit neprodiené po nabyti G&innosti této

Smlouvy realizaci dita. V souladu se specifikaci pfedmé&tu dila dle této Smilouvy je Zhotovitel
povinen nejprve zpracovat a vyhotovit ke kazdé ¢asti dila realizaéni projekt dila (dale a vyse jen
,Realizagni projekt‘). Realizaénl projekt bude Zhotovitelem vypracovan v souladu se Zavaznymi
podklady Objednatele.

2.16.1. Realizatnim projektem dle této Smiouvy se rozumi piistusna realizanl projektova
dokumentace vypracovana Zhotovitelem a dal§i dokumenty specifikované v této
Smiouv&. Veskera dokumentace, pokud neni pro jednotlivé dokumenty stanoveno dale
vyslovné jinak, bude Zhotovitelem zpracovana v 2 (slovy: dvou) vyhotovenli/ch v ti§téné
podobé a v 2 (slovy: dvou) vyhotovenich na CD v digitalni podob& ve formatu PDF a ve
zdrojovych souborech formati DWG, DOCX, XLSX, podle povahy zdrojovych dat.

2.16.2. Soucasti Realizaéniho projektu jsou dokumenty vypracované Zhotovitelem dle této
Smlouvy dohodnuté mezi Smluvnimi stranami a zejména uvedené niZe:

a)

b)
c)

technické zpravy obsahujici popis technického fe$enl véetné popisu funkcionality
instalovaného software (dale také jen ,SW"),

seznam instalovaného SW,

dokumentace hardware (dale také jen ,HW®) vCetné vykresu architektury fidiciho
systému,

technické schéma umisté&ni komponent v dotéenych datovych rozvadé&cich,
zapojovaci schémata,

dopinéni grafického manualu Objednatele,

popis reportQ,

popis feSeni vypoltu dat a zépisu stavu nadrzi zapisovanych do centraini databaze
Objednatele

popis v8ech moznych rizik, napfiklad BOZP, prevence zavaznych havarii, atp. a
postupy 'eSenf rizik - krizové plany.

2.16.3. Soutasti dokumentace k Realiza¢nimu projektu bude téz podrobny harmonogram pinéni,
jez bude obsahovat:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

harmonogram dodavek a praci,

popis &innosti (jako vyména, implementace, upgrade, migrace SW atd.),
postupy a ditéi terminy laboratornich zkousek,

terminy reportu stavu rozpracovanosti dila Objednateli,

terminy laboratornich funk&nich zkou$ek za t&asti Objednatele,

navrh pfedpokladanych odstavek ASR v misté pinéni, bude-li k f&dné realizaci dila
potieba

terminy a postupy zkou$ek pro uvedeni do provozu, doba provadéni testovani, tzv.
zkuSebnfho provozu.

2.16.4. Podrobny harmonogram piné&nf vé&lenéni dle ustanoveni vySe musi odpovidat
Harmonogramu plné&ni, je2 tvoifi nedilnou souéast této Smlouvy jako piiloha &. 2.

2.16.5. Realizatni projekt musl byt pfedan Zhotovitelem Objednateli vterminu stanoveném
v Harmonogramu pinéni a musl byt ze strany Objednatele pisemné& schvélen. Po
schvaleni Realizaéniho projektu Objednatelem se tento stava soulésti Zavaznych
podkladli a Zhotovitel je opravn&n a povinen zapoClt s pracemi na dile postupem
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sjednanym v Realizanim projektu. Prace na dile budou Zhotovitelem provadény podle
Realizagnlho projektu.

2.16.6. Zménu Realiza&niho projektu smi Zhotovitel provést pouze po pfedchozim pisemnéem
souhlasu Objednatele. Stejné& tak musi byt pfedem Objednatelem pisemné odsouhlaseny
zmény HW a SW komponent, které ovlivituji Zivotnost, jakost a provozovani dila.

2.17. Objednatel méa pravo sam nebo prostfednictvim zmocnéné osoby provadét kontrolu pinéni této
Smlouvy, zejména dodrzovan! podrobného harmonogramu pinéni, technologickych postupl a
bezpe&nosti prace kdykoli v pribéhu provadéni dila a Zhotovitel je povinen mu toto umoznit.
Zhotovite! je zejména povinen kdykoli v pribé&hu provadéni dila poskytnout Objednateli nebo jeho
zastupci veskeré poZadované informace o provadéni dila a umoznit mu nahlizet do veskeré
dokumentace k dilu se vztahujicl a pofizovat si z ni vypisy a opisy.

2.18. Zhotovitel je povinen vést pracovni denik, v némz budou zapisovany veskeré skute&nosti majici
vliv na zpusob provadéni dila a jeho kvalitu.

2.19. Znhotovitel odpovida Objednateli za spinéni ve$kerych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy a
jejich nedilnych soucasti. Veskeré disledky vzniklé porusenim povinnosti Zhotovitele jdou k tiZi
Zhotovitele.

2.20. Zhotovitel se zavazuje prib&zn& provadét veskeré potfebné zkousky, meéfeni a atesty k
prokazanl kvalitativnich parametr(i pfedmétu dila.

2.21. Smluvni strany si rovnéZ ujednali, Ze pfed pifedanim dila, resp. kazdé &asti dila bude dilo, resp.
dot&ena &ast dila vyzkousena. Vyzkousenim dila, resp. dot¢ené &asti dila se rozumi provedeni
nasledujicich zkou$ek: funkéni zkousky Smluvnl strany se téZ dohodly na tzv. zkusebnim
provozu dila spo¢ivajicim v testovani funk&nosti difa pied jeho uvedenim do provozu. Testovani -
dale téz tzv. akceptaéni testy budou probihat v délce 5 po sobé nasledujicich dnl a za podminek
a zplsobem sjednanym mezi Smiuvnimi stranami a uvedeném v podrobném harmonogramu
pinéni.

2.22. Zhotovitel je povinen piedat dilo Objednateli prosté prav tfetich osob, tji. zejména, pokud je
soucasti pinéni Zhotovitele 162 projekt &i jiné autorské dilo, pfeda jej Zhotovitel Objednateli s
prohlasenim Zhotovitele opraviiujicim Objednatele v ramci ceny za dilo na dobu trvani k vyuZiti -
ke v&em zpusoblm uZiti dané &asti pinéni chranéné pfedpisy na ochranu autorskych prav, ato s
pravem nasledné upravy dila, jeho kopirovani a v&éetné prava predanl k Gpravé tfetim osobam.

2.23. Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén k udéleni licence k doddvanym SW. Zhotovitel touto
smlouvou udéluje Objednateli opravnéni k uZiti SW dodanych Zhotovitelem v rémgci pinéni dila.
Pro konfiguraéni &ast SW bude téZz pfedano prdvo nasledné UGpravy dila, jeho kopirovani,
odstranéni a v&etné prava pfedani k Upravé tfetim osobam. Licenéni ujednani je Zhotovitel
povinen objednateli pfedat nejpozdé&ji v den pfejimky dila. Licence k uZiti dotCenych SW je
udé&lena na dobu neuréitou jako vyhradni s izemnim rozsahem Ceska republika.

Licence SCX budou udéleny jako vyhradni, Gzemné& a &asové neomezené.

2.24. V ptipadé, Ze v prib&hu provadéni dila vyjde najevo nezbytnost provedeni dodate&nych praci &i
vykon(, které nebyly obsaZeny v plvodnim vymezeni dila, jejichz potfeba vznikla v disledku
objektivné nepredvidanych okolnosti a tyto dodateéné prace & vykony jsou nezbytné pro fadné
provedeni dila (dale jen ,Viceprace"), je Zhotovitel povinen na pisemnou Zadost Objednatele tyto
Viceprace provést za podminek sjednanych v této Smiouvé.

2.24.1. Zhotovitel neni opravnén provadét jakékoli Viceprace bez piedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele uvedeného v dodatku k této Smlouvé podepsanym obéma
Smluvnimi stranami. Objednatel a Zhotovitel se vyslovné dohodli, Ze Objednatel neni
povinen uhradit Zhotoviteli jakékoli Viceprace provedené bez piedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele stvrzené dodatkem k této Smlouvé.

2.25. Neni-li to vrozporu s obecn& zavaznymi pravnimi pfedpisy, je Objednatel opravnén navrhnout
zmeénu rozsahu dila kdykoliv pfed terminem piedani a pfevzeti difa. Veskeré zmény dila budou
vZdy doloZzeny zménovym listem, zapsany v pracovnim deniku a bude sepsan a Smiuvnimi
stranami podepsan dodatek k této Smiouvé.
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Zhotovitel je opravnén zacit provadét zmény teprve po pisemné dohodé s Objednatelem formou
dodatku ke Smlouvé, jinak neni Objednatel povinen uhradit cenu takovychto praci a vykon(,
ledaZe se jedna pouze o omezenli/ziZeni rozsahu dila, které je pro Zhotovitele zavazné ke dni
pisemné uréenému Objednatelem.

Ma-li n&jaka cast smluvni dokumentace verze sepsané ve vice neZ jednom jazyce, bude mit
pfednost vZdy verze v &eském jazyce. Komunikaénim jazykem mezi Objednatelem a
Zhotovitelem je stanoven jazyk Cesky.

Smluvni strany jsou povinny zajistit utajeni vedkerych informaci ziskanych v souvislosti s pinénim
této Smlouvy (dale jen ,informace") zplisobem obvyklym pro utajovani takovych informaci, neni-li
vyslovné sjednano jinak. Tato povinnost trva po dobu platnosti této Smiouvy a 2 (slovy: dva) roky
po ukongeni uginnosti této Smlouvy. Smiluvni strany jsou povinny zajistit utajeni informaci i u
svych zaméstnancl, zastupcl, jakoZ i jinych osob na stran& Zhotovitele a rovn&z u jinych
spolupracujicich tfetich stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty. Toto ustanoveni se
nevztahuje na informace, jejich2 poskytnuti Smiuvni strané uklada zakon &i soudni rozhodnuti.

Smluvni strany se zavazujl nesdélovat 2adné tfeti osob& 2adné informace o existenci anebo
obsahu Smlouvy vEetn& vSech jejich pfipadnych dodatkli a dale informace, které o druhé
Smiuvnl stran& ziskala pfi jednanich o Smlouvé &i jejim dodatku, b&hem jeji platnosti i po jejim
skoncenl bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé Smluvni strany, s vyjimkou piipadt, kdy
tak vyZzaduje Smiouva ¢&i jeji dodatek, zakon &i jiny obecné zavazny predpis, zejména zékon ¢&.
106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve zné&ni pozd&jsich predpisi, zakon &.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znénl, a zakon & 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach Gginnosti nékterych smiuv, uvefejiiovani téchto smiuv a o registru smiuv
(zakon o registru smiuv), v platném znénf (dale jen ,zakon o registru smluv*). Pro pfipad, Ze tato
Smilouva nebo dilti smlouva uzaviena na jejim zakladé podiéha uvefejnéni v registru smiuv dle
zékona o registru smluv, Smiuvni strany si sjednavaiji, Ze uvefejnéni takovych dokumentld v
registru smluv zajisti Objednatel v souladu se zakonem o registru smiuv. V pfipadé, Ze takové
dokumenty nebudou v registru smiuv ze strany Objednatele uvefejnény ve hité a ve formatu dle
zakona o registru smiuv, Zhotovitel vyzve pisemné Objednatele ke zjednani napravy. Zhotovitel
se timto vzdava moznosti sam ve smyslu ustanoveni § § zakona o registru smiuv uvefejnit
dotéené dokumenty v registru smiuv &i ji2 uvefejnéné dokumenty opravit. V pfipadé poruseni
zakazu uvefejnéni &i opravy dotEenych dokumentl v registru smiuv ze strany Zhotovitele, je
Objednatel opravné&n poZadovat po Zhotoviteli zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi 10 000,- K&,
ktera je splatna do 30 dni) ode dne doru&eni vyzvy Objednatele k jejimu zaplaceni Zhotovitelem.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, Ze souhlasi s uvefejnénim dotéenych dokumenti
(smlouvy v tplném zné&ni a pfipadnych jejich dodatki) v registru smiuv.

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje fadné plinit vekeré své finangni zavazky a chovat se tak, aby
vOéi nému nebyl podan navrh dle zakona & 182/2006, insolvenéni zakon, v platném znéni, a
zavazuje se, Ze nevstoupi po dobu piné&ni této Smlouvy do likvidace.

Zhotovitel se zavazuje fadné& plnit veskeré své finan&ni zavazky a chovat se tak, aby vi¢i nému
nebyl podan navrh dle zakona &. 182/2006 Sb., insolven&ni zakon, v platném znéni, a zavazuje
se, Ze nevstoupi po dobu plnéni Smlouvy a diléich smluv do likvidace. Rovn&Z se zavazuje
chovat se tak, aby nepozbyl pfisluiného opravnéni potiebného pro fadné pinéni Smiouvy.
Zhotovitel se dale zavazuje chovat tak, aby proti n€mu nebylo zahajeno trestni stihéni, a
prohladuje, Ze se nepodili a zavazuje se nepodilet se na pachani trestné &innosti ve smyslu
zékona ¢&. 418/2011 Sb., o trestni odpov&dnosti pravnickych osob a fizeni proti nim, v platném
znéni. Zhotovitel se zavazuje dodrZovat etické zasady Objednatele. Zakladni etické zasady
spolecnosti (Objednatele) jsou uvefejnény na adrese https://www.ceproas.cz/o-nas/spolecenska-

odpovednost.

Smiuvni strany se zavazujl jednat tak a pfijmout takova opatfeni, aby nevzniklo jakékoliv
divodné podezieni na spachani &i nedoslo k samotnému spachan( trestného &inu (véetné& formy
Gcastenstvi), ktery by mohlo byt jakékoliv ze smiluvnich stran pii¢teno podle zédkona &. 418/2011
Sb., o trestni odpov&dnosti pravnickych osob a #izenl proti nim nebo nevznikla trestni
odpovédnost fyzickych osob (v&etn& zaméstnancl)) podle trestniho zékona, pfipadné nebylo
zahajeno trestni stihanl proti jakékoliv ze smluvnich stran véetné jejich zaméstnanct podle
platnych prévnich pfedpist. Pfisluina smiluvni strana prohladuje, 2e se seznamila s Etickym

— - =

—— e
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3.1.

3.2

3.3.
34.

3.5.

36.

kodexem CEPRO, a.s. a zavazuje se tento dodrzovat na viastni néklady a odpovédnost pfi pin&ni
svych zévazki vzniklych z této smilouvy. Eticky kodex CEPRO, a.s. je uvefejnén na adrese:
https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/vyberova rizeni/Cepro eticky kodex-final.pdf (dale
jen .Eticky kodex*}. Povinnosti vyplyvajici z Etického kodexu se vztahujl zejména na trestné &iny
pfijeti Uplatku, nepiimého Uplatkafstvi, podplaceni a legalizace vynosl z trestné &innosti, pfitem2
diivodné podezieni ohledn& mo2ného napinéni skutkové podstaty té&chto trestnych ¢&inl je
pfisludna smiuvni strana povinna neprodlen& oznamit druhé smluvni strané bez ohledu a nad
ramec spinéni pfipadné zakonné oznamovaci povinnosti.

Smiuvni strany se zavazujl a prohla$uji, Ze splfiujl a budou po celou dobu trvani této Smiouvy
dodrzovat a splfiovat kritéria a standardy chovani spole&nosti CEPRO, a.s. v obchodnim styku,
specifikované a uvefejnéné na adrese https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni a etické zésady,
obsaZené v Etickém kodexu CEPRO, as.

¢l. 3. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Celkova cena za provedeni dila Zhotovitelem v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena
jako smluvni cena bez DPH:

1.799.681,- K& (slovy: jedenmilionsedmsetdevadesatdevéttisicsestsetosmdesatjedna
korun Zeskych)

(déle a vy3e téz jen ,Cena dila"),

Podkladem pro Cenu dila je Cenova nabidka Zhotovitele Polozkovy rozpo&et, jenZ tvoil Piflohu &.
1 této Smiouvy.

K Cené dila bude pfi fakturaci pfipottena DPH v zakonné vysi.

Cena dila je nejvy$e piipustnd, koneéné a nepiekrocitelna a zahrnuje veSkeré naklady souvisejici
s realizaci dila Zhotovitelem a s pfedanim dila Objednateli v&etn& dokladl, pfedepsanych
v platnych pravnich a technickych piedpisech nebo sjednanych v této Smicuveé.

Smluvni strany si sjednévajl zadrzné a Ghrada kazdé fakiury bude provedena pouze do vyse
90% fakturované tastky s tim, Ze zbyvajicich 10% je zadrzné. VySe zadréného bude vytislena v
mé&né Ceny dila, tj. v korunach Eeskych, neni-li sjednéno jinak, vZdy na kazdé fakture, ke které se
zadrzné vztahuje.

3.5.1. Smluvni strany se zarovei dohodly, Zze pro zadrZné se neuplatni ustanoveni &l. 6.7.2.2

VOP s tim, 2e cela ¢astka zadrzného ve vys$i 10% Ceny dila bude uhrazena dle postupu
uvedenym v &l. 6.7.2.1, tj. po podpisu Protokolu o pfedani a pievzetl dila, tj. obou ¢asti
dila nebo v piipadé vad a nedodélkl aZ po podpisu Protokolu o odstranéni vad a
nedode&lkl (u obou Casti dila).

Neni-li v této Smilouvé uvedeno jinak, jsou v jednotkovych cenach slouzicich pro vypotet Ceny
dila zahrnuty vedkeré naklady Zhotovitele spojené s pinénim této Smiouvy a dilci smiouvy,
zejména:

3.6.1. naklady na vedkerou svislou a vodorovnou dopravu na pracovisti;

3.6.2. naklady na postaveni, udrzovani a odstranénl leSenl, pokud je ho pro realizaci tfeba,

3.6.3. naklady na zakryti (nebo jiné zajist&ni) konstrukci pfed znecisténim a poskozenim a

odstranénf zakryti,

364. naklady na vyklizeni pracovi§t& odvoz zbytki materidlu, likvidace odpadi, odpadnich

vod a kal{l v&etn& souvisejfcich naklad;

3.6.5. naklady na veskerd opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich pfedpisl k zajisténi

bezpedénosti a ochrany zdravi pfi praci a kzagjisténi pozarni ochrany a prevence
zavazZnych havarif;

3.6.6. naklady na opatfeni na ochranu konstrukci pfed negativnimi vlivy po&asi, napf. desté,

teploty a podobné;
3.6.7.  naklady na pozarni asistenci
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38.

41.

42.

43,

36.8. naklady na provadéni zkouSek a atesti b&hem realizace Dila, jsou-li vyZadovany
Objednatelem a/nebo platnymi pravnimi pfedpisy;

3.6.9. naklady na platby za poZadované zaruky a pojiten;

3.6.10. naklady na veSkeré prace, dodavky & vykony potfebné kifadnému provedeni
kompletniho Dila, jimZ se ma zabezpelit pina funk&énost a bezpec¢nost Dila a zafizeni
Objednatele, jakoZ i naklady na veskeré pomocné materialy a ostatni hmoty a pomocné
prace, vykony &i pfipomoci neuvedené zviast v polozkach Pfilohy &. 1 této Smilouvy;

3.6.11. n&klady spojené s vypracovanim veskerych technologickych piedpist a postupl a jinych
dokladl nutnych k provedeni Dila;

3.6.12. naklady na dopravu a sloZeni materidlu a jednotlivych zafizenl pracovisté véetné
skladovanl na pracovisti;

3.6.13. naklady a poplatky souvisejicl s pin&nim Dila v&etn& danl, poplatki die platnych pravnich
piedpist (v&etné celnich) a bankovnich vyloh;

3.6.14. naklady na individuaini a komplexni zkousky (event. zkuSebni provoz);

3.6.15. naklady na zajist&ni koordinatora BOZP pfi realizaci podle zékona & 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji daldi poZadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténl bezpetnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
pfi poskytovani mimo pracovn&pravni vztahy (zakon o zajist&ni dalSich podminek
bezpetnosti a ochrany zdravi pii préaci), ve znéni pozd&jSich pfedpisii a dle navazujicich
piedpis(, a

3.6.16. naklady na veskeré prace, dodavky & vykony potiebné k Fadnému provedenl
kompletniho dila, jimZ se ma zabezpedit plnad funk&nost a bezpetnost dila, a to i kdyz
nejsou vyslovné ve Smiouveé &i jejich pFilohach (napf. Piiloha &. 1) uvedeny.

Adresy pro dorucenl faktur: )
. v listinné podobé: CEPRO, a.s., FU, Odbor G&tarny, Hnévice 62, 411 08 Stéti.

V pfipadé&, Ze Zhotovitel bude mit zajem vystavit a dorucit Objednateli fakturu v elektronické verzi,
bude mezi stranami uzaviena samostatnd dohoda o elektronické fakturaci, kde Smluvni strany
ujednajl bliz§i naleZitosti veskerych tim dot&enych dokumentd.

Kazda faktura dle této Smiouvy je splatna do 30 dnli od jejiho dorugeni Objednateli. Faktura musi
byt jednoznaéné identifikovatelna tj., (na faktufe musi byt uvedeno &islo Smlouvy, nédzev skladu
PHM, eventualné dal$i udaje vyZadané Objednatelem).

€l. 4. ZAPOCETi PRACI A PRACOVISTE

Zhotovitel vypracuje a Objednateli v souladu s ustanovenim 2.16. a souvisejicimi dle této
Smlouvy pfedd Realizanl projekt. Pro pisemné schvaleni Realizaéniho projektu Objednatel
vystavi protokol o schvdleni a za$le jej elektronickou postou Zhotoviteli na adresu
inffo@vaecontrols.cz. ObdrZzenl protokolu o schvéleni Realiza¢niho projektu je pokynem pro
Zhotovitele k zahajenl praci na dile podle schvéaleného podrobného harmonogramu pinéni. Po
dokongeni testl a odstran&ni podstatnych vad a nedod&lkl vyzve Objednatel Zhotovitele
k pfevzeti pracoviste.

Objednatel se zavazuje pfedat Zhotoviteli pracovisté v misté realizace dila na zékladé vyzvy
(zapisu) Objednatele k pievzeti pracovisté Zhotovitelem. O pfedani a plevzeti pracovi§té bude
vyhotoven protokol o pfedani a pfevzetl pracovisté.

Pokud se Zhotovitel k pievzeti pracovisté nedostavi a nedostavi se ani v nahradnim terminu
stanoveném Objednatelem, ma se za to, Ze pracovisté v nadhradnim terminu pfevzal, neni-i
pisemn& dohodnuto néco jiného. Pravnl domnénka pievzetl pracovi§té se uplatni, pokud
Objednatel neuplatni pravo od Smiouvy odstoupit. V pfipadé odstoupeni Objednatele od Smlouvy
z davodu nepievzeti pracovisté Zhotovitelem je Objednatel opravnén od Zhotovitele poZadovat a
Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli jednordzovou smiuvni pokutu ve vy$i 100.000,- K& a
kromeé toho nahradit Objednateli vznikiou $kodu.
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5.3.

5.4.

Zhotovitel je povinen provadét prace pouze ve vytydeném obvodu pracovisté.
Zhotovitel odpovida za zjist&nl a ochranu veskerych inZenyrskych siti a zafizeni na pracovisti.

Dilo v mist& pinénf bude provadéno za provozu skiadll a pfipadné naklady Zhotovitele vzniklé
zdivodu této skutetnosti, napf. z divodu nakladii na opatfeni k dodrzovani pfedpisi
Objednatele platnych v arealu skladu jsou zahrnuty v Cené dila.

V pfipadé nutnosti odstavky zafizeni Objednatele v mist& provadéni dila budou prace na dile
v misté pinénf provadény vyhradné v pfedem dohodnutych terminech uvedenych v Realizaénim
projektu schvaleném Objednatelem. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby nepfekrodil
dohodnutou dobu odstévky. Délka naplanované odstdvky nesmi byt prekrotena, pficemz
nebude-li Zhotovitel schopen zajistit dokon&eni potfebnych praci b&hem naplanované odstavky,
je povinen vyklidit pracovit® a dot¢ena zafizenl tak, aby bylo moZno odstavku ukongit ve
stanoveném terminu. Za nedodrzeni terminu spojeného s vyklizenim pracoviété a tim nedodrzeni
stanoveného terminu nutného pro ukon¢eni odstavky je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smiuvni pokutu poZadovanou dle &l. 10 této Smiouvy.

Nebude-li Zhotovitelem dodrzen podrobny harmonogram pinéni v pfipadé postupu pracl a
dodavek Zhotovitele naplanovanych b&hem odstavky a ¢innosti (prace a dodavky) Zhotovitele
nebudou f4dn& a v&as Zhotovitelem provedeny, dokon&eni potfebnych praci prob&hne v dalsi
odstavce, kterd bude dohodnuta na zakladé navrhu Objednatele dle jeho obchodnich priorit a
bude nejprve schvalena Objednatelem. Takové nespin&ni pivodniho terminu odstavky nelze
povazZovat za pferuseni pracl z provoznich diivodi na stran& Objednatele a nezprostuje tedy
Zhotovitele zodpovédnosti za spinéni dila v fadné dobé plnéni, a to ani po dobu mezi pGvodni
planovanou odstavkou a odstavkou nové dohodnutou, leda ze by nebyly potfebné prace b&hem
pUvodni odstavky dokon&eny z diivodii na stran& Objednatele.

O prib&hu realizace dila v misté pinéni bude veden pracovni denik. Do pracovniho deniku jsou
opravnéni zapisovat povéfeni pracovnici kazdy samostatné.

Zhotovitel musi dbat na to, aby prace probihaly pouze na uréeném misté pracovisté,

Zhotovite! zodpovida za udr2eni poradku na pfidéleném pracovisti. V pfipadé, Ze Zhotovitel
nezajisti likvidaci vlastniho odpadu a zbytkd materidlu, odstrani je Objednatel sdm na naklady
Zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli ve$keré naklady dle pfedchozl véty, které
mu budou Objednatelem vyu&tovany, a to ve Ihité uvedené ve vyzvé k vylu&tovani téchto nakladl
zaslanou Objednatelem Zhotoviteli na adresu uvedenou v &l. 1 této Smiouvy.

€l. 5. DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje zahajit provadén( dila neprodlené po podpisu smlouvy. Provadéni pracl
vmisté pinéni je Zhotovitel povinen zapogit v terminu podle schvaleného podrobného
harmonogramu pinéni po vyrozumé&ni o schvéleni Realiza&niho projektu Objednatelem a pfevzeti
pracovisté.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit a pfedat radné provedené dilo v rozsahu této smlouvy, tj. véetné
doklad( podle této Smlouvy, nejpozdéji ve Ihiité:

do 31.12. 2017

Terminy pro provadéni dila jsou stanoveny v Harmonogramu pinénf, ktery je piilohou této
Smiouvy, a dale jsou blize rozpracovany v podrobném harmonogramu pinéni, ktery tvoi soucast
Realizagniho projektu, jenz je pro Zhotovitele po odsouhlasenl ze strany Objednatele zavazny.

V harmonogramu plnéni jsou rovn&Z uvedeny lhity pro provedeni akceptatnich testl, tj. tzv.
zku$ebniho provozu. Radn& provedenym a dokongenym dilem se rozumi fadné, kompletni a
bezvadné dokontenl dfla, provedeni zku$ebniho provozu a uvedeni dila/dotéené &asti do
provozu Zhotovitelem.

C1. 6. MiSTO PLNENI



CEPRO, a.s. Smiouva o dilo & 042482 11z15
144/17/0CN Upgrade SCADA na ClearSCADA Béltice

6.1.

6.2.

71.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

Mistem pinéni je pracovi§té ve skladu CEPRO, a.s., sklad Bé&l¢ice, 387 43, Béléice, &.p. 297
s vyjimkou &innosti, jeZ je zhotovitel v rAmci dila opravnén provadét vzdalenym piistupem a/nebo
v provozovné Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet misto i umisténi dila v souladu se Smlouvou. Misto pinéni
uvedené vySe v pfedchozim ustanoveni tohoto &lanku Smiouvy je mistem predani a prevzeti dila.

Cl. 7. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI
A POZARNi OCHRANA

Pinénim povinnosti v oblasti zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravl pfi praci (dale jen BOZP) na
pracovisti mezi zaméstnanci Objednatele a zaméstnanci Zhotovitele jsou za Objednatele,
v souladu s ustanovenim zakona &. 262/2006 Sb., zakoniku prace, v platném znéni, povéfeny
osoby uvedené v ¢lanku 1 této smlouvy, Zarover se ob& strany dohodly, Ze tyto osoby budou
plnit ulohu koordinace provadéni opatfeni kzajisténi BOZP zaméstnancli Objednatele
a Zhotovitele a postupu k jejich spinéni.

PInénim povinnosti v oblasti zajisténl BOZP na pracovisti mezi zaméstnanci Zhotovitele
a zaméstnanci Objednatele je za Zhotovitele, v souladu s ustanovenim zakona &. 262/2006 Sb.,
zakoniku prace, v platném znéni, povéfen pa

Cl. 8. PREDANI A PREVZETI DiLA

Pfevzeti a pfedani dila dle této Smiouvy bude provedeno zplsobem dile této Smiouvy a
piislugnych ustanoveni VOP.

K pfevzeti dila vyzve Zhotovitel Objednatele alesport 3 pracovni dny pfedem elektronickou
postou na adresu osob, uvedenych v &l. 1 této Smlouvy jako opravné&né jednat za Objednatele v
ramci uzaviiené smiouvy ve vécech technickych a realizace dila.

Predani a pfevzeti dila se uskuteéni vsouladu stouto Smlouvou dle terminu uvedeném
v podrobném harmonogramu pinéni. Pro ucely piejimky a pifed piejimkou je Zhotovitel povinen
v€as pfipravit a predloZit v ceském jazyce kromé& veskerych dokladl sjednanych jinde ve
Smiouveé a plynoucich z obecné zavaznych pravnich a technickych pfedpist i nasledujici doklady
a neni-i v jinych ustanovenich Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel pfeda Objednateli dokumenty v
pottu 2 (slovy: dvou) vyhotoveni:

8.3.1.  Dodaci listy instalovanych zafizeni

8.3.2.  Navody k obsluze a dalsi doklady nezbytné k uZivani instalovanych zafizeni dle pravnich
a technickych pfedpist v CR

8.3.3.  Zarudni listy

8.34. Protokoly o provedenych testech (laboratorni, provozni), doklady o provedenych
zkouskach a revizi, protoko! o provedenl akcepta&nich testl (zku$ebniho provozu)

8.3.5. ES prohlaSeni o shod& k vyrobkiim dle zadkona & 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a 0 zm&né a dopin&nl nékterych zakond, v platném znéni

8.3.6. Manudl pro obsluhu Objednatele, manudl pro instalaci a (drZbu v pottu vyhotoveni 3x
v tisténé formé a 3x v elektronické formé ve formatech pdf, docx.

8.3.7.  Navrh provozniho fadu

8.38. Protokol o provedeni zaskolenl obsluhy (dokument stvrzujici provedena 3kolenl
piislusnych pracovniki Objednatele)

8.3.9. Doklady o likvidaci cdpad( vzniklych pfi realizaci dila
8.3.10. Licenéni opravnéni k dodavanému softwaru

8.3.11. Dokumentaci o skuteéném stavu provedeni dila v po&tu 3paré v tist&né podobé& a 3x na
CD v elektronické formé& (pdf a zdrojovych formath dwg, vsd, xIsx, docx)., pfi¢emZ tato
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8.4.

9.1,

9.2.

9.3.

94,

9.5.

9.6.

9.7.

dokumentace bude obsahovat technickou zpravu obsahujici popis technického fedeni
vEetné popisu funkcionality instalovaného software, seznam instalovaného software,
dokumentaci hardware v&etné vykresu architektury fidiciho systému, technické schéma
umist&ni komponent v dotéenych datovych rozvadééich, zapojovaci schémata
(uceleny/kompletni balik dokumentace pro dotéené rozvadéte DT), seznam signall a
jejich konfigurace véetn& nastaveni alarml v xisx a pdf formatu, vytisk mimik, vytisk
reportll s popisem vypoétl a legendou

8.3.12. 3x CD se zalohami aplikaéniho software a konfiguratniho software ve zdrojovych
formatech

8.3.13. Pracovni denik

8.3.14. Dalsi nezbytné doklady potiebné dle pravnich a technickych predpist &eského pravniho
fadu

Veskera dokumentace musi byt objednateli pfedana v Seském jazyce. Bez vy3e uvedenych
dokumentl, pfedanych Objednateli, nelze povaZovat zavazek Zhotovitele dle této Smiouvy za
spinény, tj. nebude-li Zhotovitelem spolu s dilem pfedana i vy$e uvedena dokumentace, mé se za
to, Ze pinéni dle této Smlouvy nebylo Fadné, tj. bez vad.

Cl. 9. ZARUKA, PRAVA Z VADNEHO PLNENi

Zhotovltel poskytuje na provedené dilo Objednateli zaruku za to, Ze dilo bude mit po dobu
zaru¢ni doby vlastnosti sjednané vtéto Smilouvé (jejich soulastech i pfilohach), stanovené
v pravnich a technickych pfedpisech. Zaru¢ni doba se sjednava v délce trvani 60 mésica,
s vyjimkou hardware instalovanych Zhotovitelem, pro néZ je sjednana zaru¢ni doba v délce 36
mésicl (vyjma subdodavek, u nichZ je zaruéni doba zachovana delsi dle Zavaznych podkladl).

Zhotovite! prejima zaruku za to, Ze dilo podle této Smlouvy bude b&hem zaruéni |hity dle této
Smilouvy:

9.2.1. bezvad,
9.2.2. spliiovat viechny pozadavky stanovené Smiouvou;

9.2.3. splitovat vSechny poZadavky stanovené platnymi zakony a ostatnimi obecn& zavaznymi
piedpisy, a bude odpovidat platnym technickym pravidlim, normam a pifedpisim;

9.24. nebude obsahovat chyby a nedostatky.

Vady dila projevené a/nebo které Objednatel zjisti v zaruéni dobé&, Objednatel oznami Zhotovitell
do konce zaru¢ni doby. NahlaSeni vady Objednatelem Zhotoviteli probiha pisemné d&i
elektronicky na e-mail frank.marek@vaecontrols.cz. Vadu, nahlé$enou Objednatelem Zhotoviteli
odstrani Zhotovitel bez zbytetného odkladu, nejpozdéji ve Ihidté do 10 kalendamich dnl od
nahlaseni, pokud si nedohodne s Objednatelem pisemné Ih{itu jinou.

Zhotovitel se zavazuje po zaruéni dobu bezplatné odstranit veskeré vady zjisténé v dobé zaruky
v&etné jejich nasledkd, tj. opravit nebo vymeénit neprodlen& a na své naklady a na své nebezpeci
jakékoli vadné souasti dila. Pro odstoupeni od Smlouvy z diivodu vad pinéni Zhotovitele plati
ustanoveni zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, v platném znéni, neni-li sjednano mezi
Smluvnimi stranami dale odligné&.

Préava Objednatele z vadného pInéni a zéruka za jakost se fidi pifsluSnymi ustanovenimi zakona
¢ 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znénl, neni-li v této Smiouvé vysiovné stanoven
postup odli&ny.

Zaruéni doba nebé&zi po dobu, po kterou nemlzZe Objednatel dito Fadné uZivat pro vady, za ktere
odpovida Zhotovitel. Zaruéni doba dale nebé&Zi po dobu ode dne, kdy Objednatel uplatni na
Zhotoviteli opravné&né naroky zvad, do dne, kdy Zhotovitel Objednateli uplatnéné naroky
Z oznamené vady zcela neuspokoji.

Kromé povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich vyse je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklé
prokézané gkody, které Objednateli vzniknou v souvislosti s vadnym pinénim Zhotovitele.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.2.

Cl. 10. SMLUVNi POKUTY, SANKCE

V piipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim iadn& provedeného, bezvadného, funk&niho a
provozuschopného dila dila dle této Smlouvy, je Objednatel opravnén Zhotoviteli vyuctovat
smiuvni pokutu ve vy8i 0,1 % z celkové Ceny dila v&etné DPH, uvedené v ustanoveni 3.1. této
Smlouvy, za kaZdy i zapo&aty den prodleni.

Za nesplnéni |hiity nebo terminu odstranéni vad a nedodélkl dle této Smlouvy nebo za prodieni
Zhotovitele s odstran&nim vady dila, reklamované v zaruéni dobé, ve |hiité dle této Smiouvy, je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vytu&tovat smiuvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy zapoc&aty
den prodleni za kaZzdou vadu &i nedodélek, s jejichz odstran&nim je Zhotovitel v prodleni.

V piipadé nepinéni stanoveného Harmonogramu pinéni a/nebo podrobného harmonogramu
pinéni Zhotovitelem je Objednate! opravné&n Zhotoviteli vya&tovat smluvni pokutu ve vysi 1 000,-
K& za kazdy zapotaty den prodlenl s postupovym terminem. Za postupovy termin se povaZuje
kazdy termin v Harmonogramu pinéni ¢&i v podrobném harmonogramu piné&ni sjednaném podle
této Smiouvy.

Neodevzda-li Zhotovitel Objednateli fadné vyklizené pracoviété, prosté véech pozlstatkl &innosti
Zhotovitele a odpovidajici této Smiouvé, do 5 dnl po pfedani dila, je Objednatel opravnén
Zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 1 000,-K& za kaZdy zapo&aty den prodient.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi harmonogram odstavky dle planovanych postupovych termind, je
Objednatel opravnén vyudtovat Zhotoviteli za kazdy zapo&aty den tohoto prodieni smluvni pokutu
ve vy3i 20 000,-K&.

V piipadé porueni podminek BOZP a v piipadé poruSeni vnitinich pfedpisti Objednatele je
Objednatel opravnén poZadovat od Zhotovitele zaplacen! smluvnl pokuty ve vysi 500,-KE za
kazdy jednotlivy piipad porusenl.

Pro v&echny smluvni pokuty sjednané mezi stranami v fomto &lanku Smiouvy a jinde ve Smiouvé
plati:
10.7.1. Smiuvni pokutu vy(étuje opravnéna Smluvnl strana povinné Smluvni strané pisemnou
formou.

10.7.2. Ve vyastovani musi byt uvedeno ustanoveni Smiouvy, které k vya&tovani smiuvni pokuty
opraviiuje a zplsob vypottu celkové vySe smiuvni pokuty.

10.7.3. Povinna Smluvni strana je povinna uhradit vya&tované smiuvni pokuty nejpozdé&ji do 30
dnli ode dne obdrzeni pfislusného vyud&tovanl.

10.7.4. Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty neni dot¢eno pravo Objednatele poZadovat na
Zhotoviteli nahradu 3kody, a to v plném rozsahu, nedohodnou-li se Smiuvni strany
vyslovné jinak.

¢I. 11. OSTATNiI UJEDNANi

11.1. Ktadnému provedeni dila Zhotovitelem se Objednatel zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou

souginnost;
11.1.1. Objednatel zajisti zejména:;

a) zajisténl vzdaleného pfistupu na stavajici SW zafizenf (servery s SCX) a fyzického
vstupu pracovnikd Zhotovitele do arealll skladu CEPRO, a.s. - Béltice,

b) $koleni osob na stran& Zhotovitele z vnitinich pfedpisti Objednatele,

c) soudinnost osob Objednatele pii provadéni dila a jeho vyzkouSenl (zejména
zaméstnancli Objednatele zprovozniho (U(seku a zodboru informagnich
technologii).

Funkci technického dozoru jsou pové&feny osoby, uvedené v uvodni &asti, tj. v &l 1 této Smiouvy
jako osoby opravnéné jednat za Objednatele v ramci uzaviené Smiouvy ve vé&cech technickych a
realizace dila, kaZdy je opravnén jednat samostatné, neni-li uvedeno jinak.
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11.3.

11.4.

121.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

11.2.1. Objednatel je opravnén kdykoliv pisemné tyto osoby zménit. Zména je viti Zhotoviteli
ucinna dnem pisemného oznameni zapisem v pracovnim deniku.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma ke dni podpisu Smlouvy platné uzavieno pfisludné pojiténi
= pro piipad odpovédnosti za $kodu zplisobenou tfeti osob& vzniklou v souvislosti s
vykonem jeho podnikatelské Einnosti s pojistnym pin&nim ve vy8i min. 25 000 000,- K&.

» pro pfipad odpovédnosti za $kodu na Zivotnim prostiedi (za Unik zne&iStujicich latek) s
pojistnym pin&nim ve vy3i min. 25 000 000,- K&

11.3.1. Zhotovitel predloZi Objednateli original pojistné smlouvy pied podpisem Smiouvy s tim,
Ze Objednatel je opravnén si udélat kopii pfedloZzeného origindlu pojistné smlouvy.

11.3.2. Nezajisti-i Zhotovitel nepfetrZité trvani pojisténi ve vySe uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani této Smlouvy, je Objednatel opravn&n uzaviit a udrZovat takové pojisténi
sam. Naklady vzniklé v souvislosti s takovym pojist&nim je Objednatel opravnén zapodist
na Cenu dila sjednanou ve Smiouvé,

Vznikne-li Objednateli v dUsledku poruseni smluvnich povinnosti ¢ vdlsledku porudeni
povinnosti vyplyvajicl z obecné zdvaznych piedpist ze strany Zhotovitele Gjma (majetkova a
nemajetkova), je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli Gjmu, v&etné djmy na jméni v souladu
s platnou legislativou. Skoda se nahrazuje uvedenim do pfede$lého stavu, nepozada-li
Objednatel o nahradu $kody uvedenim v penézich.

€l1. 12. ZAVERECNA USTANOVENI

Smiluvni strany se dohodly, Ze piipadnd neplatnost nékterého z ustanoveni této Smlouvy
nezplsobuje neplatnost celé Smiouvy a Smiuvni strany se zavazuji nahradit takova ustanoveni
bez zbytetného odkladu novymi ustanovenimi zajistujicimi dosazenf pavodniho ugelu zanikiého
&i neplatného ustanoveni této Smiouvy.

Tato Smiouva a veskeré pravni vztahy z ni vzniklé se fidi pfislusnymi ustanovenimi zakona &.
89/2012 Sb., obtanského zakoniku, v platném zné&ni, a ostatnimi zavaznymi pravnimi piedpisy
Geského pravniho fadu. Smiuvni strany si vyslovné sjednavaji, Ze ustanoveni § 1765, § 1766, §
2609 zakona ¢. 89/2012 Sb., obtanského zakoniku, v platném znéni, se na vztah zaloZeny touto
Smilouvou nepouZiji. Smluvni strany se dale sohledem na povahu Smiouvy dohedly, Ze
Zhotovitel pieblrd na sebe nebezpeli zmé&ny okolnosti ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 zakona ¢.
89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, a dile Ze bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
Zhotovitel nepifevede sva prava a povinnosti ze Smlouvy ani jeji &4sti, & Smlouvu jako celek treti
osobé podle ust. §§ 1895-1900 zakona &. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, v platném znénl.

Veskeré zmény a doplnéni této Smlouvy mohou byt provedeny, pouze pokud to pravni pfedpisy
umoziuji, a to pouze vzestupné &lslovanymi pisemnymi dodatky, podepsanymi opravnénymi
zastupci obou Smiuvnich stran na téze listiné.

Smiuvni strany se dohodly, Ze 2adna ze Smiuvnich stran neni opravnéna viélit jakékoliv pravo
plynouci ji z této Smiouvy &i z jejiho poruseni do podoby cenného papiru.

Tato Smlouva byla Smluvnimi stranami podepsana ve &tyfech vyhotovenich, z nichZ kazda ze
Smiuvnich stran obdrZela po dvou vyhotovenich. Nedilnou soucésti kazdého vyhotoveni jsou
véechny piilohy uvedené v této Smiouvé. Smiuvni strany shodné prohladuji, Zze si Smiouvu pied
jejim podepsanim piecetly a s jejim obsahem souhlasi, Ze byla sepsana podle jejich pravé,
svobodné a vazné vile. Na dikaz piipojuji ob& Smluvni strany podpisy svych opravné&nych
zastupcl.

Nedilnou souc¢asti této Smlouvy jsou jeji piilohy:
12.6.1. Priloha &. 1 - Cenové nabidka Zhotovitele — PoloZzkovy rozpod&et ze dne 10. 8. 2017
12.6.2. Piiloha &. 2 —~ Harmonogram plnéni

Tato Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu ob&ma Smiuvnimi stranami.
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12.8. Smluvni strany si dale sjednaly, Ze obsah Smlouvy je dale ur¢en ustanovenimi Véeobecnych

12.9.

obchodnich podminek (,VOP"). V pfipadé rozdllu mezi ustanovenim ve VOP a ustanovenimi
v této Smiouvé, maji pfednost ustanoveni v této Smlouvé. Je-li ve Smlouvé néktery vyraz uveden
s pocatetnim velkym pismenem a neni-li jeho vyznam definovan ve Smilouvé, méa vyznam
uvedeny ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvni strany prohiaduiji,
Zze se sVOP seznamily a prohladuji, Ze VOP se neodchylujl od obvykiych podminek
ujednavanych v obdobnych pfipadech pfi zohledné&nl v8ech relevantnich hledisek tykajicich se
Smilouvy a sjednaného pifedmétu pinénl.

VOP jsou uvefejnéna na adrese
https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A1%20%C5%99%C
3%ADzen%C3%AD/VOP-M-2013-10-14.pdf.

12.9.1. Na vztah Smiluvnich stran zaloZeny touto Smlouvou se neuplatni ustanoveni ¢&l. 6.3 VOP

VPrazedne:  {1-08- 20V V Ostravé dne; 21. & . 217

Y YAE CONTROLS, s
Objednatel: (‘ | DO Zhotov@tgypq < ,ng. OJO Gagarina vy
.S,

Za CEPRO, 3.8.5.FK 25 Za VAE CORTROES S oA

L3704 Praha 7
750193531
jstfiku Méstského
, viozka 2341

ng. Leo Matloc

jednatel

¢len pfedstaver stva
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VAE CONTROLS, s.r.o. Nabidka CEPRO, a.s.
i . Cena dodavky (K&) Cena montaze (K&) | W
Pol. Popis poloZiy mj ks Jedn Celkemn oy Celkom Celkem Poznamka _
Upgrade SCX Bélcice
1 |Dodavka a instalace nového serveru PowerEdge R430 die specifikace ks 2 139 710 279 420 1500 3000 282 420 i
2 |[Dedavka a instalace nové pracovni stanice 3620 XCTO BASE dle ks 2 30890 61780 500 1000 62 780 !
specifikace J
3 |Oodavka a instalace nového monitoru Dell UltraSharp U2412M-24" ks 4 5 535 22 140 100 400 22 540
4_|Reproduktarova lista Dell Soundbar AX510 ks 2 510 1220 100 200 1420 o
5 |Licence CLEARSCADA SERVER 2015 R2 - 5.000 POINT ks 2 171 357 342714 342 714|Objednalelem budou vraceny
plvadni licence. '
6 |Licence OPC Sofling s HW Klicem ks 2 28 462 56 924 56 924 ‘
7 _|Crysial Reports Runtime ks 2 18 470 36 940 36 940 -
8 |USB kli¢ a aktivace ks 4 1400 5600 5600 B
9 [Licence CLEARSCADA ViewX CLIENT ks 2 45610 91220 91220 B i
10 |CLEARSCADA ANNUAL SERVICE & SUPPORT na 1 rok set 1 72923 72 923 72 923 b
11 |instalace SCX a TAMAS na nové servery. zdioha a pfenos dat hod | 48 1350 64 800 64 800 T j
12 [Prepracovéni vEech mimickych obrazovek (sjednoceni vizudlnich prvki v | hod 120 1350 162 000 162 000 o '
ramci viech systém0 SCX a CLEAR Scada) dle pfedaného grafického
standardu uZivatete, véelnd sjednoceni ndzvl produktl i
13 _|O2iveni pracovnich slanic a serverd hod | 40 1350 54 000 54 000 - —
14_[Upravy SCX, vypocty stavu nédra{ hod | 48 1350 64 800 64 800 i '
15 {Testavani systému, uvedeni do provozu_odladéni hod | 32 1 350 43 200 43 200 _ B
16 |Vypracovani reportl (sjednoceni reportls v ramci systémi pouZivanych hod 80 1350 108 000 108 000 ‘
CEPRO, a.5.) dle pfedanych vzarovych reportil uivatele (CEPRO, a.5.) .
17 |Prace PLC. pfiprava a provedeni FAT hod 40 1350 54 000 54 000 o
18 |Projekcni prace hod 96 800 76 800 76 800
- Aklualizace PD [
- PD softwarovych pracl souvisenfch s tauto zakazkou |
- Plén testd
19 |Dopravni naklady a ceslovngé km [ 2700 14 37 800 37 8003 vyjezdy
20 [Cas strdveny na cestd hod | 27 800 21800 21 600 .
21 |Koordinace a fizeni projektu, dodavalelské dokumenaice set 1 94 000 94 00D 94 000
22 |Testovani, zkudebni provoz, zadkoleni obsluhy - § po sobé nésledujicich hod 32 1 350 43 200 43 200 ]
dnt (1 pracovni tyden veelku)
3] ]
24 |Celkem (K& bez DPH) 1799 681 ',
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¥

VAE CONTROLS, s.r.0.

Nivrh harmonogramu realizace

TEPRO, as.

Projekt - Upgrade SCADA na ClearSCADA
Sklad - Béicice

2akéazka €.144/17/OCN - Harmonogram-Béltice

Lislo pracovntho tydne od padpisu smiouvy T +

;] LY
N -
CEPRO, a.s.

1

4

s | 6 1 7] 8] o[ wl 1wl T 1[5 16 [ 17, 18

Daturn v jednotlivych kalenddinich tydnech budou doplnény po uzavient smiouvy

Hlavni oblast | Detail

Uzavieni smlouvy na realizaci T=0

4+

Ptedéni podkladit od objednatele Graficky standard

Vzorové reporty

RealizaZnl projekt Zpracovént zhotovitelem

Pripominkovin objednatelem

Promitnut! pfipominek oblednatele

Schvdleni ob&ma smluvnimi stranami

Novy hardware Schvdlen! HW obéma sml.stranami

Objednédnl nového HW

Dodévka nového HW

Novy software Schvaleni SW obdma.sml.stranami

Objedndni nového SW

Dodévka nového SW

Instalace nového SW na novy HW

—1

Softwarové prace Export stévajictho systému, kontrola dat

\Import do nového SW

Prepracovini mimickych obrazovek

Sjednoceni ndzvi produktds

Upravy SCX, Upravy PLC

Vypracovini reportl

2pjitEn} konzistence dat

Testy a dil&i prejimky Integraénf testy

Kompletni laboratorni testy {FAT)

Odladéni a-odstranéni vad

Schviéleni

Nasazeni na misté

Dokumentace ]CIpraw v serverovém rozvadéli

IManutly obsluhy

[Ptén testd

2Zprovoznéni Nasazeni do provozu

2kuSebnf provoz, zaskoleni ohsluby

Pedénl |
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